ACTA No. 010			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender Chocoselva			
CIUDAD Y FECHA:	Libano, 07 de noviembre de 2024	**HORA INICIO:** 2:00 pm	**HORA FIN:** 7:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Sede de la empresa Carrera 15 # 3 28 Barrio Centro	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento al plan operativo			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en marcha Fondo Emprender.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

Siendo las 2:00 pm se da inicio a la asesoría con presencia del emprendedor Danilo Gutiérrez y la orientadora de emprendimiento Johanna Marroquin

1. Seguimiento al plan operativo

De acuerdo al plan operativo para el mes de Noviembre (mes 3), se realiza la revisión de los avances en plataforma:

ACTIVIDAD 1 LUGAR DE OPERACIONES

El predio es propiedad del emprendedor, los debidos documentos fueron cargados a plataforma en el mes de julio de 2024.

ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES LOCATIVAS

Referente a adecuaciones locativas se tiene un presupuesto de 13 millones, el emprendedor ha gestionado los siguientes avances:
Mes 1: $2.996.664 compra de materiales de construcción (agosto)
Mes 2: $1.944.200 compra de materiales eléctricos (agosto)
Mes 4: $ 4.851.000 compra de puertas para el área de producción (Septiembre)
Mes 3: $ 3.208.136 para el pago de la mano de obra de adecuaciones (octubre)
Ejecución del rubro: 100%

ACTIVIDAD 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1

Se cuenta con un presupuesto de $ 36.750.000, en el mes de septiembre se ejecutó un primer pago de 50% ($18.375.000) en el mes 2 y el restante 50% se ejecutó en el mes 3 – mes de octubre de 2024
Ejecución del rubro: 100%

ACTVIDAD 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 2

Se cuenta con un presupuesto de $670.000.
En el mes de octubre se ejecutaron $ 310.000 para compra de bascula y estibas.

ACTIVIDAD 5 EQUIPOS DE COMUNICACIONES

En el mes de septiembre se ejecutó el 100% de los recursos de esta actividad, donde se compró una impresora que ya está en las instalaciones de la empresa
Ejecución del rubro: 100%

ACTIVIDAD 6 MUEBLES Y ENSERES

En el mes de septiembre se ejecutó un rubro por $1.400.000 para la compra de dos mesas de acero.

Está pendiente de ejecutar $600.000 para la compra de sillas en el mes de noviembre de 2024. El emprendedor manifiesta que el mismo proveedor de insumos le puede vender las sillas, razón por la cual solicitara el cambio del rubro a la interventora para hacer el ajuste en el plan operativo.

ACTIVIDAD 7 MATERIA PRIMA
Se cuenta con un presupuesto de $12.080.000.
En el mes de octubre se ejecutaron $ 5.950.000 para la compra de cacao.

ACTIVIDAD 8 INSUMOS
Se cuenta con un presupuesto de $3.000.000 para compra de empaques y cajas.
En el mes de octubre se ejecutaron $ 1.625.798 para la compra de bolsas.

ACTIVIDAD 9 DOTACIONES
Se cuenta con un presupuesto de $2.900.000 para ejecutar posteriormente.

ACTIVIDAD 10 PUBLICIDAD
Se cuenta con un presupuesto de $2.000.000 para ejecutar posteriormente.

ACTIVIDAD 11 REGISTRO DE MARCA
Se cuenta con un presupuesto de $1.000.000 para ejecutar posteriormente.
Referente a esta actividad el emprendedor ya realizo la consulta de antecedentes marcarios (mes 3 de documentos legales)

ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR
Teniendo en cuenta la formulación del plan de negocio y la primera acta de interventoría, el emprendedor tiene un compromiso de $ 10.500.000 como aporte de la siguiente manera:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero)
1	Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas	$2.500.000	Especie
1	Gastos Notariales	$50.000	Dinero
1	Matrícula Mercantil	$450.000	Dinero
1	Otros Diferidos Financiables - Pagina web	$3.000.000	Dinero
1	Otros Diferidos Financiables - Arrendamientos	$3.000.000	Dinero
TOTAL		$10.500.000	

Tomado de la primera acta de interventoría

Se recuerda al emprendedor que para legalizar este aporte se debe contar con la siguiente documentación:

- Estados financieros evidenciando el aporte (Estado de la situación financiera - Patrimonio)

- Soporte de traspaso de los bienes a nombre de la empresa: en la presente asesoría se facilita al emprendedor un modelo.
- Cámara de Comercio con evidencia de aportes suscritos y pagados: el emprendedor ya cuenta con el documento.
- Informe con Cotizaciones y/o facturas donde se soporte el valor del bien y Registro fotográfico de los bienes aportados: Se explica al emprendedor como realizarlo.
- Certificado del Contador del aporte realizado a la empresa
- Acta de seguimiento del Orientador, la cual se realizará una vez se cuente con los documentos antes mencionados.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO

Mes 1: acta 6 y acta 7 (agosto de 2024)
Mes 2: acta 8 (septiembre de 2024)
Mes 3: acta 9 (octubre de 2024)
Mes 4: acta 10 (noviembre de 2024)
El emprendedor debe cargar la presente acta en plataforma.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

Informe 1: en el mes 2 se cargó el informe bimestral con corte a 30 de agosto de 2024
Informe 2: pendiente de subir a plataforma a corte de octubre de 2024.

Se recuerda al emprendedor que el próximo informe lo debe presentar a corte del mes de diciembre de 2024.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Mes 1: se subió a plataforma el contrato de prenda firmado en la primera reunión de interventoría

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Mes 1: certificados tributarios de abril, mayo, junio y julio de 2024
Mes 2: certificado tributario de agosto de 2024
Mes 3: certificado tributario del mes de septiembre de 2024
Mes 4: pendiente se subir el certificado de octubre de 2024.

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que la empresa está en fase preoperativa

ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que la empresa está en fase preoperativa

ACTIVIDAD 96 EVIDENCIAS DE EVENTO DE MERCADO

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que la empresa está en fase preoperativa. Se cuesta con un rubro de publicidad para el cumplimiento de 6 eventos correspondientes a degustaciones, página web, tarjetas de presentación, evento de lanzamiento, pendón, aviso y redes sociales.

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

El emprendedor ha dado cumplimiento a 4 eventos de contrapartida de los 5 en compromiso. Los primeros 3 eventos se encuentran avalados por el SENA y en plataforma mes 2.

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

La contabilidad se encuentra actualizada hasta el mes de septiembre de 2024. Se tiene pendiente la contabilidad del mes de noviembre de 2024.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

Mes 1: Documentos iniciales (contrato, anexos, cedula, RUT Emprensa, RUT emprendedor, Libros de acta y accionistas, cámara de comercio, certificación bancaria, estatutos, guía de envió)
Mes 2: Documento soporte electrónico y resolución de facturación
Mes 3: Informe de Rotulado General y Códigos de Barras asignados, INVIMA, Antecedentes marcarios.
Mes 4: manual de manejo de emergencias

NOMINA

La empresa tiene un compromiso de generar 3 empleos directos, a la fecha ya realizó la contratación de 2:

CARGO	NOMBRE	TIPO DE CONTRATACIÓN	FECHAS	AFILIACIONES
Gerente	Danilo Alberto Gutiérrez Modeloux	Nomina	Inicio: 31 de julio de 2024	EPS: Nueva EPS PENSION: Colpensiones ARL. positiva CAJA: Comfatolima
Contador	Diana Consuelo Cadavid Pulido	Prestación de servicios	Inicio: 1 de agosto de 2024 Fin: 31 de diciembre de 2024	EPS: Nueva EPS PENSION: Porvenir ARL. positiva

En el mes de septiembre se ejecutó el pago de honorarios del contador y nómina del emprendedor.
El operario será contratado una vez la empresa entre en etapa operativa

PRODUCCIÓN Y VENTAS

El emprendedor subió los respectivos informes en el mes 1, 2, y 3 con reportes en cero debido a que la empresa se encuentra en fase preoperativa. (Agosto, septiembre y octubre de 2024)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


De los 92.800.000, se han ejecutado en total $ 62.603.998 y están pendientes de ejecutar $ 30.196.002
Se recuerda al emprendedor que el 19 de noviembre se realizara la segunda visita de interventoría de forma presencial

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión sobre las 7:00 pm

CONCLUSIONES				
Se realizó la asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva para el proceso de puesta en marcha Fondo Emprender.				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**	
Subir los documentos pendientes de los compromisos de la interventoría	15 de noviembre de 2024	Emprendedor Danilo Gutierrez		
Subir los avances y pagos programados para el presente mes	15 de noviembre de 2024	Emprendedor Danilo Gutierrez		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS **No aplica**				

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 7 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)	Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en marcha

No	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. DOCUMENTO**	**PLANTA**	**CONTRATISTA**	**OTRO ¿CUAL?**	**DEPENDENCIA / EMPRESA**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO/EXT.**	**AUTORIZA GRABACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
1	DANILO ALBERTO GUTIERREZ MOLEDOUX	93.287.071			X	CHOCSELVA	daniloagm@gmail.com	317 3538213	na	
2	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ	38210636		X		SBDC SENA	gjmarroquinr@sena.edu.co	3103196910	na	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.