INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL # 1

CONTRATO N°	MRAM-CD-RE-001-2024
FECHA DEL CONTRATO	29 DE ENERO DE 2024
Nª REGISTRO PRESUPUESTAL	63 DEL 31 DE ENERO DE 2024
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ IDENTIFICADO CON NIT:891.801.280-6 REPRESENTADO LEGALMENTE POR CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RAMIRIQUI IDENTIFICADO CON NIT: 900.778.865-8, REPRESENTADO LEGALMENTE POR RAFAEL VARGAS CORREDOR IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 72.325.090 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI BOYACÁ
SUPERVISION	ING. ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, APOYO, CONTROL Y/O EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, INUNDACIONES, CATÁSTROFES Y/O DESASTRES NATURALES O ANTRÓPICOS DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, EN LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACÁ.
VALOR CONTRATO	OCHENTA Y SIEETE MILLONES DE PESOS ($ 87.000.000) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE EDL 2024

1. DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS CONTRATADOS Y ESTADO DE EJECUCION

De acuerdo con el numeral 3. de la carta de aceptación del contrato No. MRAM-CD-RE-001-2024, los ítems contratados y ejecutados fueron los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ATENCION A LA NECESIDAD DEL SERVICIO**				
1.1	COMPRA DE COMBUSTIBLE	GALON	400	$ 17.000	$ 6.800.000
1.2	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE TRES (3) VEHICULOS	GB	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000
1.3	COMPRA DE SEGUROS SOAT PARA LOS VEHICULOS	GB	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
2	**MITIGACIÓN Y/O DISPONIBILIDAD PARA ATENCIÓN DE EVENTOS**				

2.1	Apoyar a la Administración Municipal de manera oportuna en la atención de emergencias durante las 24 horas relacionadas con: • Incendios estructurales • Incendios forestales • Rescates en todas sus modalidades • Incidentes con materiales peligrosos • Escapes de combustibles, gas natural y materiales peligrosos • Inundaciones • Deslizamientos • Extravíos • Extravíos • Aglomeraciones • Colapsos estructurales • Enjambre de abejas • Rescate de animales • Accidentes de tránsito • Explosiones • Atentados terroristas • Calamidades conexas	MES	10	$ 4.867.256,63	$ 48.672.566
2	**EDUCACION. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional tendiente a la prevención y acción frente a los riesgos y catástrofes presentadas**				
2.1	**Educación formal a la comunidad:** **1. Población objeto** -presidentes juntas de acción comunal -Miembros de cada barrio o vereda que integren el equipo de atención a desastres o catástrofes	UND	0	$ 1.500.000,00	$ 0,00

	-Madres comunitarias				
	2. Temas de capacitación				
	-Manejo de extintores 1 hora				
	-Prevención de riesgos en el hogar 1 hora				
	-Prevención de riesgos en las instituciones educativas 1 hora				
	- Ahogamiento y la forma de actuación. 1 hora				
	- Incendios forestales, incendios vehiculares y la forma de actuación, 1 hora				
	-Terremotos y la forma de actuación. 1 hora				
2.2	**Educación y formación en instituciones educativas:**	UND	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
	1. Población objeto				
	-Colegios y escuelas				
	-Propósito: formar la conciencia y forma de vida en prevención de los riesgos en el ambiente que se desenvuelve, dirigido a niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales del municipio y sedes centrales.				
	2. Temas de capacitación				
	-Generalidades del cuerpo de bomberos. 30 minutos				
	-Manejo de extintores 1 hora				
	-Prevención de riesgos en el hogar 1 hora				
	-Prevención de riesgos en las instituciones educativas 1 hora				
	- Ahogamiento y la forma de actuación. 1 hora				
	- Incendios forestales, incendios vehiculares y la forma de actuación, 1 hora				

	-Terremotos y la forma de actuación. 1 hora				
2.3	**Educación y formación para la administración municipal:** **1. Temas de capacitación** -Manejo de extintores 1 hora -Prevención de riesgos en el hogar 1 hora -Prevención de riesgos en las instituciones educativas 1 hora - Ahogamiento y la forma de actuación. 1 hora - Incendios forestales, incendios vehiculares y la forma de actuacion,.1 hora -Terremotos y la forma de actuación. 1 hora	UND	0	$ 1.500.000	$ 0
3	**EVENTOS MASIVOS**				
3.1	Acompañamiento en los eventos masivos, educativos, deportivos y culturales organizados y/o promovidos por la administración municipal.	UND	7	$ 700.000	$ 4.900.000
				VALOR TOTAL ACTA PARCIAL # 1	**$ 73.872.566,00**
				VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL # 1	**$ 43.500.000,00**
				VALOR A CANCELAR ACTA PARCIAL # 1	**$ 30.372.566,00**

La ejecución final corresponde al 100 %, en el anterior cuadro se muestra la cantidad del ítem ejecutado incluido en el acta parcial # 1. El contratista ejecutó el 75% de lo establecido en el contrato MRAM-CD-RE-001-2024 cumpliendo a cabalidad las órdenes impartidas por el supervisor.

EJECUCION FISICA: 75% **%APROXIMADO DE EJECUCION FINANCIERA: 84.91%**

Cláusula 3-forma de pago. La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal así: un primer pago a título de anticipo del 50% del valor del contrato el cual se tramitará previa solicitud del Contratista y entregado el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor junto con los demás soportes requeridos y el 50% restante mediante pagos parciales de acuerdo con el avance de ejecución de los ítems contratados. Los anteriores valores se pagaran previa verificación

del cumplimiento de las actividades desarrolladas de acuerdo a lo pactado y con visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a la disponibilidad del PAC, previa radicación de los documentos de la cuenta, que deben contener como mínimo: acta parcial debidamente suscrita por las partes, informe de actividades realizadas por el contratista, factura o su equivalente, copia de seguridad social del periodo de tiempo por el cual se realiza el cobro.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO No. MRAM-CD-RE-001-2024

ACTIVIDADES:

1- Manejo de panal de avispas







2- Cambio de postes de energía




3- Tala de arboles
















4- Apoyo a la comunidad

















5- Control de Incendios



6- Brigadas de Capacitaciones en Control de Incendios y Primeros Auxilios











Delfines


RAMIRIQUI

2. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

ESTADO FINANCIERO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 87.000.000,00**	
VALOR ANTICIPO 50%		**$ 43.500.000,00**
VALOR ACTAS PAGADAS		**$ 0,00**
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL # 01		**$ 73.872.566, 00**
VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL # 1		**$ 43.500.000,00**
VALOR A CANCELAR ACTA PARCIAL # 1		**$ 30.372.566,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 13.127.434,00**

Por otra parte, se certifica que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad social integral y aportes, en constancia de lo anterior adjunto los documentos que acreditan el pago durante el periodo de ejecución.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro N.º: 63 Fecha: 31/01/2024

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista cumplió con los aportes a los sistemas generales de seguridad social, en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El contratista anexa copia a cuenta de cobro, pagos de seguridad social. (Ver tabla relación de pagos de seguridad social).

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
NO. PLANILLA	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO**
28967747	2024-02-09	2024-01
29224994	2024-03-19	2024-02
29419587	2024-04-01	2024-03
29788231	2024-05-07	2024-04
30263035	2024-06-27	2024-05
30100601	2024-06-11	2024-06
30597472	2024-08-02	2024-07
30900599	2024-09-04	2024-08

4. CONCLUSIÓN

Se concluye que el contratista cumplió con las actividades contratadas de acuerdo con el Acta parcial número 1, durante en el plazo establecido, desempeñando a satisfacción los ítems contratados con las condiciones establecidas en el contrato N.º MRAM-CD-RE-001-2024.

ING. ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Anderson Arias Cruz – Pasante Ing. Civil.
Revisó: Ing. Elías Mendoza– Jefe Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura.
Aprobó: Dr. Camilo Ávila Márquez-Alcalde Municipal.