INFORME DE LABORES CONTRATISTAS No. 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET NIT: 830.093.333-7,
NUMERO DE CONTRATO	SDE-SAM-002-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
PERIODO INFORMADO	30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DEL INFORME	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
SECRETARIA O DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROINDUSTRIAL DE CORDOBA

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe Final de ejecución del contrato identificado en el encabezado en el presente informe, correspondiente al periodo comprendido entre el día 30 de octubre de 2024 al 29 de noviembre de 2024.

DESARROLLO DEL INFORME

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

En el marco del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas y pendientes por ejecutar en el contrato en referencia, se detallan a continuación:

OBLIGACIONES GENERALES	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**UBICACION EVIDENCIAS**
Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas.	En el desarrollo del contrato se actuó con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas	Anexas al presente Informe
Suscribir el acta de liquidación del contrato dentro del término legal indicado para tal efecto.	Se suscribió el acta de liquidación contractual dentro del término dentro de los términos legales indicados para tal efecto	Plataforma secop II
Prestar las garantías exigidas por la Entidad Contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato	La FUNDASET prestó las garantías exigidas por la Entidad Contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato	Plataforma secop II

Pagar los impuestos departamentales dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el valor de la estampilla a pagar será el determinado por la Secretaría de Hacienda, conforme a lo consagrado en la ordenanza departamental vigente.	Para el cumplimiento del pago de los impuestos departamentales se efectuó el pago del 30% del valor de las estampillas Departamentales conforme a lo consagrado en la ordenanza departamental 008 de 2024 y sus modificaciones	Plataforma secop II
Presentar un informe de ejecución detallado de la labor contratada al supervisor, con cada cuenta de cobro, el cual debe contener una relación detallada correspondiente al servicio prestado	La FUNDASET estructuró un informe de ejecución parcial detallado de la labor contratada al supervisor, el cual contiene una relación detallada de las actividades realizadas y contempladas en el contrato que fueron cargadas en la plataforma del secop II.	Plataforma secop II
Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en artículo 50 de Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, y para efectos de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe acreditar el pago oportuno de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas, previa certificación de la mora efectuada por el Supervisor del contrato y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011.7. Las demás obligaciones que sean requeridas para el desarrollo del objeto contractual.	La FUNDASET se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en artículo 50 de Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, y para efectos de la ejecución del contrato, la FUNDASET acreditó el pago oportuno de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.	Plataforma secop II

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
Cumplir con el objeto y alcance del contrato desarrollado en el numeral 2.3 del estudio previo, dentro de los plazos y condiciones pactadas	FUNDASET realizó las 520 visitas de Verificación, Georreferenciación de la Unidad productiva y acompañamiento a manera de charla técnica con instrucciones para el manejo y conservación de los insumos que serán entregados; realizó los siete (7) eventos; la logística necesaria para la entrega y asistencia técnica a los productores agropecuarios y entrega de insumos agropecuarios y activos productivos para las alianzas productivas; en cumplimiento del objeto y alcance del contrato desarrollado en el numeral 2.3 del estudio previo, dentro de los plazos y condiciones pactadas.	Plataforma secop II
Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones exigidas por EL DEPARTAMENTO en el pliego de Condiciones y en el contrato	Se realizaron todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones exigidas por EL DEPARTAMENTO en el pliego de Condiciones y en el contrato	Anexas al presente Informe
Reportar al Supervisor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda generar la inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de EL DEPARTAMENTO.	No se presentó hecho o circunstancia que pueda generar la inoportuna o indebida ejecución del contrato o que haya puesto en peligro los intereses legítimos de EL DEPARTAMENTO	Anexas al presente Informe
Estructurar y presentar para aprobación de la Entidad, el plan operativo y cronograma de actividades para la ejecución del contrato	Se elaboró y presentó para aprobación de la Entidad, el plan operativo y cronograma de actividades para la ejecución del contrato.	Plataforma Secop II

Responder por la entrega de los bienes objeto del presente contrato a la lista de beneficiarios debidamente acreditada por la entidad, la cual hace parte integral del presente estudio	Se realizó la entrega de los bienes e insumos agropecuarios a los beneficiarios que fueron acreditados por la entidad, la cual hace parte integral del estudio previo.	Anexas al presente Informe
Proporcionar todos los bienes requeridos por la entidad, a través del supervisor, contenidos dentro del presente contrato y fichas técnicas, de manera oportuna, los cuales deberán estar protegidos contra pérdidas, defectos, deterioros durante el transporte y almacenamiento.	La entrega de los bienes requeridos por la entidad se realizó en coordinación con la supervisión del contrato y los beneficiarios del proyecto de manera oportuna y de buena calidad, sin que se haya ocasionado pérdidas, defectos o deterioros durante el transporte y almacenamiento.	Anexas al presente Informe
Los bienes objeto del presente contrato deberán ingresar al Almacén General de la Gobernación de Córdoba, debidamente inventariados y posteriormente entregados en los lugares que le indique el supervisor, en la oportunidad y cantidad señaladas y su entrega supervisada por el funcionario de la Gobernación, dejando registro fotográfico de la entrega	La FUNDASET solicitó e ingresó los bienes objeto del presente contrato al Almacén General de la Gobernación de Córdoba, debidamente inventariados y posteriormente entregados en los lugares indicados por el supervisor, en la oportunidad y cantidad señaladas y su entrega supervisada por el funcionario de la Gobernación, dejando registro fotográfico de la entrega.	Plataforma Secop II
El contratista deberá contratar a una persona jurídica, idónea con las competencias, experiencia, y equipo técnico de apoyo necesario para garantizar la asistencia técnica a los beneficiarios según corresponda	La Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico contrató a una persona jurídica, idónea con las competencias, experiencia, y equipo técnico de apoyo necesario para garantizar la asistencia técnica a los beneficiarios según corresponda.	Plataforma Secop II
Responder por la realización de las quinientas veinte (520) visitas, una (1) visita de acompañamiento y asistencia técnica por productor beneficiario del proyecto Alianzas productivas en cada uno de los	La FUNDASET realizó las quinientas veinte (520) visitas, una (1) visita de acompañamiento y asistencia técnica por productor beneficiario del proyecto	Plataforma Secop II

Municipios de; Tierralta, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador, Montería, Lorica, canalete y Tuchin.	Alianzas productivas en cada uno de los Municipios de; Tierralta, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador, Montería, Lorica, canalete y Tuchin	
Realizar siete (7) eventos, la logística necesaria para la entrega y asistencia técnica a los productores agropecuarios, estará a cargo del contratista. Estos eventos se realizarán en los Municipios de Tierralta, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador, Montería, Lorica, canalete y Tuchin en el Departamento de Córdoba, es decir será un (1) evento por Municipio, en el cual se contará con la participación de las familias beneficiarias por asociación.	La FUNDASET realizó los siete (7) eventos, aportando la logística necesaria para la entrega y asistencia técnica a los productores agropecuarios. Estos eventos se realizaron en los Municipios de Tierralta, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador, Montería, Lorica, canalete y Tuchin en el Departamento de Córdoba, es decir se realizó un (1) evento por Municipio, en el cual se contó con la participación de las familias beneficiarias por asociación.	Anexas al presente Informe
Transferir conocimientos a los pequeños productores beneficiarios del proyecto, a través de visitas y charlas técnicas, ambientales y empresariales durante la vigencia del contrato en cada una de las Unidades productivas de los productores beneficiarios de las alianzas productivas.	La asistencia técnica se garantizó a través de métodos de extensión rural para la transferencia de conocimientos a los pequeños productores beneficiarios del proyecto, a través de charlas técnicas, ambientales y empresariales durante la vigencia del contrato en cada una de las Unidades productivas de los productores beneficiarios de las alianzas productivas.	Anexas al presente Informe
Realizar el acompañamiento y asistencia técnica propuesto en el manejo y explotación de las unidades productivas agropecuarias, que adelantará en el marco de implementación del proyecto, en los términos establecidos en la Ley 1876 de 2017, con el equipo profesional idóneo.	Se realizó el acompañamiento y asistencia técnica propuesto en el manejo y explotación de las unidades productivas agropecuarias, en los términos establecidos en la Ley 1876 de 2019, con el equipo profesional idóneo. Es decir visitas técnicas predio a predio, con temáticas concertadas con los beneficiarios, que incluyen asistencia, demostración de métodos y capacitación en forma integral.	Anexas al presente Informe

Entregar todos y cada y uno de los bienes, insumos agropecuarios y activos productivos en la cantidad y calidad definida para cada una de las trece (13) Alianzas Productivas	La FUNDASET realizó todas las entregas cada y uno de los bienes, insumos agropecuarios y activos productivos en la cantidad y calidad definida para cada una de las trece (13) Alianzas Productivas Las entregas se acreditaron a través del diligenciamiento de planillas o actas de entrega donde se diligenciaron para cada beneficiario, donde se describieron los bienes o servicios recibidos a satisfacción, debidamente firmado por quien entregó (Contratista) y quien recibió (Beneficiario).	Anexas al presente Informe

INFORME TECNICO: La Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico en el marco del desarrollo del contrato SDE-SAM-002-2024, brindó los servicios profesionales y acompañamiento técnico y entrega de suministro de Insumos, herramientas y equipos agropecuarios a organizaciones de productores beneficiarios de las trece (13) alianzas productivas involucradas en proyecto:

1. Fortalecimiento de la productividad apícola para garantizar la sostenibilidad económica de 40 familias productoras del Municipio de Tierralta córdoba -AGROECOL DEL SINÚ,

2. Establecimiento de 40 hectáreas de ñame diamante de pequeños productores de la asociación agropecuaria campesina el brillante, en el municipio de puerto libertador departamento de Córdoba – ASOCAMBRI

3. Fortalecimiento de la producción porcícola como iniciativa de género y reactivación económica para jóvenes en el municipio de ciénaga de oro córdoba - AP-PORCIORO.

4. Fortalecimiento de la producción de cachama y bocachico de 40 familias de productores del corregimiento de palo de agua, municipio de lorica departamento de Córdoba – ASOPESPA

5. Alianza para la producción y comercialización del policultivo de cachama y bocachico por la asociación agropecuaria víctimas del desplazamiento el levante - ASOLEVAN, en el municipio de montería departamento de córdoba – ASOLEVAN

6. Fortalecimiento de producción piscícola a 40 familias de productores asociados a la organización ASOFUTURO 2020, para el cultivo de cachama y bocachicos en la vereda rosa vieja en el corregimiento de las palmitas ciénaga de oro - Córdoba - ASOFUTURO 2020

7. Fortalecimiento de la producción de cachama y bocachico de 40 familias de productores de la asociación agropecuaria por un buen mañana - ASAPUMA, municipio de Montería, departamento de Córdoba – ASAPUMA

8. Alianza para la producción y comercialización de cuarenta hectáreas de ñame asociado a maíz en las veredas de flamenco, aguas muertas y bajo grande en el municipio de lorica departamento de Córdoba – ROSMOCRUZAN.

9. Alianza para la producción de 40 hectáreas de ñame espino asociado maíz en los cabildos indígenas pijiguay, san José y la julia en el municipio de Tuchin, departamento de córdoba - CABILDO MENOR SAN JOSÉ Y LA JULIA TUCHIN.

10. Alianza para el fortalecimiento de la producción ovina como consolidación del agronegocio en el corregimiento de castilleral municipio de lorica, departamento de Córdoba - ASPROCOOL

11. Alianza para la producción del cultivo de tilapia roja mediante la producción semintensiva con la asociación de productores agropecuarios y piscícolas de la vereda armenia en el municipio de canalete departamento de córdoba - APPACC

12. Alianza para la producción y comercialización de carne de tilapia mediante un sistema de cultivo intensivo en estanques en tierra para 40 productores en el municipio de lorica en el departamento de Córdoba – ASPROSINU.

13. Fortalecimiento de la actividad piscícola, mediante la producción sem intensiva de cachama en estanques, para beneficio de acuicultores afiliados a la asociación de productores y promotores de seguridad alimentaria piscícola vereda San Juan Medio – APROSAPIS.

ALCANCE O ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO.

En desarrollo del objeto contractual, la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico desarrollo las siguientes actividades:

1. Quinientas veinte (520) visitas de Verificación, Georreferenciación de la Unidad productiva y acompañamiento a manera de charla técnica con instrucciones para el manejo y conservación de los insumos que serán entregados a los productores beneficiarios de las trece (13) alianzas productivas objeto del presente contrato.

Las visitas fueron realizadas por el equipo técnico de apoyo, compuesto por profesionales acorde al perfil de cada alianza, predio a predio, es decir se realizó una (1) visita de acompañamiento y asistencia técnica por productor beneficiario del proyecto Alianzas productivas en cada uno de los Municipios de; Tierralta, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador, Montería, Lorica, canalete y Tuchin en el Departamento de Córdoba. Cada visita tuvo una duración de 2 horas, dirigida a cada una de las 520 familias beneficiarias de las alianzas productivas.

2. Realización de siete (7) eventos de entrega de los insumos, herramientas y equipos de uso agropecuario en los Municipios de Tierralta, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador, Montería, Lorica, canalete y Tuchin en el Departamento de Córdoba.

Se brindó la asistencia técnica y el acompañamiento con profesionales necesarios y requeridos durante las jornadas de entrega de insumos correspondiente a los kits agropecuarios que hacen parte de las trece (13) Alianzas productivas; con toda la logística necesaria para la entrega y asistencia técnica a los productores agropecuarios.

En la ejecución del contrato se acreditó el cumplimiento de las actividades a través del diligenciamiento de formatos o planillas de acompañamiento y asistencia técnica a los productores beneficiarios de las trece (13) Alianzas productivas.

- El registro de actividades de visita de acompañamiento y asistencia técnica, se diligenciaron en Planillas donde se describió la metodología y contenidos de las sesiones, debidamente firmado por quien brindó la capacitación (Contratista) y quien la recibió (Beneficiario).

- Se elaboró un registro fotográfico (a color en archivo magnético) por entrega y visita de asistencia técnica realizada a cada beneficiario. Mínimo 2 fotos por beneficiario.

3. Entrega de insumos agropecuarios y activos productivos para las trece (13) alianzas productivas:

Para la entrega de insumos agropecuarios y activos productivos para las trece (13) alianzas productivas, se gestionó el Ingreso del Suministro al Almacén de la Gobernación de Córdoba y la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico, suministró al Departamento de Córdoba de acuerdo con un Acta de entrada donde se detallaron las cantidades, valor unitario y valor total y especificaciones técnicas del bien o producto.

De igual manera la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico, operador del proyecto gestionó el transporte y Logística de cargue y descargue de los bienes e insumos agropecuarios, hasta las Unidades productivas de los beneficiarios en los Municipios de Montería, Tierralta ciénaga de oro canalete y lorica, en el Departamento de Córdoba y fueron asumidos en forma coordinada y concertada por la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico (contratista) con el supervisor de la Gobernación y los beneficiarios del proyecto.

Los Bienes e insumos agropecuarios entregados a los productores beneficiarios de las trece (13) alianzas productivas objeto del presente contrato, se realizaron a través de actas de entrega a cada productor en los Municipios de Montería, Tierralta ciénaga de oro canalete y lorica, en el Departamento de Córdoba.

Inicialmente se concertó la entrega a través de un cronograma de Entrega coordinado con el supervisor del contrato. Una vez transportado y almacenados los bienes e insumos en campo y cumpliendo con todos los protocolos para la entrega Agropecuarias, se procedió con la entrega de los Kits a pequeños productores beneficiarios a cada una de las trece (13) alianzas productivas.

FICHA DE ENTREGAS:

1. ALIANZA PRODUCTIVA APICOLA MUNICIPIO DE TIERRALTA -AGROECOL DEL SINÚ,		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE PARA 4 CUADROS (1/15 APIARIOS)	UNIDADES	5
AHUMADOR	UNIDADES	40
CUCHILLOS DESOPERCULADOR	UNIDADES	40
BASCULA ELECTRÓNICA	UNIDADES	5
PALANCA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDADES	40
CEPILLO DESAVEJADOR	UNIDADES	40

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza.

2. ALIANZA PRODUCTIVA ÑAME MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR – ASOCAMBRI		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
MANCOZEP	BOLSA 1 KG	40
FERTILIZANTE TRIPLE 15	BULTO 50 KG	40
FUMIGADORA (Motor 420)	UNIDAD	3
GUADAÑA 280	UNIDAD	1
MOTOSIERRA 651	UNIDAD	1
UREA	BULTOS *50 KG	40
CIPERMETRINA	LITROS	40

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza.

3. ALIANZA PRODUCTIVA PORCÍCOLA MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - AP-PORCIORO.		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
CONCENTRADO LEVANTE PARA CERDO 18%	BULTO 40 Kg.	100
CONCENTRADO ENGORDE PARA CERDO 16%	BULTO 40 Kg.	160

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza

4. ALIANZA PRODUCTIVE CACHAMA Y BOCACHICO MUNICIPIO DE LORICA– ASOPESPA		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
Alimento concentrado para peces al 38%	BULTO	28
Alimento concentrado para peces al 24%	BULTO	190

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza

5. ALIANZA PRODUCTIVA DE POLICULTIVO DE CACHAMA Y BOCACHICO PARA VICTIMAS MUNICIPIO DE MONTERÍA – ASOLEVAN		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 30%	BULTO	60
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 24%	BULTO	155

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza

6.ALIANZA PRODUCTIVA PISCÍCOLA MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - SOFUTURO 2020		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 45%	BULTO	18
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 38%	BULTO	20
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 34%	BULTO	25
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 24%	BULTO	30
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 30%	BULTO	90

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza

7. ALIANZA PRODUCTIVA DE CACHAMA Y BOCACHICO MUNICIPIO DE MONTERÍA, – ASAPUMA		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 24%	BULTO 40 Kg.	30
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 30%	BULTO 40 Kg.	90
TRASMALLO DE 30 MTS DE LARGO X 9 MTS DE ALTO CON OJO DE MALLA DE 1", BOYAS Y PLOMO	Unidad	1
MOTOBOMBAS DE 2 HP	Unidad	1
TANQUES BEBEDEROS 500 LTS	Unidad	3
BASCULA ELECTRÓNICA DE 200KG CON PEDESTAL	Unidad	1
BASCULA ELECTRÓNICA DIGITAL DE 40KG	Unidad	1

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza.

8. ALIANZA PRODUCTIVA DE ÑAME MUNICIPIO DE LORICA – ROSMOCRUZAN		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
UREA	BULTOS	80
NPK	BULTOS	40
KCL	BULTOS	40
AGRIMINS FOLIAR	LITROS	40
CIPERMETRINA	LITROS	40
CARBENDAZIN	LITROS	80
GRAMOXONE	LITROS	80

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza.

9. ALIANZA PRODUCTIVA DE ÑAME ESPINO ASOCIADO MAÍZ EN LOS CABILDOS INDÍGENAS PIJIGUAY, SAN JOSE Y LA JULIA MUNICIPIO DE TUCHIN, - CABILDO MENOR SAN JOSÉ Y LA JULIA TUCHIN.		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
BOMBAS DE ESPALDA	Unidad	40
ALAMBRE DE PÚA	ROLLOS	80

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza.

10. ALIANZA PRODUCTIVA OVINA MUNICIPIO DE LORICA – ASPROCOOL		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
CARNEROS HEMBRAS	Unidad	40

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza.

11. ALIANZA PRODUCTIVA CULTIVO DE TILAPIA ROJA MUNICIPIO DE CANALETE – APPACC		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 45%	BULTO	3
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 38%	BULTO	20
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 24%	BULTO	65
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 30%	BULTO	80
ALEVINOS DE TILAPIA ROJA	Unid	25.000

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza

12. ALIANZA PRODUCTIVA CARNE DE TILAPIA MUNICIPIO DE LORICA– ASPROSINU.		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 34%	BULTO 40 Kg.	100
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 24%	BULTO 40 Kg.	100

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza

13. ALIANZA PRODUCTIVA PISCICOLA VEREDA SAN JUAN MEDIO PUERTO LIBERTADOR–APROSAPIS..		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 45%	BULTO 40 Kg.	18
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 38%	BULTO 40 Kg.	20
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 34%	BULTO 40 Kg.	25
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 24%	BULTO 40 Kg.	30
ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 30%	BULTO 40 Kg.	90

Evidencia: Planilla de recibo a satisfacción suscrita por cada alianza, beneficiario y el supervisor designado por la entidad, registro fotográfico mínimo dos (2) fotos por Alianza.

ALVARO RODRIGUEZ ZAMBRANO
cc No. 17.587.304
Rep. legal de FUNDASET
Contratista