2	1	No.
General	General	Clase
Externo	Interno	Fuente
Selección	Planeación	Etapa
Económico	Operacional	Tipo
Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual	Descripción
Desequilibrio económico del contrato o que sean otros los bienes ofrecidos por el oferente	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Raro 1	Raro 1	Probabilidad
Menor - 2	Menor - 2	Impacto
3	3	Valoración
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Contingencia
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Solicitar al oferente, sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al	Planeación, revisión y seguimiento de la fase planeación contractual	Tratamiento/Control a ser implementado
Raro - 1	Raro - 1	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
Insignificante - 1	Insignificante - 1	Impacto (Impacto después del tratamiento)
2	2	Valoración (Impacto después del tratamiento)
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría (Impacto después del tratamiento)
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
En el periodo de evaluación de propuestas	En la etapa de planeación contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Al finalizar el proceso de evaluación de propuestas	Durante la revisión de documentos previos al contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los	Realizando revisiones cada componente del proceso de	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y Revisión)
Una vez se presente	Antes de radicar el estudio previo para la etapa de selección	Periodicidad (Monitoreo y Revisión)

4	3	No.
General	General	Clase
Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Contratación	Etapa
Operacional	Operacional	Tipo
El contratista no realiza la entrega del producto	Que no se firme el contrato por parte del contratista	Descripción
Se afecta la operatividad de la alcaldía, por falta de suministro de agua, la cual es de vital importancia para que el servidor público preste sus servicios de una	Pérdidas administrativas para la entidad, ya que perdería el tiempo y valor utilizado para adelantar el proceso contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Raro 1	Raro 1	Probabilidad
Menor - 4	Mayor - 4	Impacto
5	5	Valoración
Riesgo medio	Riesgo medio	Contingencia
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
La supervisión debe estar al tanto de la fecha en la que se efectúa cada pedido y sino se realiza la	Exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	Tratamiento/Control a ser implementado
Raro - 1	Raro - 1	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
Insignificante - 1	Insignificante - 1	Impacto
2	2	Valoración
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad - Supervisor	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
Cuando se presente el evento	Desde el momento de la adjudicación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Durante la ejecución del contrato	Hasta la celebración del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará	Exhortando a que el contratista firme la Minuta	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y Revisión)
Cuando se presente el evento	Durante el proceso de contratación	Periodicidad

5	No.	
General	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
El producto no cumple con las especificaciones técnicas exigidas	Descripción	
Se tendría que rechazar la entrega de los elementos, lo cual conlleva a que no se solucione rápidamente el desabastecimiento de agua por parte de la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Raro 1	Probabilidad	
Menor - 2	Impacto	
3	Valoración	
Riesgo bajo	Contingencia	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
El supervisor debe exigir al momento de escribir el acta de inicio y durante la ejecución	Tratamiento/Control a ser implementado	
Raro - 1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Insignificante - 1	Impacto	
2	Valoración	
Riesgo bajo	Categoría	
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad – Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Durante la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
Cuando se presente el evento	Periodicidad	

ELABORÓ:

Firma:
Nombre: **XIOMARA SANTOS COTINCHARA**
Cargo: Profesional Contratada

APROBÓ:

Firma:
Nombre: **VÍCTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ**
Cargo: Secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático

