	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE INICIO	F:06.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO N°. SUM-543-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER
CONTRATISTA	FERSIG S.A.S CON NIT: 901294534-0 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 91.080.329 EXPEDIDA EN SAN GIL- SANTANDER
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR	SESENTA MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.060.000)
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO	DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR RECURSOS

En la ciudad de San Gil – Santander, a los DOCE (12) días del mes de Noviembre del año 2024, se reunieron en la Oficina de Planeación de la Alcaldía Municipal de San Gil, el Jefe Oficina de Planeación Ing **EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE** en calidad de supervisor del contrato y **FERSIG S.A.S** CON NIT: 901294534-0 representada legalmente por **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR** identificado con la cedula de ciudadanía No. **91.080.329** expedida en San Gil- Santander , en calidad de contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato de suministro **SUM-543-2024**, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

1) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social.

2) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento de los requisitos de legalización además de la firma del contrato, el registro presupuestal.

Por lo anterior, expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para el inicio de su ejecución por lo cual resuelve:

PRIMERO: Dar inicio al Contrato de suministro N° SUM-543-2024, a partir del día doce (12) del mes de Noviembre del año 2024, al contrato identificado en la presente acta y se fija como fecha de terminación hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar recursos.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los Doce (12) días del mes de noviembre del año 2024.

EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE
JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

Supervisor

FERSIG S.A.S CON NIT:901294534-0
R/L EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR
CC 91.080.329
Contratista

Scanned with CamScanner