NIT. 800098199-1

SOLICITUD DE PRÓRROGA Y/O ADICIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS

FR-GEBIS-113
V: 01
APROBACIÓN:
26-06-2024

T.R.D 150.11.6

ADICIÓN	X	PRÓRROGA	N/A

Contrato No	098 -2024
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratante:	MUNICIPIO DE RESTREPO
Contratista:	JENNY MAGNOLIA URIBE LARA
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DE PASO, MODALIDAD FAMILIA, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE RESTREPO (META), VINCULADOS A UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN APLICACIÓN DE LA LEY 1098 DE 2006
Supervisor	MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE
Valor contratado:	VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (20.000 000)
Término del contrato:	SEIS (06) MESES Y DOCE (12) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de inicio:	20/06/2024
Cesión:	N/A
Fecha inicial de terminación	31/12/2024
Prorroga No. 1	N/A
Fecha programada de terminación	31/12/2024

En el Municipio de Restrepo (Meta), a los trece (13) días de noviembre de 2024, se reunieron **MARIA BEALICE ALVARADO UBAQUE,** y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del **MUNICIPIO DE RESTREPO** y **JENNY MAGNOLIA URIBE LARA**, como CONTRATISTA, a fin de solicitar la adición No. 1 del Contrato N° 098 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Prorrogas celebradas a la fecha de la presente solicitud

Acta No.	TIEMPO (meses/días calendario)
N/A	N/A

b) Suspensiones y ampliaciones celebradas a la fecha de la presente solicitud

ACTAS No.	TIEMPO (meses/días calendario)
N/A	N/A

c) Adiciones celebradas a la fecha de la presente solicitud

Acta No.	VALOR ($)
N/A	N/A

d) Garantías del contrato vigentes y actualizadas a la presente solicitud

NÚMERO DE PÓLIZA	CV-100042020		FECHA DE EXPEDICIÓN	20/06/2024
TIPO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO		ANEXO	0
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	19/06/2024	3/05/2025	$2.000.000	20/06/2024
Calidad del servicio	19/06/2024	3/05/2025	$2.000.000	20/06/2024

NÚMERO DE PÓLIZA	CV-100011195		FECHA DE EXPEDICIÓN	20/06/2024
TIPO DE PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		ANEXO	0
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
	DESDE	HASTA		
Amparo básico - predios, Labores y operaciones	19/06/2024	31/12/2024	$260.000.000	20/06/2024

e) Estado financiero y ejecución del contrato a la fecha de la presente solicitud

Para periodo No. 4 de ejecución del contrato se presenta un balance financiero con corte a 19/10/2024, con un valor ejecutado de $15.226.150 y un porcentaje de ejecución del 76.13%.

A continuación, se relaciona el comportamiento de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO	$3.485.900	20/06/2024 AL 19/07/2024	17.43%
SEGUNDO PAGO	$4.853.125	20/07/2024 AL 19/08/2024	24,27%
TERCER PAGO	$2.028.725	20/08/2024 AL 19/09/2024	10,14%
CUARTO PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 4.858.400	20/09/2024 AL 19/10/2024	24,29%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$4.773.850	20/10/2024 AL 31/12/2024	23.87%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.000.000	20/06/2024 AL 31/12/2024	100%

f) Consideraciones que soportan la solicitud

Teniendo en cuenta que la necesidad se establece por parte de la Entidad, mediante oficio de fecha trece (13) del mes de noviembre del año 2024, se le comunica por parte de la supervisión a la señora JENNY MAGNOLIA URIBE LARA. en calidad de contratista; que se requiere adicionar en valor el contrato de prestación de servicios No. 098/2024, con el propósito de cumplir a cabalidad el objeto del contrato, se hace necesario realizar la adición No. 1 por valor de $7.000.000.

g) Concepto del contratista sobre la solicitud de prorroga y/o adición

El contratista mediante oficio del trece (13) del mes noviembre del año 2024 **ACEPTA** la adición No. 1 por valor de $7.000.000 segun precios de oferta inicial.

h) Solicitud de aprobación de la prorroga y/o adición

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita al Municipio de Restrepo **AUTORIZAR** la adición Nro. 001 por un valor de **SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000) MONEDA CORRIENTE.**

i) Grado de responsabilidad

Mediante la presente solicitud de adición No. 1, la contratista y la supervisión del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida de las razones por las cuales se solicita la prórroga del contrato. además, que están plenamente justificadas y sin causar perjuicio alguno en la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Restrepo (Meta) por los que intervienen en ella a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

Maria Bealice Alvarado Ubaque
Supervisora

Jenny Magnolia Uribe Lara
Contratista

Proyecto: María Bealice Alvarado Ubaque
Cargo: Comisaria de Familia

Reviso: María Bealice Alvarado Ubaque
Cargo: Comisaria de Familia