CORRESPONDENCIA RECIBIDA
20 NOV 2024
Hora: 9:55 Am
Quien Recibe:

ACTA No. 008 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.319 DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
NIT	891.800.466-1
CONTRATO N°	319 DE 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SALIDAS DE AIREACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATISTA DE OBRA	LANKA S.A.S.
NIT.	900.203.439-6
SUPERVISOR DELEGADO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
FECHA ACTA N° 001 DE INICIO	JUNIO 04 DE 2024
FECHA ACTA N° 002 DE ITEMS NO PREVISTOS	JUNIO 21 DE 2024
FECHA ACTA N°003 DE RECIBO PARCIAL N°001	JULIO 19 DE 2024
FECHA ACTA N°004 DE SUSPESION TEMPORAL N°001	JULIO 30 DE 2024
PLAZO ACTA N°004 DE SUSPESION TEMPORAL N°001	UN (01) MES
FECHA ACTA N°005 DE PRORROGA N°001 A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL NO. 001	AGOSTO 30 DE 2024
PLAZO ACTA N°005 DE PRORROGA N°001 A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL NO. 001	UN (01) MES
FECHA ACTA No. 006 DE REINICIO A LA SUSPESION TEMPORTAL N°001	OCTUBRE 10 DE 2024
FECHA ACTA No.007 DE RECIBO FINAL	OCTUBRE 31 DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 99.575.150,00
VALOR ADICION AL CONTRATO	$ 49.787.318,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 149.362.468,00
PAGO ANTICIPO (30%)	$ 29.872.545,00
VALOR TOTAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01	$ 88.728.818,00
VALOR AMORTIZACION DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01	$ 29.872.545,00
VALOR PAGADO EN EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01	$ 58.856.273,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 60.633.451,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 199
FECHA PRESENTE ACTA	NOVIEMBRE 18 DEL 2024

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron **JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR,** secretario de Obras Públicas en calidad Supervisión delegado, **y LANKAS S.A.S** en representación legal el Señor **HELIODORO ANDRADE ZAPATA**, con el fin de suscribir el acta N°008 de Liquidación del contrato en referencia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

PRIMERO: El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales, calidad del servicio, calidad del producto durante el desarrollo del contrato en mención.

SEGUNDO: En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad y Aportes Parafiscales propios.

RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	JUNIO 04 DE 2024
002	ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS	JUNIO 21 DE 2024
003	ACTA N°003 DE RECIBO PARCIAL N°001	JULIO 19 DE 2024
004	SUSPESION TEMPORAL N°001	JULIO 30 DE 2024
005	PRORROGA N°001 A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL NO. 001	AGOSTO 30 DE 2024
006	REINICIO A LA SUSPESION TEMPORTAL N°001	OCTUBRE 10 DE 2024
007	RECIBO FINAL	OCTUBRE 31 DE 2024
008	LIQUIDACIÓN	NOVIEMBRE 18 DE 2024

ASPECTOS FINANCIEROS

1	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 99.759.414,00
2	**VALOR ADICION AL CONTRATO**	$ 49.787.318,00
3	**VALOR TOTAL CONTRATO**	$ 149.362.468,00
4	**PAGO ANTICIPO (30%)**	$ 29.872.545,00
5	**VALOR TOTAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01**	$ 88.728.818,00

6	**VALOR AMORTIZACION DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01**	$ 29.872.545,00
7	**VALOR PAGADO EN EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01**	$ 58.856.273,00
8	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA LIQUIDACIÓN**	$ 60.633.451,00
9	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO**	$ 199

GARANTIAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
TOMADOR	:	LANKAS S.A.S
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	900.204.439-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	HELIODORO ANDRADE ZAPATA
BENEFICIARIO	:	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA-BOYACA
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	891.800.466-4

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		28/05/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 0
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$29.927.824,20	24/05/2024	24/02/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$9.975.941,40	24/05/2024	24/02/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$9.975.941,40	SI AMPARA 1 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍAS
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$19.951.882,80	SI AMPARA 1 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍAS

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		11/06/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 1
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$29,927,824.20	31/05/2024	03/03/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$9,975,941.40	31/05/2024	03/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$9,975,941.40	SI AMPARA 1 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍAS
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$19,951,882.80	SI AMPARA 1 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍAS

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		11/06/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 2
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$29,927,824.20	31/05/2024	03/03/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$9,975,941.40	31/05/2024	03/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$9,975,941.40	SI AMPARA 1 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍAS
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$19,951,882.80	SI AMPARA 1 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍAS

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		13/06/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 3
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$29.927.824,20	04/06/2024	04/03/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$9.975.941,40	04/06/2024	04/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$9.975.941,40	04/09/2024	31/08/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$19.951.882,80	04/09/2024	31/08/2025

5/10

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		13/06/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 4
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$29,927,824.20	04/06/2024	04/03/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$9,975,941.40	04/06/2024	04/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$9,975,941.40	04/09/2024	04/09/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$19,951,882.80	04/09/2024	04/09/2025

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		25/10/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 5
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$44,808,740.40	04/06/2024	04/03/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$14,936,246.80	04/06/2024	04/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$14,936,246.80	04/09/2024	04/09/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$29,872,493.60	04/09/2024	04/09/2025

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		25/10/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 6
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$44,808,740.40	04/06/2024	14/05/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$14,936,246.80	04/06/2024	14/05/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$14,936,246.80	04/09/2024	14/11/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$29,872,493.60	04/09/2024	14/11/2025

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		07/11/2024
No. Póliza	**25-44-101192462**		Anexo 7
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$44,808,740.40	04/06/2024	14/05/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$14,936,246.80	04/06/2024	14/05/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$14,936,246.80	04/09/2024	14/11/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$29,872,493.60	04/09/2024	14/11/2025

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO		
TOMADOR	:	LANKAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	900.204.439-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	HELIODORO ANDRADE ZAPATA
BENEFICIARIO	:	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA-BOYACA
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	891.800.466-4

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		28/05/2024
No. Póliza	**25-40-101051050**		Anexo 0
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000,00	24/05/2024	24/08/2028

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		11/06/2024
No. Póliza	**25-40-101051050**		Anexo 1
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260,000,000.00	31/05/2024	31/08/2024

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO DEL ESTADO S.A.		11/06/2024
No. Póliza	**25-40-101051050**		Anexo 2
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENTE DESDE**	**VIGENTE HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260,000,000.00	31/05/2024	31/08/2024

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		13/06/2024
No. Póliza	**25-40-101051050**		Anexo 3
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000,00	04/06/2024	31/08/2028

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		13/06/2024
No. Póliza	**25-40-101051050**		Anexo 4
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000,00	04/06/2024	04/09/2024

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		25/10/2024
No. Póliza	**25-40-101051050**		Anexo 5
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000,00	04/06/2024	14/11/2024

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		07/11/2024
No. Póliza	**25-40-101051050**		Anexo 6
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000,00	04/06/2024	14/11/2024

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el contratista; por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de puerto Boyacá, a los dieciocho (18) del mes de noviembre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

Juan Pablo Salazar

ING. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISION DESIGNADA

R/L HELIODORO ANDRADE ZAPATA
LANKAS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Elaboró: Ing. Vanessa Galindo / Apoyo a La supervisión
Revisó: Ing. Juan Pablo Salazar Salazar / secretario de Obras Públicas