ACTA DE TERMINACION

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el dia SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2024, se reunieron el ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA Secretario de Planeacion, quien actual en calidad de Supervisor del Contrato de CONSULTORIA No. 0153 DE 2024 y por otra parte OMAR EDUARDO FAJARDO FONSECA identificado con cedula de ciudadania No. 1.057.587.417 de Sogamoso en su condicion de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminacion de acuerdo a las siguientes consideraciones :

FECHA	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2024
PROCESO No.	SMC-AMA-033-2024
CONTRATO No.	0153 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA AÑO 2024
CONTRATISTA	TERRATEC INGENIERIA S.A.S
NIT	901193314-3
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR EDUARDO FAJARDO FONSECA
IDENTIFICACIÓN	1.057.587.417 de Sogamoso
VALOR DEL CONTRATO INICAL	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS ($19.955.110,00) MCTE.
VALOR ADICION	SEIS MILLONES SETENTA MIL EISCIENTOS SETENTA PESOS ($6.060.670,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($26.015.780,00)
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales hasta el 80% del valor del contrato y un último pago del 20% sujeto a aprobación de los estudios por el mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos de sector de agua potable y saneamiento básico.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UN MES (1) A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA N° 01	QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL	UN MES (1) Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NUEVE DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO	VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N° 1	15

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO ALICA	

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
ADICIONAL No 1	$ 6.060.670,00

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	23/09/2024	

E. ASPECTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	19.955.110,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	6.060.670,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	26.015.780,00

F. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 39-44-101164815 con fecha de expedicion,22/11/2024 garantia expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-6

2, GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A

3. APROBACION DE POLIZAS: Mediante Acta de Aprobación, suscrita el dia 03 de diciembre de 2024 el Alcalde del Municipio, impartio aprobacion a las polizas que contienen los amparos exigidos.

Se debio modificar acta de terminación ya que el contratista no habia actualizado las garantias, pero se dejo la misma fecha.

RIESGOS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/09/2024	15/03/2025	$	2.601.578,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/09/2024	15/11/2025	$	2.601.578,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/09/2024	15/11/2027	$	2.601.578,00

Una vez realizada la inspección total de las actividades, se constató que a la fecha los trabajos ejecutados se encuentran terminados, pero esta sujeto a aprobacion del mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos de sector de agua potable y saneamiento básico lo que no permite su entrega a satisfacción, por tal motivo se otorga un plazo de VEINTE (20) dias mientras se da visto bueno por dicha entidad.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

OMAR EDUARDO FAJARDO FONSECA
1.057.587.417 de Sogamoso
Contratista

ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA
C.C. No. 1.051,476.366
Supervisor

Proyecto: DAMC JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
Reviso: DAMC JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
Aprobó: DAMC JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS