851040 85-2-2024-007707

Yopal 22 octubre 2024

Señor
Dolfus Alberto Peralta Martínez
R/L FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.
contacto@ferreaguas.com
Yopal

Asunto: Solicitud aceptación prórroga - CTO. CO1.PCCNTR.6647082

Cordial saludo, señor Peralta:

En el marco del contrato CO1.PCCNTR.6647082, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, PAÑETE EN MUROS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CONSTRUCCION PUNTOS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, EN LA SUBSEDE MANARE", ante la solicitud de prórroga radicada el 22/10/2024 No. 1-2024-2537 y revisada la justificación presentada y el avance de obra, se autoriza la prórroga por el término de 20 días calendario, contados a partir del 27 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 2024. Por lo anterior, se adelantará el respectivo trámite para su publicación en SECOP II.

Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo Mixto de
Apoyo Administrativo

No. NIS: 2024-05-026027

Proyectó: Karenth Danitza Pan
Técnico G02 Gestión Contractual