MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	CM-003-2024	**BANCO DE PROYECTO No.**	2024502260052 Y 2024502260026

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y USO INSTITUCIONAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META ".
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERCUMARAL PI** **R/L. CARLOS MIGUEL GONZALEZ SUAREZ** **C.C. 1.121.957.460 DE VILLAVICENCIO (META)**
INTERVENTORÍA	N/A
NIT	901892678-8
SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
VALOR:	$ 106.730.610,00
FECHA DE INICIACIÓN:	3/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
TIEMPO	Meses 29 Días

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantias:

Nombre	Poliza N°	Valor Asegurado	Fecha de Aprobación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101060695	$ 10.673.061,00	2/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30-44-101060695	$ 21.346.122,00	2/12/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	30-44-101060695	$ 21.346.122,00	2/12/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL	30-40-101022640	$ 260.000.000,00	2/12/2024

A los **3** días del mes de **DICIEMBRE** del año 2024 , se reunieron:

Nombre	En representación de[1]	Rol/Cargo[2]
CONSORCIO INTERCUMARAL PI R/L. CARLOS MIGUEL GONZALEZ SUAREZ C.C. 1.121.957.460 DE VILLAVICENCIO (META)	Contratista	Contratista
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	Alcaldía	Supervisor

[1] Indique el nombre o razón social de la Institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.

[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, en cumplimiento de los requisitos previos para la iniciación del contrato que incluyen la aprobación de pólizas y el registro presupuestal.

OBSERVACIONES:

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día
martes, 31 de diciembre de 2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **martes, 3 de diciembre de 2024**

Firma

CARLOS MIGUEL GONZALEZ SUAREZ
CONSORCIO INTERCUMARAL PI
R/L Contratista

Firma

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

Proyectó Arq. EDWIN GILBERTO GODOY CORTES
CPS - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: Suscrita la presente acta, se deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP II de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2.013.