SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	19	11	2024

ADICIÓN		PRÓRROGA	x	OTROSÍ		SUSPENSIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA		CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		**x**	**ORDEN DE COMPRA:**		
Número:	**005**	N° CONTRATO/ **Orden de Compra:**		**DE:**	2024
Objeto: "REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO, GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO SU RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL"					
Valor inicial del contrato / orden de compra:	PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE ACUERDO NO GENERA EROGACIÓN ALGUNA PARA LAS PARTES.				
Plazo inicial de ejecución del contrato / orden de compra	6 MESES				

Fecha de inicio:	**28**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2023**
Fecha de terminación :	**30**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2023**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)		
EXISTEN MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ANTERIORES A LA QUE SE REQUIERE SUSCRIBIR	Adiciones	
	Prórrogas	X
	Otrosí	
	Suspensiones	
	Otra	

Prórrogas			
Prórroga No.	001		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga(s)	30	JUNIO	2024

Prórroga No.	002		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga(s)	30	DICIEMBRE	2024

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD		
MODIFICACIÓN (ES) SOLICITADA (S)	Adición	
	Prórroga	X
	Otrosí	
	Suspensión	
	Cierre del Expediente Contractual	
	Otra	

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
La Contraloría de Cundinamarca suscribió con la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá-ARB el Acuerdo de Corresponsabilidad No. 03 de 2023 cuyo objeto es: "REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO, GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO SU RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL" Se han suscrito dos prórrogas al referido acuerdo de corresponsabilidad, la primera prórroga desde el 30 DE DICIEMBRE de 2023 hasta 30 DE JUNIO de 2024 y la segunda prórroga hasta el 30 de DICIEMBRE de 2024, conforme a lo anterior se ha analizado la viabilidad de prorrogar por tercera vez hasta el 30 de JUNIO de 2025 y garantizar la relación entre la Contraloría de Cundinamarca y la ARB teniendo en cuenta que las acciones de apoyo que ha realizado la ARB han tenido un impacto positivo en la gestión de los residuos generados dentro de la entidad y la disposición final de materiales, como se evidencia en el desarrollo del procedimiento PA04-PR38 de bajas e inventarios VERSION 5.0. Con respeto a la destrucción de los bienes dados de baja del inventario de la Contraloría de Cundinamarca. Así mismo, se deja salvedad que la futura prórroga no generará reconocimiento económico dentro de la ejecución del Acuerdo de Corresponsabilidad No. 003 de 2023.

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

Prórroga

Prórroga No.	003
Plazo	SEIS (6) MESES

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):	30	JUNIO	2025

FIRMAS
El supervisor:

LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES
Subdirectora de Servicios Generales

Elaboró: Paula Camila Díaz Guevara / Pasante Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Colombia
Revisó: Lady Nataly Espinosa Cáceres- Subdirectora Operativa de Servicios Generales