Gmail Grupo Empresarial DyC S.A.S <dycgrupoempresarial@gmail.com>

CPE No. 15-9-2024-022576 - SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6932350 EQUIPOS TAI

1 mensaje

grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co> 3 de diciembre de 2024, 4:52 p.m.

Para: LMAVILAP@sena.edu.co
CC: ERAMIREZC@sena.edu.co, DPPINEDA@sena.edu.co, LMAVILAP@sena.edu.co, VMTEJEDOR@sena.edu.co, AFUERTEB@sena.edu.co, AAVENDANOF@sena.edu.co, DYCGRUPOEMPRESARIAL@gmail.com

Apreciado(a)
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2024-022576	2024-02-508451	12/3/2024 4:51:22 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6932350 EQUIPOS TAI

15-9110

Duitama,

PARA: Ludy Mayercy Ávila Pacheco, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo, CEDEAGRO

DE: Subdirectora (E) Centro Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
ASUNTO: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR.6932350 de 2024
De acuerdo con solicitud realizada por el supervisor de contrato José Alberto Acosta a través de correo electrónico, se autoriza trámite para realizar la prórroga de tiempo para la entrega de los equipos que conforman el contrato del asunto, hasta el 20 de diciembre del 2024, en el marco del proceso de compra de equipos de la TAI que tiene por objeto "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE BIOTECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y STEAM EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SENNOVA SGPS- "TECNOACADAEMIA ITINERANTE" justificando "que en estos momentos tenemos inconvenientes con la entrega del ítem 3 Estación Cinta Transportadora marca Festo la cual es de importación y no se podría entregar dentro de la fecha de ejecución del contrato. Adjunto enviamos carta de Festo, donde explican los motivos del retraso en el envío desde USA y por lo cual tuvieron que reagendar la fecha", comunicación del importador que se anexa en el informe de supervisión como parte integral.

Cordialmente,

Enith Yadira Ramírez Camargo subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá

Anexo: - Informe de supervisión.

Proyecto: Ángela Milena Fuerte Barón
Cargo: Dinamizadora estrategia TecnoAcademia Itinerante

Revisó: José Alberto Acosta
Cargo: Supervisor contrato CO1.PCCNTR. 6932350

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

5 archivos adjuntos



C.E.(FRM) - 15-9-2024-022576-(15)- LUDY MAYERCY ÁVILA PACHECO SOLICITUD DE P.tif
680K

C.I.(FRM)-9-2024-022576-(15)---LUDY MAYERCY ÁVILA PACHECO-SOLICITUD DE PRORRO.html
33K

MEMORANDO PRORROGA EQUIPOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022576 - NIS 2024-02-.pdf
224K

SOLICITUD PRORROGA EQUIPOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022576 - NIS 2024-02-.pdf
583K

GCCON-F-031-INFORMEDESUPERVISIONV03 PRORROGA SUCONEL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2.pdf
1473K