15-9110

Duitama,

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (e)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirezc@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR.6932350 de 2024

Respetada doctora Enith Yadira:

En mi condición de Supervisor del contrato de bienes y servicios CO1.PCCNTR.6932350 del 24/10/2024 mencionado en el siguiente cuadro y teniendo en cuenta el proveedor Suministros y Controles Electrónicos S.A. SUCONEL, solicitó *una prórroga en la entrega de los equipos que conforman el contrato del asunto, hasta el 20 de diciembre del año en curso, ya que en estos momentos tenemos inconvenientes con la entrega del ítem 3 Estación Cinta Transportadora marca Festo la cual es de importación y no se podría entregar dentro de la fecha de ejecución del contrato"* mediante comunicación electrónica recibida bajo No. Radicación: 1-2024-007241 - NIS: 2024-01-396486 - FECHA: 11/28/2024 2:43:19 PM, esta solicitud está asociada al proceso de compra de equipos de la TAI que tiene por objeto *"CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE BIOTECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y STEAM EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SENNOVA SGPS- "TECNOACADAEMIA ITINERANTE"* justificando que los "*equipos de la línea de ingeniería con los que se cuenta actualmente para atender los aprendices que se benefician de la TecnoAcademia Itinerante Boyacá, no son suficientes para este fin, y necesitan aumentar su capacidad operativa* así:

| CONTRATISTA | No CONTRATO | VALOR CONTRATO INICIAL | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA FIN CONTRATO | FECHA FIN CONTRATO + PRORROGA | VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL + ADICION | SUPERVISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A | CO1.PCCNTR. 6932350 DE 2024 | $43.482.600 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 05 DE DICIEMBRE DE 2024 | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | $59.952.200 | JOSÉ ALBERTO ACOSTA |

Lo anterior con el fin de dar continuidad a los procesos formativos de programas complementarios de la estrategia que demandan equipos para la orientación de la Formación Profesional Integral y el cumplimiento de metas propuestos para la vigencia 2024.

Cordialmente,



José Alberto Acosta
Instructor G-20
Supervisor del contrato
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá

Anexo:
- Informe de supervisión.

Proyecto: Ángela Milena Fuerte Barón
Cargo: Dinamizadora estrategia TecnoAcademia Itinerante