TERMINAL	INFORME DEL CONTRATISTA			
	CODIGO: AGA – F- 26	FECHA: 24/04/2017	VERSION : 00	No. PAGINA(S): 1 de 2

Nombre del Contratista: CONSULTORES TECNOLOGICOS SAS		**PERIODO DEL INFORME: Del 23/07/2023 al 15/08/2024**
No Contrato: 011 del 23 de julio de 2024	**Teléfono y/o correo electrónico: 2649736**	
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS CLOUD DE PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DENTRO DEL MÓDULO DE PRODUCTOS API GOPET ONLINE PARA EL CONTROL OPERATIVO PARA USO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA..		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
1. Servicios CLOUD de plataforma de facturación electrónica API GOPET – ONLINE	Instalación en el servidor de la TT del aplicativo NETAPI de preparación y alistamiento de tasas para emisión de facturas electrónicas, así como habilitación en el sistema GOPETTONLINE.				X		
2. Bolsa de 167.700 Documentos	Parametrización de conceptos de facturación, de desarrollo de representación gráfica de la factura en formato pdf , así como también en formato xml.		X				
3. Emisión de facturas desde el software TUT	En Ejecución		X				
4. Transformación de DATA SET en el estándar Dian UBL 2.1	En ejecución		X				

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
5. Firma electrónica de factura con firma electrónica del cliente	En proceso		X				
6. Envió a la Dian del documento firmado para su validación y aprobación	Aprobado				X		
7. Envío de correo electrónico a los adquirentes empresas de transporte con copia a la terminal con las opciones de aceptación y rechazo de las facturas	En Ejecución		X				
8. Firma electrónica por un año	En Ejecución				X		
9. Modulo Web de Consultas facturar VS Modulo TUT	En Ejecución		X				
10. Servicios virtuales de asistencia acompañamiento y soporte	Presentación del modelo funcional y alcances del proyecto		X				
11. Generación de Tut al momento del despacho	En Ejecución		X				

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
12. Proceso en lote de envio de correos con facturación electrónica al cierre de turno	Pendiente de Ejecución	x					
13. Generación documento recaudo alcoholimetría para envio al operador.	Disponible en caso de ser necesario, solo se imprime a la empresa de transporte				x		
14. Posibilidad de impresión de independientes TUT y Alcoholimetría.	Disponible en caso de ser necesario, solo se imprime un documento a la empresa de transporte				x		
15. Posibilidad de impresión independiente TUT Alcoholimetría	Disponible en caso de ser necesario, solo se imprime un documento a la empresa de transporte				x		
16. Posibilidad de facturación independiente a otros servicios como parqueadero	Disponible en caso de ser necesario, solo se imprime la tasa de uso y alcoholimetría en una sola factura				x		
17. Operación fuera de línea (Retransmisiones de transacciones)	Disponible en caso de ser necesario				x		
18. Cancelar el valor de estampillas procultura equivalente al 2% y pro adulto 3% sobre el valor del contrato	Se realizo el pago en la legalización del contrato				x		

TERMINAL	INFORME DEL CONTRATISTA			
	CODIGO: AGA – F- 26	FECHA: 24/04/2017	VERSION : 00	No. PAGINA(S): 1 de 2

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
19. Efectuar el pago de las pólizas requeridas por la entidad para garantizar el cumplimiento del contrato.	Se efectuó el pago de póliza No . 57-44-101005485				X		
20. Las demás obligaciones que el gerente o el supervisor en razón al desarrollo del objeto del contrato se pueda derivar.	Pendiente de Ejecución	X					

CORDIALMENTE;

CONTRATISTA: Leonardo Alberto Villa Rodríguez
Representante Legal Consultores Tecnológicos

Supervisor: Paola Milena Montaña Lavarde
Vo. Bo Supervisor.