ALCALDIA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**17 de Octubre de 2024**
CONTRATO №:	**2408260981**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO Y LA UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	Septiembre 02 de 2024
FECHA TERMINACIÓN:	Octubre 17 de 2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	Cuarenta y cinco (45) días
VALOR:	$250.000.000

En Manizales, a los 17 dias del mes de Octubre de 2024 se reunieron contratista y supervisor con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial.
Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO
NP - 01	SUMINISTRO, INSTALACION NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE MEZCLA COMPUESTA POR ESCORIA, POLVO DE LADRILLO Y GRANULADO DE LADRILLO PARA CONFORMACIÓN DE ÁREA PERIMETRAL EXTERNA AL AREA DE JUEGO	M2	1	$ 33.600
NP - 02	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LINEAS DE DEMARCACION AMERICANAS	CANCHA	1	$ 5.738.500
NP - 03	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR - CARRETA	M3 - HM	1	$ 33.198
NP - 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE DE CUNETA EN CONCRETO DE 0.05 X 0.07 INCLUYE ACERO DE REFURZO	ML	1	$ 27.410
NP - 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SARDINEL DE 0.15*0.10 EN CONCRETO INCLUYE ACERO DE REFURZO	ML	1	$ 45.672
NP - 06	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LINEAS DE DEMARCACION AMERICANAS	CANCHA	1	$ 6.142.990

JUSTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ÍTEMS

NP - 01: El área perimetral externa al terreno de juego y un metro adicional; se conformará con una mezcla sin cascote pero con más contenido de escoria y con menos contenido de granulado que la del área de juego.

NP - 02: Con el fin de brindar un mejor desempeño a las canchas y durabilidad se instalarán líneas de demarcaciín americanas con clavos de aluminio en dos canchas del Bosqe Popular.

NP - 03: Se necesita disponer mateial sobrante de nivelación e la cancha 4 del Bosque Popular en un sector cercano ya que botarlo en volqueta resulta mucho mas costoso porque, además del acarreo en volqueta, se necesitaría acarrear el material en carreta en loma de fuerte pendiente

NP - 04: En la cancha 1 de la Unidad Deportiva Palogrande se necesita realzar los canales laterales para confinar el material adicional que se aplicará para conformar la cancha.

NP - 05: En la Cancha 4 del Bosque Popular se necesita construir un sardinel para confinar el material de conformación de la cancha en su borde inferior

NP - 06: Con el fin de brindar un mejor desempeño a las canchas y durabilidad se instalarán líneas de demarcación alemanas en dos canchas del bosque popular.

Para cada uno de los items se anexa su respectivo análisis de precios unitarios

JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO
C.c. 10'255857
Contratista

DIEGO FERNANDO ESPINOSA
C.C. 75.071.928
ORDENADOR DEL GASTO

JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
C.C. 75.082.092
INTERVENTOR/SUPERVISOR