JUSTIFICACIÓN OTROSI CONTRATO SMC-020-2024

Yumbo (v), 04 de diciembre de 2024

PARA:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO**
DE:	JULIO CESAR PEREA SALCEDO– supervisor
ASUNTO:	Ampliación de plazo de ejecución al contrato SMC-020-2024

En mi condición de supervisor del Acta de Aceptación de Oferta SMC-020-2024 de referencia, y que para todos los efectos constituye junto con la propuesta, el contrato; de manera atenta le solicito adelantar el trámite ampliación del plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de acuerdo a las siguientes consideraciones, La Institución Educativa ha identificado que, debido a factores operativos y logísticos, se ha requerido ajustar la planificación inicial para la ejecución del servicio de recarga de extintores. Estas circunstancias han generado la necesidad de realizar un seguimiento más detallado de las condiciones y ubicación de los equipos, con el fin de garantizar su mantenimiento efectivo y acorde a los estándares de seguridad establecidos.

Firma del Supervisor

JULIO CESAR PEREA SALCEDO
Nombre del Supervisor

Proyectó: Julián Henao Vallejo-Contratista Oficina jurídica

Este documento es propiedad la Institución Educativa Mayor Yumbo. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.