TIPO DE CONTRATO:	**OBRA PUBLICA**	No. **F14-415-2023**	**Fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023**
MODALIDAD	CONVOCATORIA PUBLICA PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No SAMC-015-2023		
CONTRATISTA	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ CED. 10303409 DE POPAYAN andreschacon17@gmail.com		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.		
PLAZO	El plazo de ejecución del Contrato será de veintiocho (28) dias, contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.		
VALOR	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 56.342.146)		
CDP	No. 889 del 18 de octubre de 2023		
POLIZA	No. 660 47-994000026097 Aseguradora solidaria de Colombia:		
CRP	No. 1025 del 29 de noviembre de 2023		
INICIO	29 noviembre de 2023		
SUSPENSIÓN	22 de diciembre de 2023		
REINICIO 1	25 de mayo de 2024		
TERMINACION	29 de mayo De 2024		
LIQUIDACION	21 de noviembre DE 2024		

En Morales Cauca, se reunieron el señor **JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ**, identificado con cedula de ciudadanía CC: 10.303.409 de Popayan Cauca, como Contratista y en calidad de supervisor el secretario de Planeación e infraestructura y desarrollo económico, **JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA** identificado con la cédula de Ciudadanía No 1´113.641.163 de Palmira valle y **OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA** en calidad de Alcalde Municipal, para protocolizar el **ACTA DE LIQUIDACION** del contrato el cual se recibe a satisfacción.

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	23/11/2023	$ 56.342.146	
INICIO	29/11/2023		
ANTICIPO 50%			$ 28´171.073
CONTRATO ADICIONAL			
ACTA PARCIAL Y FINAL	29/05/2024		$ 56.342.146
AMORTIZACION 1	29/05/2024		- $ 28´171.073
SALDO POR EJECUTAR			$ 0,00
SUMAS IGUALES		$ 56.342.146	$ 56.342.146

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 28.171.073,0)**

Para constancia se firma en Morales por quienes en ella intervienen, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2024

JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA
Superviso

JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ
Contratista

OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA
CC. 4.720.883 de Morales Cauca
Alcalde municipal

Trascribió: Ing. Felipe Calambas
Reviso: John Edward Beltrán Anacona, secretario de planeación e infraestructura