PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010 de 30/11/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, Regional Antioquia, Centro Textil y de Gestión Industrial, Jefferson Iván Roldan Duque
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Emerio Correa Correa
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	5827432
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios personales
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN MODALIDAD PRESENCIAL PARA LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CTGI.
VALOR:	$ 46,739,371
CONTRATISTA:	BENHUR LEWIS GUTIERREZ SUAREZ
NIT:	16946156
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Textil y de Gestión Industrial
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2/1/2024
FECHA DE INICIO:	2/1/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	11 meses y 14 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 46,739,371
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 46,739,371
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN:	

FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para cada contrato la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES S E T E C I E N T O S T R I E N T A Y N U E V E MIL TRECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE. ($46.739.371). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Diez (10) pagos iguales correspondiente a los meses de febrero a noviembre de 2024 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($4.465.545) cada uno, b) un último pago correspondiente al mes de diciembre por valor de DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($2.083.921).

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Apoyar en la recepción, registro y verificación de los documentos de los aspirantes y al diligenciamiento del formato de matrículas del programa de articulación con la educación media.	Se gestionó la documentación enviada por las Instituciones educativas: I.E. Fe y Alegria Aures I.E. Debora Arango I.E. San Juan Bosco I.E. Santa Clara de Asis I.E. La Camila Para la matrícula de los aspirantes del grado 10°	Documentación subida al OneDrive del líder de la articulación con la educación media
Participar en la planeación de los procesos de inducción y formación de los aprendices matriculados en las fichas de los programas de formación técnicos de la articulación del Sena con la educación media	Se realizó la planeación de la inducción y formación de los aprendices matriculados.	Documentos subidos al drive de matrículas del líder de la articulación con la educación media
Realizar, proceso de inducción, reinducción e impartir formación a los aprendices matriculados en las fichas de los programas técnicos de la articulación del Sena con la educación media.	Se realiza proceso de inducción y reinducción para los aprendices del grado 10° y 11° de las Instituciones a mi cargo.	Acta de inducción firmada por los aprendices del grado 10° y 11°
Impartir formación Técnica y transversal a los aprendices en las instituciones educativas de acuerdo con los programas técnicos matriculados en la articulación del Sena con la educación media.	Se imparte formación a las fichas: I.E. Fe y Alegría Aures I.E. Debora Arango I.E. San Juan Bosco I.E. Santa Clara de Asis I.E. La Camila	Documentos subidos al portafolio del instructor compartido al líder de la articulación con la educación media.
Efectuar los procesos evaluativos y de seguimiento de la etapa lectiva y productiva de los aprendices matriculados	No ejecutada este mes	No ejecutada este mes

Reportar al gestor del programa de articulación y en la plataforma definida, las novedades del proceso de formación de los aprendices.	Se reporta las novedades al gestor del programa de articulación.	Carpeta compartida en drive al Líder de la articulación con la educación media.
Registrar los juicios de evaluación de los resultados de aprendizaje y competencias técnicas, transversales y etapa práctica	No ejecutada este mes	No ejecutada este mes
Realizar, sensibilización de la comunidad educativa de las instituciones articuladas e interesadas, verificación de ambientes de formación, transferencia y acompañamiento técnico pedagógico a los docentes pares.	Se realiza la verificación de los ambientes de aprendizaje y se comparte la planeación pedagógica con los docentes pares.	Portafolio y Carpeta compartida en drive al Líder de la articulación con la educación media.
Apoyar en la recepción y verificación de los documentos de aprendices en los procesos de certificación y encadenamiento y demás procesos administrativos requeridos en la gestión del proceso	No ejecutada este mes	No ejecutada este mes
Reunión con la líder de articulación de la media para la organización de tiempos ejecutados desde el mes de febrero a agosto.	“5 de agosto de 12:00 pm – 12:50 pm	Entrega de horas en archivos de PDF a la líder por Drive.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
30/05/2024	4	$ 4.465.545	$ 17.862.180	$ 28.877.191	38,22%	120	38,22%
30/06/2024	5	$ 4.465.545	$ 22.327.725	$ 24.411.646	47,77%	150	47,77%
30/07/2024	6	$ 4.465.545	$ 26.793.270	$ 19.946.101	57,32%	180	57,32%
30/08/2024	7	$ 4.465.545	$ 31.258.815	$ 15.480.556	66,88%	210	66,88%
30/09/2024	8	$ 4.465.545	$ 35.724.360	$ 11.015.011	76,43%	240	76,43%
30/10/2024	9	$ 4.465.545	$ 40.189.905	$ 6.549.466	85,99%	270	85,99%
30/11/2024	10	$ 4.465.545	$ 44.655.450	$ 2.083.921	95,54%	300	95,54%

OBSERVACIONES

El instructor realiza las actividades acordes al objeto del contrato. Entrega los reportes de las actividades realizadas en la ejecución de la Formación Profesional Integral, asistió a cada una de las reuniones de equipos ejecutores; asimismo, ejecuto con puntualidad y eficacia la formación.

El instructor presenta a tiempo los informes GC y GF para el pago de honorarios del mes objeto de cobro.

Elaboró: Emerio Correa Correa , Supervisor de contrato