AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7001257. CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS NIT: 901.512.205-9

Solicita

Que para garantizar la correcta finalización de la obra de la sede Cra 32 del Centro de Gestión Industrial del SENA – REGIONAL DISTRITO CAPITAL y cumplir cabalmente lo estipulado en los pliegos de condiciones del proceso MC-DC-CGI-036-2024, se requiere "**adicionar la adecuación de la infraestructura de los laboratorios de servicios tecnológicos del Centro de Gestión Industrial."**, teniendo en cuenta que esta modificación resulta fundamental para la finalización de las actividades y servicios que ofrece el centro de formación.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN:
Respetada subdirectora amablemente le informo que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Centro de Gestión Industrial requiere realizar una adición al contrato No CO1.PCCNTR. 7001257 de 2024. adecuación de la infraestructura de los laboratorios de servicios tecnológicos del Centro de Gestión Industrial, adjunto descripción de los ítems y su justificación de adición:

Descripción del elemento	Justificación de la Prórroga
• Desmonte parcial de cielorraso existente en drywall y frescasa (m²): De 30 a 70. • Suministro e instalación cielo raso plano en lámina panel yeso de 1/2" (m²): De 30 a 70. • Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos (m²): De 295 a 595. • Desmonte de cielorraso existente en drywall primer piso (m²): De 100 a 108. • Demolición de baldosa de piso existente y guardaescoba (m²): De 100 a 108. • Corte de regatas sobre muros y piso en concreto (m): De 30 a 50. • Suministro e instalación tubería PVCS sanitaria 4" (m): De 28 a 68. • Suministro e instalación de tapón de inspección PVCS 4" (un): De 1 a 3. • Suministro e instalación tubería red suministro CPVC 1/2" (ml): De 12 a 72. • Suministro e instalación tubería red suministro CPVC 1" (ml): De 30 a 70. • Suministro e instalación tubería EMT 1" (m): De 30 a 48.3. • Suministro e instalación tubería PVC Conduit 1/2" (m): De 15 a 55. • Suministro e instalación tubería PVC Conduit 3/4" (m): De 20 a 50. • Alistado de pisos mortero 1:3 E = 4 cm (m²): De 100 a 108. • Medias cañas construidas con resinas epóxicas y poliuretanos (m): De 60 a 61.664. • Recubrimiento epóxica multicapa sin juntas para pisos sobre baldosa existente (m²): De 100 a 112. • Aplicación pintura epóxica muros dos manos (m²): De 162 a 179.	Mediante comunicación enviada por parte del contratista SGIN SAS a la supervisión del contrato, correo electrónico del día 28 de noviembre de 2024, informa que: "durante la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7001257 conforme al análisis técnico realizado durante las visitas y avances del proyecto, se han identificado modificaciones en las cantidades de algunos ítems originalmente contemplados. Estas modificaciones son necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los pliegos y estudios previos, así como para asegurar que la ejecución de las actividades se realice en las condiciones óptimas que ustedes exigen." De igual manera, el contratista remite anexo la descripción detallada de los ítems que requieren ajuste respecto del presupuesto inicialmente ofertado. De otro lado, conforme a las visitas realizadas a la obra por parte de la supervisión se logro identificar que algunos ítems de las especificaciones técnicas de la oferta aceptada requieren ser incrementadas en cantidades para que de esta manera se pueda garantizar el cumplimiento de los pliegos, estudio previo y el objeto del contrato. Una vez verificada la propuesta de ajuste enviada por el contratista de mayores y menores y una vez verificado, se ve la necesidad de modificar/adicionar recursos al presupuesto del contrato con el fin de que la obra quede ejecutada a cabalidad. Por tanto, se solicita adicionar al contrato CO1.PCCNTR.7001257 el valor de DIESIETE MILLONES SETESIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($17.710.582) quedando en un valor total de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($117.777.544) que serán respaldados presupuestalmente con el CDP 7524 del 24/10/2024.

Juan Carlos Cristancho Chaparro
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7001257

Elaboró: Juan Camilo Narváez Reina- Contratista CGI

AUTORIZAR LA ADICIÓN

OBJETO: "Contratar la adecuación de la infraestructura de los laboratorios de servicios tecnológicos del Centro de Gestión Industrial."

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días calendario, hasta el 11 de octubre de 2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIEN MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($100.066.962,00). Este valor incluye IVA, así como todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: DIESIETE MILLONES SETESIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($17.710.582,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($117.777.544,00).

RECURSOS: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 7524 del 24 de octubre de 2024.

Autorización:

Se expide en Bogotá D.C, a los

Firmado digitalmente por Monica Andrade Rios
Fecha: 2024.11.29 16:12:52 -05'00'

Mónica Andrade Ríos
Subdirectora (E) Centro de Gestión Industrial