FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1dc34c6d4725c9bd7a92e0a80a5e2e83d4a08bd14cb27f758dc3a13d199fd7940c195c66e948d2ab0292a420d326efb1

Número de Factura: FVE-3
Fecha de Emisión: 18/11/2024
Fecha de Vencimiento: 18/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO PROIN
Nombre Comercial: CONSORCIO PROIN
Nit del Emisor: 901840349
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325
Teléfono / Móvil: 6076183826
Correo: contador@interpro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 25G # 73B 90 (Complejo Empresarial Central Point)
Teléfono / Móvil: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	4130	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	94	1,00	$ 69.665.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.236.445,00	19.00			$ 69.665.500,00

Notas Finales

#$24-02-00;2003-2024;mceron@invias.gov.co#$ PAGO DEL ACTA NO. 03 DEL CONTRATO NO. 2003 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO LOTES 1 AL 2. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/11/2024 11:56:11
Documento validado por la DIAN:
18/11/2024 11:56:11
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	69.665.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	69.665.500,00
IVA	13.236.445,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.236.445,00
Total neto factura (=)	82.901.945,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 82.901.945,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078694630 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-09-03

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 18/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 69.665.500,00

PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18-nov-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	18-nov-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERON	Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18-nov-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERON	Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2003 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO PROIN **NIT.** 901840349-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A LA, ING. MARIA DEL PILAR CERON B. (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO PROIN

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 82.901.945,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma **N/A**	Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**	Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B.**	Nombre:	Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B,**
Matrícula profesional No.: 19202-08125 CAU	Matrícula profesional No.: 52202-77458 NRÑ	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	18/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69.665.500,00 **PERIODO:** DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2003 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

CONSULTOR: CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: - **CONTRATO DE OBRA No.:** -

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026. (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.198.082,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIÓN $ -

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 06/03/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION TOTAL (h-mes)	VALOR PARCIAL	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION TOTAL (h-mes)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL (h mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00					1,00	$ 7.396.000,00	2,26	$ 16.714.960,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000,00								
			$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00								
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00					1,00	$ 4.852.000,00	2,26	$ 10.965.520,00
			$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00								
			$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00								
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00					1,00	$ 3.474.000,00	2,16	$ 7.503.840,00
			$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00								
			$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00								
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00								
			$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00								
			$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00					1,00	$ 2.279.000,00	2,26	$ 5.150.540,00
			$ 2.416.000,00		12,00	$ 28.992.000,00								
			$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00								
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00					1,00	$ 1.438.000,00	2,26	$ 3.249.880,00
			$ 1.530.000,00		12,00	$ 18.360.000,00								
			$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00								
7	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00					1,00	$ 3.000.000,00	2,26	$ 6.780.000,00
			$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00								
			$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 824.829.000,00				$ -		$ 22.439.000,00		50.364.740,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.979.589.600,00**				**$ -**		**$ 53.853.600,00**		**$ 120.875.376,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 06/03/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	día	$ 310.000,00	10,00	3.100.000,00								
			día	$ 321.000,00	10,00	3.210.000,00								
			día	$ 350.000,00	10,00	3.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	$ 6.520.000,00	10,00	130.400.000,00					1,00	$ 13.040.000,00	2,26	$ 29.470.400,00
			mes	$ 6.912.000,00	12,00	165.888.000,00								
			mes	$ 7.400.000,00	7,00	103.600.000,00								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	18/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69.665.500,00 **PERIODO:** DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2003 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

CONSULTOR: CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: - **CONTRATO DE OBRA No.:** -

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026. (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.198.082,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIÓN $ -

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 06/03/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION TOTAL (h-mes)	VALOR PARCIAL	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION TOTAL (h-mes)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL (h mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 53.000.000,00	1,00	53.000.000,00								
			Global S/comprobante	$ 56.180.000,00	1,00	56.180.000,00								
			Global S/comprobante	$ 60.000.000,00	1,00	60.000.000,00								
11	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.050.000,00	1,00	6.050.000,00								
			Global S/comprobante	$ 6.450.000,00	1,00	6.450.000,00								
			Global S/comprobante	$ 6.800.000,00	1,00	6.800.000,00								
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	Mes (S/comprobante)	$ 2.120.000,00	10,00	21.200.000,00					1,00	$ 2.120.000,00	2,26	$ 4.791.200,00
			Mes (S/comprobante)	$ 2.250.000,00	12,00	27.000.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 2.400.000,00	7,00	16.800.000,00								
13	1	Dotación de Oficina	Mes (S/comprobante)	$ 555.000,00	10,00	5.550.000,00					1,00	$ 555.000,00	2,26	$ 1.254.300,00
			Mes (S/comprobante)	$ 590.000,00	12,00	7.080.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 620.000,00	7,00	4.340.000,00								
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	Mes (S/comprobante)	$ 297.000,00	10,00	2.970.000,00							0,32	$ 95.040,00
			Mes (S/comprobante)	$ 315.000,00	12,00	3.780.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 340.000,00	7,00	2.380.000,00								
15	1	Comunicaciones	Mes (S/comprobante)	$ 510.000,00	10,00	5.100.000,00					0,19	$ 96.900,00	0,54	$ 275.400,00
			Mes (S/comprobante)	$ 570.000,00	12,00	6.840.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 572.000,00	7,00	4.004.000,00								
16	1	Capacitación microempresas	Mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	10,00	5.300.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 565.000,00	12,00	6.780.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	7,00	4.200.000,00								
17	1	Peajes	Mes (S/comprobante)	$ 560.000,00	10,00	5.600.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 590.000,00	12,00	7.080.000,00								
			Mes (S/comprobante)	$ 625.000,00	7,00	4.375.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**738.557.000,00**						**$ 15.811.900,00**		**35.886.340,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global	$ 30.000.000,00	1,00	30.000.000,00								
			Global	$ 33.000.000,00	1,00	33.000.000,00								
			Global	$ 33.500.000,00	1,00	33.500.000,00								
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	$ 750.000,00	65,00	48.750.000,00								
			Km	$ 795.000,00	65,00	51.675.000,00								
			Km	$ 843.000,00	65,00	54.795.000,00								
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	$ 3.192.000,00	5,00	15.960.000,00								
			Km	$ 3.384.000,00	5,00	16.920.000,00								
			Km	$ 3.587.000,00	5,00	17.935.000,00								
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 5.700.000,00	1,00	5.700.000,00							1,00	$ 5.700.000,00
			global	$ 6.700.000,00	1,00	6.700.000,00								
			global	$ 6.500.000,00	1,00	6.500.000,00								
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 1.970,00	2,00	3.940.000,00								
			unidad	$ 2.090,00	2,00	4.180.000,00								
			unidad	$ 2.220,00	1,00	2.220.000,00								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	18/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69.665.500,00 **PERIODO:** DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2003 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

CONSULTOR: CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: - **CONTRATO DE OBRA No.:** -

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026. (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.198.082,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIÓN $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.198.082,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 06/03/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION TOTAL (h-mes)	VALOR PARCIAL	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION TOTAL (h-mes)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL (h mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**331.775.000,00**						**$ 0,00**		**5.700.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**1.070.332.000,00**						**15.811.900,00**		**41.586.340,00**
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				3.049.921.600,00					Valor total básico	69.665.500,00		162.461.716,00
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				193.051.200,00								
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				113.685.000,00								
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				46.870.000,00								
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				3.403.527.800,00					Subtotal costos básicos	69.665.500,00		162.461.716,00
	*	IVA (F) = (E) * (19% IVA)				646.670.282,00					IVA (F) = (E) * (19% IVA)	13.236.445,00		30.867.726,04
	*	Costo Total = (E) + (F)				**4.050.198.082,00**					Costo Total = (E) + (F)	**82.901.945,00**		**193.329.442,04**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 69.665.500,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	53.853.600,00	$ 10.232.184,00	$ 64.085.784,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	15.811.900,00	$ 3.004.261,00	$ 18.816.161,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	69.665.500,00	$ 13.236.445,00	$ 82.901.945,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 82.901.945,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

1. EL Ingeniero Auxiliar 2, ingreso a laborar el dia 26 de agosto de 2024.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Consultor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Consultor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Consultor y el Supervisor del contrato de Consultoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el consultor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el consultor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA**
Representante Legal Consultoria **CONSORCIO PROIN**

Firma:
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: **19202-08125 CAU**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: **2003 DE 2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**563824 del 2024-06-24**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$82.901.945,00**
						TOTAL ACTA	**$82.901.945,00**

NOTA: Si el recurso es No.14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)

Supervisor de Contrato
ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
19202-08125 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO - FR - 13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1. DE 1.	

Contrato No. 2003 DE 2024 **Contratista** CONSORCIO PROIN

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

Acta No. 3 **Valor básico** $ 69.665.500,00 **Período** DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Valor incluido el Iva $ 82.901.945,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1.	1001	CARRETERA TUMACO - JUNIN			$71.529.460,33	$71.529.460,33
2.	0501	CARRETERA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE			$11.372.484,67	$11.372.484,67
	TOTALES		**$**	**$**	**$82.901.945,00**	**$82.901.945,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.200.916-2	MUNICIPIO 1	TUMACO	$65.962.802,56	$55.430.927,00
800.099.061-7	MUNICIPIO 2	BARBACOAS	$16.939.142,44	$14.234.573,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$82.901.945,00**	**$69.665.500,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Rep. Legal CONSORCIO PROIN
M.P. No -

ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor Técnico del Contrato
M.P. No 19202-08125 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2003 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO PROIN

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE - 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No: -

CONTRATISTA: -

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	563824	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO No. 2003 DE 2024	$ 1.405.284.328,00	$ 1.294.856.830,96
2025							
2026							
TOTAL						$ 1.405.284.328,00	$ 1.294.856.830,96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.405.284.328,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								563824 del 2024-06-24	$ 1.405.284.328,00			
1	DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 17.286.746,00	$ 3.284.481,74	$ 20.571.227,74	$ -	$ 20.571.227,74			$ 1.384.713.100,26	$ 1.384.713.100,26	17/09/2024	PAGADA
2	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 75.509.470,00	$ 14.346.799,30	$ 89.856.269,30	$ -	$ 89.856.269,30			$ 1.294.856.830,96	$ 1.294.856.830,96	17/10/2024	EN TRAMITE
3	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 69.665.500,00	$ 13.236.445,00	$ 82.901.945,00	$ -	$ 82.901.945,00			$ 1.211.954.885,96	$ 1.211.954.885,96		
TOTALES		**$ 162.461.716,00**	**$ 30.867.726,04**	**$ 193.329.442,04**	**$ -**	**$ 193.329.442,04**			**$ 1.211.954.885,96**	**$ 1.211.954.885,96**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 120.875.376,00	$ 22.966.321,44	$ 143.841.697,44
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 35.886.340,00	$ 6.818.404,60	$ 42.704.744,60
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 5.700.000,00	$ 1.083.000,00	$ 6.783.000,00
VALOR TOTAL	**$ 162.461.716,00**	**$ 30.867.726,04**	**$ 193.329.442,04**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA**
Rep. Legal **CONSORCIO PROIN**
M. P. No. -

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **19202-08125 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	18/11/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARINO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2003 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE - 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: - **CONTRATISTA:** -

NOMBRE ARL: COLPATRIA ARP **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ANDRES ASCUNTAR BOTINA	1.085.343.606	Ing Auxiliar 2	$ 3.474.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO PROIN	$ 3.474.000	$ 241.800	V	EMSANAR		$ 139.000	PORVENIR		$ 555.900	$ 139.000	$ -	$ -	NA
2	CLAUDIA PAOLA HURTADO SEVILLANO	1.087.123.257	Inspector SISO	$ 2.279.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2.279.000	$ 158.700	V	EMSANAR		$ 91.200	PORVENIR		$ 364.700	$ 91.200	$ -	$ -	NA
3	FRAY LEONARDO MORENO ZAPATA	87.942.589	Conductor	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.500.000	$ 104.400	V	EMSANAR		$ 60.000	PORVENIR		$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	NA
4	YINO FAUSTO MORENO ZAPATA	98.392.435	Ing. Auxiliar	$ 4.852.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 4.852.000	$ 337.700	V	NUEVA EPS	9475618940	$ 194.100	PORVENIR	9475618940	$ 776.400	$ 194.100	$ -	$ -	NA
5	OLGA BEATRIZ QUIÑONES AGUIRRE	59.681.090	Aux Admin	$ 1.438.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.438.000	$ 100.100	I	NUEVA EPS		$ 57.600	COLPENSIONES		$ 230.100	$ 57.600	$ -	$ -	NA
6	JANER FERNANDO RUBIO ROSERO	12.917.542	Conductor	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.500.000	$ 104.400	V	NUEVA EPS		$ 60.000	COLPENSIONES		$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	NA
7	JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA	98.381.596	Ing.Residente	$ 7.396.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 7.396.000	$ 514.800	V	SANITAS		$ 295.900	COLPENSIONES		$ 1.257.400	$ 295.900	$ -	$ -	NA
								$ 22.439.000	$ 1.561.900				$ 897.800			$ 3.664.500	$ 897.800			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 22.439.000**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 15/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente: los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA**
Rep. Legal **CONSORCIO PROIN**
M. P. No. **-**

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profes **19202-08125 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

ANEXO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

El suscrito Representante Legal del **CONSORCIO PROIN** con NIT: 901.840.349-7, certifica que para Contrato No. **2003 de 2024**, cuyo objeto contractual es la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2**, realizó durante el desarrollo del contrato de la referencia, los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar), y a la Seguridad Social Integral del personal que laboró en el contrato, para el periodo del 1 **al 31 de octubre del 2024** y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia.

Floridablanca, **noviembre** de **2024.**

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
C.C. 1.098.784.230 Representante Legal

CONSORCIO PROIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141052994349

(415)7707212489984(8020) 000014105299434 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 4 0 3 4 9	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PROIN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325

42. Correo electrónico contador@interpro.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 4	6 0 7 6 1 8 3 8 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 03 / 08 : 52: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ VERA DIEGO ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14978142581

(415)7707212489984(8020) 000001497814258 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 1 7 3 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTERPRO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INTERPRO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325 SEC ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA

42. Correo electrónico contador@interpro.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 1 2 7 6 5 0 7 4	6 0 7 6 1 8 3 8 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 6 0 4 2 4	7 1 2 0	1 9 9 6 0 4 2 4	7 7 1 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 02 / 16 : 01: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ VERA DIEGO ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971037155

(415)7707212489984(8020) 000001497103715 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 6 0 2 0	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROCONSULTING S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
PROCONSULTING S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
KM 2 TO 2 OF 325 VIA ANILLO VIAL ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA

42. Correo electrónico contador@interpro.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 1 8 3 8 2 5	3 1 4 3 9 3 3 9 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 6 2 4	7 1 2 0	2 0 1 6 0 6 2 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 09 / 15 : 33: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ RINCON JOSE DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764078694630

(415)7707212489984(8020) 001876407869463 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 4 0 3 4 9	7				

11. Razón social
CONSORCIO PROIN

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-09-03 / 08:26:13 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GOMEZ VERA DIEGO ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1098784230 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO PROIN

997. Fecha formalización 2024-09-03/08:26:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764078694630

(415)7707212489984(8020) 001876407869463 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 4 0 3 4 9	7				

11. Razón social

CONSORCIO PROIN

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PROIN KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO