COTIZACION OBRAS ADICIONALES TRASLADO MERCADO ALTERNATIVO					
ITEM	**DESCIPCION**	**UN**	**CANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	255.21	16,684.41	$ 4,258,028.20
2	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	385.780	7,359.93	$ 2,839,323.80
3	ANCLAJE PARA CARPA CONFORMADO POR 4 VARILLAS CORRUGADAS 1/2"X1M TERMINADAS CON 0.10M DE VARILLA ROSCADA 1/2" SOLDADA INCLUYE TUERCA TODAS HINCADAS EN EL SUELO NATURAL	UN	24	79,277.00	$ 1,902,648.00
	TOTAL				**$ 9,000,000.00**

SON : **NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000.00)**

Tunja, Noviembre 29 de 2024

RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL
C.C. 6.762.938
CONTRATISTA