## ACTA PARCIAL Y/O FINAL

| 1. DESCRIPCION GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE ACTA: | FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___01_____ | | | | |
| X CONTRATO DE ___ CONVENIO DE: | INTERVENTORIA | Nº: | 06 | AÑO: | 2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | | | |
| CONTRATISTA O CONVINIENTE: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS | | |
| | NIT O CC: | 900923533-1 | | |
| | DIRECCIÒN: | CLL 63 # 174b 41 | TEL: | 318587976 9 |
| | CIUDAD: | BOGOTÁ D.C. | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | JAVIER FELIPE CASAS CASTRO | | |
| | CC: | 1.020.716.258 DE BOGOTÁ D.C. | | |
| OBJETO: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA" | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | No.10.873 FECHA (dd/mm/aa): 06/02/2024 | | | |
| CUENTA BANCARIA | No.53-53-629796 Banco. Bancolombia Tipo de Cuenta: Ahorro X | | | |
| VALOR INICIAL (CONTRATISTA): | $166.297.871,00 | | | |
| | Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS | | | |
| APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie): | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | $ | | |
| | Nº2 | $ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nº3 | $ | |
| VALOR TOTAL | $166.297.871,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | | |
| PLAZO ADICIONAL: | Nº1 | | |
| | Nº2 | | |
| | Nº3 | | |
| PLAZO TOTAL: | SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | | |
| FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa) | 15/04/2024 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa) | Nº1 | SUSPENSIÒN | N/A |
| | | REINICIACIÒN | N/A |
| | Nº2 | SUSPENSIÒN | N/A |
| | | REINICIACIÒN | N/A |
| | Nº3 | SUSPENSIÒN | N/A |
| | | REINICIACIÒN | N/A |
| | Nº4 | SUSPENSIÒN | N/A |
| | | REINICIACIÒN | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa) | 14/11/2024 | | |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | 17/06/2024 | | |
| PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | DEL 15/04/2024 AL 30/05/2024 | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | ALVARO LIS ROJAS | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR | |
| | NOMBRE: | JAVIER FELIPE CASAS | |
| | EN CALIDAD DE: | REPRESENTANTE LEGAL OBRAS Y CONSULTORIAS | |

| | | |
|---|---|---|
| | | ARQTEK SAS |
| | NOMBRE: | ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA |
| | EN CALIDAD DE: | SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA |

**2. ACTAS**

| DESCRIPCIÒN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 1. Valor inicial del contrato | 29/01/2024 | | $166.297.871,00 | $166.297.871,00 |
| 2. Acta Parcial No. 01 | 17/06/2024 | $15'283.640,82 | | $151.014.230,18 |
| TOTAL | | $15'283.640,82 | $166.297.871,00 | $151.014.230,18 |

**3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)**

Que el señor(a) OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK S.A.S actuando como contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas del mes de abril y mayo de 2024 con los siguientes valores:

| | |
|---|---|
| **CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:** | Fecha de elaboración **(17/06/24)**:<br>Quien suscribe: ALEXANDRA REY CASTILLO, identificada con CC: 52820411 de Bogotá D.C y tarjeta profesional 242080-T |

**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL DE 2024 PLANILLA No. 78776887 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

| | | |
|---|---|---|
| Total, planilla mes abril de 2024 | SALUD | 177.300 |
| | PENSION | 708.500 |
| | ARL | 308.200 |
| | CCF | 177.300 |
| 1.371.300 | | |

**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024 PLANILLA No. 78776990 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

| | | |
|---|---|---|
| Total, planilla mes mayo de 2024 | SALUD | 332.000 |
| | PENSION | 1´328.000 |
| | ARL | 577.900 |
| | CCF | 332.000 |
| 2.569.900 | | |

**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL – JUAN ANTONIO LONDOÑO DE 2024 PLANILLA No. 9468531475 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

| | | |
|---|---|---|
| Total, planilla mes abril de 2024 | SALUD | $166.100 |
| | PENSION | $212.500 |
| | ARL | $0 |
| | CCF | $0 |
| $378.600 | | |

**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO – JUAN ANTONIO LONDOÑO DE 2024 PLANILLA No. 9468531502 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

| | | |
|---|---|---|
| Total, planilla mes mayo de 2024 | SALUD | $162.700 |
| | PENSION | $208.200 |
| | ARL | $0 |
| | CCF | $0 |
| $370.900 | | |

**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO – COY ARTUNDUAGA DANIELA 2024 PLANILLA No. 9468522211 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

| | | |
|---|---|---|
| Total, planilla mes mayo de 2024 | SALUD | $59.600 |
| | PENSION | $76300 |
| | ARL | $0 |
| | CCF | $0 |
| $135.900 | | |

**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL DE 2024 PLANILLA No. 81205465 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

| | | |
|---|---|---|
| Total, planilla mes abril de 2024 | SALUD | $144.700 |
| | PENSION | $578.400 |
| | ARL | $251.700 |
| | CCF | $144.600 |
| $1.119.400 | | |

**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024 PLANILLA No. 81105447 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

| | | |
|---|---|---|
| Total, planilla mes abril de 2024 | SALUD | $0 |
| | PENSION | $0 |
| | ARL | $198.800 |
| | CCF | $0 |
| $198.800 | | |

**4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)**

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: descontar la amortización del anticipo equivalente al 30% por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($4´585.092,25) M/CTE

3. Pago de acta de recibo parcial No 1 de 17/06/2024 por un valor de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($15.283.640,82) M/CTE
4. Que teniendo en cuenta el descuento de la amortización del anticipo se aprueba con un valor total a pagar de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($10´698.548,57) M/CTE
5. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 1

**ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA**
**SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

**JAVIER FELIPE CASAS**
**CONTRATISTA**

**ING. ALVARO LIS ROJAS**
**SUPERVISOR**

**Revisó: KATHERINE VALENZUELA ALIPIO**
**Técnico operativo**