ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-298-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT. 899.999.061-9 Y MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ C.C. 7.700.852

Entre los suscritos, a saber **SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA,** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.014.225.583** de Bogotá D.C, en su calidad de **ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ,** designación conferida por la Alcaldesa de Bogotá D.C, mediante Decreto Distrital 190 del 13 de mayo de 2022 y de más disposiciones vigentes, quien actúa en nombre del **FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ,** en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por Alcalde Mayor de Bogotá mediante el Decreto Distrital 101 de 2010; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, y el Decreto 1082 de 2015, quien en sus efectos de este documento se designara como EL FONDO, de una parte y por la otra, **MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.700.852 de Neiva Huila**,** en su calidad de **CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoría **CIN-298-2023,** suscrito por las partes el día 28 de abril de 2023, de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) meses
FECHA ACTA DE INICIO	15 de junio de 2023
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 de diciembre de 2023

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	**REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO**	**Fecha**	**VALORES**
VALOR CONTRATO	1011	**04/05/2023**	**$ 377.831.511**
	147 (reemplaza 1011 de 2023)	**21/01/2024**	
VALOR ADICION	1421	**13/12/2023**	**$14.098.786**
	156 (reemplaza 1421 de 2023)	**21/01/2024**	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-298-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT. 899.999.061-9 Y MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ C.C. 7.700.852

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$391.930.297**
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)	**$391.930.297**
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO DE LA ALCALDÍA RURAL DE SUMAPAZ	**$352.737.266**
SALDO A FAVOR DE LA INTERVENTORIA	**$39.193.031**
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	**$0**

**Según Estado de Cuenta de fecha del 28 de mayo de 2024, expedido por el área de gestión de desarrollo Local de la Alcaldía Local de Sumapaz, el cual hace parte integral de la presente Liquidación.*

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL APOYO A LA SUPERVISIÓN manifiesta que el CONTRATISTA **MIGUEL ENRIQUE PUENTES SÁNCHEZ**, con **C.C. N° 7.700.852** de Neiva (Huila), cumplió con el objeto del Contrato de Interventoría **CIN-298-2023**, suscrito el 28 de abril de 2023, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo.

5. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

EL APOYO A LA SUPERVISIÓN certifica que el contratista **MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ** identificado con C.C. 7.700.852, quien suscribió el Contrato de Interventoría CIN-298-2023 cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

6. PAZ Y SALVO

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

7. Con la presente liquidación, se deja constancia que el valor total del contrato fue por la suma de **TRECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($391.930.297),** de lo cual se ejecutó su totalidad, por lo tanto, se

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-298-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT. 899.999.061-9 Y MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ C.C. 7.700.852

ordena pagar al contratista la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($39.193.031)** de acuerdo a la forma de pago**.**

7. OBSERVACIONES

Sin observaciones que realizar.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 27 días del mes de junio de 2024.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA
JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ **Profesional de Apoyo FDRS**	**MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ** **C.C. 7.700.852**
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	
SEBASTIÁN SALDARIAGA RIVERA Alcalde Local de Sumapaz Ordenador del Gasto Supervisor	

Funcionario o asesor	*Nombre*	*Vo.Bo*
Proyecto Profesional de Apoyo FDRS	*JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ*	
Revisó Profesional de Apoyo FDRS	*CAMILA FERNANDA SAAVEDRA SALINAS*	Camila F. Saavedra
Revisó Profesional de Apoyo FDRS	*NELSON FERNEY ESTRADA GONZALEZ*	
Reviso Abogada de Apoyo a Contratación FDRS	*ARACELYS ELISA RIVERA VIZCAÍNO*	
Reviso y aprobó Profesional de Despacho FDRS	*IVONNE ASTRID BAUTISTA BAUTISTA*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde Local de Sumapaz.

SIPSE No. 88149