Acta de seguimiento 07 – Séptima reunión de seguimiento contrato 204-2024

IPSE-20241560004726
20241560004726

REUNIÓN No.	07	FECHA	22 de noviembre del 2024	Hora de inicio	9:00 a.m.
				Hora de finalización	9:30 a.m.

LUGAR: Reunión virtual Microsoft Teams.

ASISTENTES

APCYTEL SAS (CONTRATISTA)	IPSE
Ing. Luis Carlos Hurtado APCYTEL	**Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez** *Supervisor del contrato 204-2024* *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.*
Andrea Parra APCYTEL	**Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia** *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.*
	Ing. Laura Marcela Garcés Delgado *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.*
	Ing. Valentina Muñoz Criales *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista*
	Ing. Edith Natalia Jiménez Mendoza *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista*

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Seguimiento a la ejecución del contrato 204-2024**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Séptima reunión de seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del contrato 204-2024, suscrito entre el IPSE y APCYTEL SAS., cuyo objeto es ***"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES PARA MEDICIÓN DE POTENCIALES ENERGÉTICOS EÓLICO Y SOLAR EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DELTERRITORIO COLOMBIANO",*** el objetivo de la reunión se enfocó en el seguimiento por parte del IPSE con el fin de cumplir con los tiempos estipulados para la ejecución del contrato.

2. Seguimiento a la ejecución del contrato 204-2024

El ingeniero Oscar inicia la reunión, indicando la necesidad de conocer los avances respectivos a la ejecución del contrato, confirmando la fecha de inicio de desplazamiento por parte de APCYTEL para el sábado 23 de noviembre. El ingeniero Agustín menciona que se encuentran ajustando detalles respecto a la instalación de los postes, respecto a acoples y estructura, con el fin de salir a campo en los próximos días.

Acta de seguimiento 07 – Séptima reunión de seguimiento contrato 204-2024

IPSE-20241560004726
20241560004726

REUNIÓN No.	07	FECHA	22 de noviembre del 2024	Hora de inicio	9:00 a.m.
				Hora de finalización	9:30 a.m.

Por otro lado, el ingeniero Agustín comenta que se han ajustado detalles respecto al anclaje del gabinete y los grados de inclinación del panel solar, se encuentran comprando materiales finales y ensamblando con el fin de llegar a sitio únicamente a instalar, optimizando tiempo de logística en campo y lograr cumplir con los tiempos establecidos en el contrato.

El Ingeniero Agustín indica que ya se cuenta con un plan de celular de 60 GB y se estimó un consumo cercano a 1GB, con el fin de suministrar o compartir internet en sitio para transmisión de datos. El ingeniero Oscar comenta que se hace necesario al finalizar la instalación, conocer el consumo total de datos para las tres estaciones, para después del año realizar la solicitud por parte del IPSE de adquisición de plan respectivo para la continua descarga de datos.

El Ingeniero Oscar menciona que se sugiere la continua comunicación con el fin de realizar las pruebas respectivas en el Centro Nacional de Monitoreo. El Ingeniero Agustín indica que se puede programar durante el día realizar pruebas para revisar el archivo de Excel configurado, compartir las cuentas y claves de acceso, y tener conocimiento de cómo se recibe la información.

APCYTEL comenta que se confirmaron las visitas en las fechas previstas a instalar, obteniendo visto bueno de cada zona, y se solicita aclaración del ingreso a la localidad de Juradó, con el fin de rectificar el ingreso. El Ingeniero Oscar indica que por parte del IPSE se verificará el ingreso con la empresa Electropacifico E.S.P.

Por último, el ingeniero Oscar resalta la comunicación continua, el registro fotográfico, la revisión del informe final y acta de recibo de las estaciones, con el fin de evitar atrasos en la ejecución del contrato.

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

Por APCYTEL S.A.S (CONTRATISTA)	**Por IPSE**
Ing. Agustín Zamudio *Apcytel S.A.S*	**Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez** *Supervisor del contrato 204-2024* *IPSE – SCyS - Profesional Especializado.*
Andrea Parra *Apcytel S.A.S*	**Ing. Santiago Andres Llanos Valencia** *Apoyo del contrato 204-2024* *IPSE – SCyS - Profesional Especializado.*

Expediente No.: 2024139120500007