ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CONTRATO No 591 2023

ACTA No 9 **DEL** 1-ago-24

CON PERIODO DE PAGO QUE COMPRENDE: **Desde el** 1-jun-2024 **Hasta el** 13-jun-2024

CORRESPONDIENTE A: PAGO No. 8 DE INTERVENTORÍA POR EL REMANENTE DEL % DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO CVP-CTO-628-2023 Y POR LOS QUINCE DÍAS RESTANTES DE INTERVENTORÍA CON BASE A LA PRORROGA Y ADICIÓN No. 1

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA OBRA

TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS CVP-CTO-591-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SUBA				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	8 MESES Y 15 DÍAS				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1	**DE**	AGOSTO	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	30	**DE**	JUNIO	**DE**	2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 690.763.495,00				
VALOR DE ANTICIPO	N.A				
VALOR DE ADICIÓN	$ 159.121.148,00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 849.884.643				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S				

1. VALOR DEL PAGO

1. VALOR BASE		$ 62.148.489,00
2. VALOR AJUSTES		$ -
3. SUBTOTAL (VALOR BASE + VALOR AJUSTES)		$ 62.148.489,00
4. VALOR IVA	19%	$ 11.808.213,00
VALOR TOTAL ACTA (3 + IVA)		$ 73.956.702,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (cuando aplique)		**N.A.**
VALOR TOTAL A PAGAR		$ 73.956.702,00

2. PRODUCTOS A PAGAR

PRODUCTO (A)	SUBPRODUCTO (B)	VALOR DEL PRODUCTO SEGÚN CONTRATO ©	VALOR SIN IVA (D)	% A PAGAR (E)	VALOR BASE A PAGAR	NÚMERO Y FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN
PAGO A INTERVENTORÍA POR EL AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO CVP-CTO-628-2023 DE LA META FISICA CONTRACTUAL INICIAL	PAGO A INTERVENTORÍA POR EL AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO CVP-CTO-628-2023 DE LA META FISICA CONTRACTUAL INICIAL	$ 42.132.472,00	$ 35.405.439,00	100%	$ 35.405.439,00	
PAGO POR EL VALOR MENSUAL DE LA INTERVENTORÍA CON BASE A LA ADICIÓN No. 1.	PAGO POR EL VALOR DEL MES No. 1 TENIENDO EN CUENTA LA ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 31.824.230,00	$ 26.743.050,00	100%	$ 26.743.050,00	
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO A PAGAR		$ 73.956.702,00	$ 62.148.489,00		$ 62.148.489,00	

ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

3. REQUISITOS OBLIGATORIO PARA EL PAGO

Informe	Número Informe	Radicado Aprobación Mensual (Certificado Insumos o Informe mensual)		Responsable de la Aprobación	Periodo de ejecución del Informe		Observaciones
		Oficio de Aprobación	Tipo de Informe		Desde	Hasta	
INFORME MENSUAL No. 11 PARA EL COMPONENTE TECNICO, SOCIAL Y SSTMA	**11**	**N.A.**	**APROBACIÓN INFORME MENSUAL**	**SUPERVISIÓN (CAJA VIVIENDA POPULAR)**	**1-jun-2024**	**13-jun-2024**	**N.A.**
OTROS	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.

En Bogotá D.C ; al PRIMER día del mes AGOSTO de 2024

se reunieron:

JAIRO GEOVENNI ORTIZ	c.c.	79.719.870	de	BOGOTA	Director de interventoría;
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	c.c.	79.383.524	de	BOGOTA	Representante legal de la interventoría,
DARIO FERNANDO ALBA RODRIGUEZ	c.c.		de		Profesional(es) de apoyo a la Supervisión,
YANDHY TATIANA ROBELTO GARRIDO	c.c.		de		Profesional(es) de apoyo a la Supervisión,
CRISTIAN PAYAN	c.c.		de		Profesional SSTMA de la supervisón,
KAREN NATHALY MUÑOZ	c.c.		de		Profesional social de la supervisón,
MARÍA MERCEDES MOLINA RENGIFO	c.c.		de		Supervisor(a) del contrato

con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, para el pago de la interventoria, de acuerdo a la cláusula contratual **N°8 FORMA DE PAGO**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., al

PRIMER (1) día del mes de AGOSTO de 2024

Firma
Nombre MARÍA MERCEDES MOLINA RENGIFO
Supervisor(a) del contrato
Caja De Vivienda Popular

Firma
Nombre OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Representante legal de Interventoría
Grupo Metro Colombia S.A.S

Firma
Nombre DARIO FERNANDO ALBA RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato
Caja De Vivienda Popular

Firma
Nombre JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de interventoría
Grupo Metro Colombia S.A.S

Firma
Nombre YANDHY TATIANA ROBELTO GARRIDO
Apoyo a la supervisión del contrato
Caja De Vivienda Popular

Firma
Nombre KAREN NATHALY MUÑOZ
Profesional social de la supervisón,
Caja De Vivienda Popular

Firma
Nombre
Profesional SSTMA de la supervisón,
Caja De Vivienda Popular