29-05-2024 SE INSPECCIONA TOLA DE LOS CONTENEDORES, SE PROTEGEN CON MADERA, AUNQUE SE EVIDENCIA QUE LAS MOTOS LAS DAÑAN, SE REALIZA MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS, SE GARANTIZA QUE AL REMOLER ANDENES LAS VIVIENDAS TENGAN ACCESOS CON LONAS.

30-05-2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO, EL PERSONAL BOAL COLOCA LONAS EN LOS SENDEROS PEATONALES Y CON CINTA DE PELIGRO SE LIMITA LA ZONA DEL ANDEN.

31-05-2024 EN COMPAÑIA DE INTERVENTORIA SE REALIZA RECORRIDO EN EL TRAMO 6, SE SUBSANAN OBSERVACIONES INDICADAS POR LA ING LOLY, DEJANDO SENDEROS SEGUROS Y SEÑALIZADOS

01-06-2024 Se realizan actividades de orden y aseo en apoyo del profesional SST/MA, apoyo SST/MA, BOAL, se retiran sendero peatonal y cerco invadido. Se protege material.

24-JUNIO/24 HOY SE PRESENTÓ UN ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL FRENTE 6 CON UN COLABORADOR DEL CONTRATISTA FABIO VEGNES, EL CUAL SE LESIONÓ FUERTEMENTE LA COSTILLA DERECHA CON EL CANGURO, SE EVIDENCIÓ POR PARTE DEL PERSONAL SST Y SOCIAL DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA LA ATENCIÓN E INMOVILIZACION DEL TRABAJADOR EN EL SITIO DE TRABAJO. EL CONTRATISTA SOLICITO COLABORACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DEL TRABAJADOR A CENTRO HOSPITALARIO A TRAVES DE LA LINEA 1,2,3 Y LA ARL SIN OBTENER RESPUESTA OPORTUNA POR LO QUE SE ACUDIÓ A PERSONAL PARAMEDICO QUE TRANSITABA POR LA ZONA, QUIENES VERIFICARON SIGNOS VITALES Y SE INMOVILIZÓ EN CAMILLA RIGIDA AL TRABAJADOR Y SE TRASLADÓ EN VEHICULO AL CENTRO MEDICO SE SOLICITA AL CONTRATISTA INFORMAR EL SEGUIMIENTO MEDICO QUE SE LE REALICE AL TRABAJADOR

Cristian Alejandro Tovar M.
Apoyo supervision SST/MA - CVP

4-Junio-24 En recorrido estima:
- Se solicita realizar retiro de bordillos como resultado de intervencion de andenes; lo antes posible, del sitio de acopio.
- Se solicita de la mano del área técnica, contar con materiales de llenado de estructura de andenes intervenidos para garantizar continuidad.
- Teniendo en cuenta el AT presentado el dia de hoy; se requiere que los elementos de atención de emergencias esten en todo momento en el frente de obra.

Hoy Entregas
Interventoria.

05-Junio-2024 Se realizan actividades de orden aseo y limpieza, se mantiene la señalizacion en los andenes y en general en el tramo, garantizando la seguridad de los peatones

06 Junio 2024 se adecua polisombra y se cambian la cinta de peligro deteriorada, se recojen residuos, se realiza proteccion al material existente.

07-Junio-2024 Se realizan actividades de orden y aseo, mantenimiento de cintas de peligro, adecuacion de senderos peatonales en compañia de la interventoria del contrato, se adecua los elementos de atencion a emergencias en la bodega ubicada en la calle 135.

08-Junio-2024 Se realizan actividades de orden y aseo, mantenimiento de senderos, adecuacion de cinta de peligros para garantizar condiciones seguras en fin de semana Puente.

11-Junio/24 EL TRABAJADOR ACCIDENTADO SE REINTEGRÓ HOY A SUS LABORES CON RECOMENDACIONES MEDICAS Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. TENIENDO EN CUENTA

Powered by CamScanner

QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ES EL JUEVES 13 DE JUNIO DE 2024. LA CVP ES CLARO Y LE MANIFIESTA AL CONTRATISTA QUE NO SE RECIBIRAN VALES, SOPORTES Y CERTIFICACIONES DE MATERIALES RECIBIDOS O TRANSPORTADOS DESPUES DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LA CVP LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS PARA EL RECIBO DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

CRISTIAN ALEJANDRO PAYAN M.
Apoyo supervision SSTMA
DNB- CVP

12-06-2024 SE REALIZA ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO, SEÑALIZACION DE ANDENES GARANTIZANDO EL PASO SEGURO DE LOS PEATONES, SE COLOCAN LAS BARRICADAS Y SE REALIZA RETIRO DE BASURA EN EL TRAMO

13-06-2024 SE REALIZA RETIRO DE COLOMBINAS QUE NO SE ESTAN USANDO, SE CAMBIA CINTA DE PELIGRO DESGASTADA, SE REALIZA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNAMENTE EN EL TRAMO (6)

Powered by CamScanner