GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	4/12/2024		
CONTRATO /CONVENIO	**No. 4479**	**FECHA: 22/11/2024**	
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	JOHANA KATHERINE LOPEZ FISCAL		NIT: C.C: 1.049.625.703
SUPERVISOR			

En las oficinas de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible se reunieron las señoras, Angelica Garcia Vera Supervisora y la señora Johana Katherine Lopez Fiscal como contratista.

Documento a aclarar	ACTA DE INICIO
Motivo de la aclaracion	CAMBIO DE PLAZO DE EJECUCCION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE INICIO de fecha 04 DE DICIEMBRE de 2024 en el siguiente sentido : Cambiar el plazo de ejecuccion del contrato pues el inicialmente establecido supera la vigencia 2024. Se realiza el acta aclaratoria estableciendo que el PLAZO DE EJECUCCION DEL ACTUAL CONTRATO ES DE VEINTISIETE (27) DIAS, y su vigencia termina el dia 31-12-2024,

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se realiza el acta aclaratoria estableciendo que el PLAZO DE EJECUCCION DEL ACTUAL CONTRATO ES DE VEINTISIETE (27) DIAS, y su vigencia termina el dia 31-12-2024,

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

SUREN ANGELICA GARCIA VERA
SUPERVISOR

JOHANA KATHERINE LOPEZ FISCAL
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.