Distrito de Santiago de Cali, noviembre 22 de 2024

OFILEO-006-2024

INGENIERO
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
INTERVENTOR

Referencia: CONTRATO No. 4182 010.26.1.528-2023 "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA".

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO Y PRORROGA.

De la manera más atenta solicito el reinicio de manera inmediata del contrato en mención, debido a que las causas que motivaron la suspensión fueron subsanadas con acompañamiento de la personería distrital y se dio respuesta a cada una de las solicitudes de la comunidad, tanto que a la fecha se encuentra en funcionamiento la planta de tratamiento de agua potable.

Es menester informarle al interventor y ordenador del gasto que actualmente el avance físico y financiero corresponde a un 90%, por lo anterior es necesario realizar una prórroga de ocho (8) días calendario, para desarrollar dos actividades pendientes y alcanzar el objeto contractual, para lo cual se presenta el siguiente cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
Item	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.4.1	SUMNISTRO TRANS. INST. MEDIDOR VOLUMENTRICO D=1/2" MARCA KENT O SIMILAR, REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS								
	SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE OBRA								

ATENTAMENTE,

JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATISTA