Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.367-24	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	87	**4. Fecha de Inicio:**	20/09/2024	**5. Fecha de Finalización:**	15/12/2024
6. Nombre Contratista:	FEELING COMPANY S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	811025635 - 7
8. Supervisor:	ANGELA MARIA PARDO MAHECHA, MARIANY MONROY TORRES, WILLIAM ENRIQUE JAIMES VILLAMIZAR, JOHN ERICK VALENCIA PAEZ, PEDRO ANTONIO MICÁN GARCÍA, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, CARMEN DE JESUS ARENAS DE LA HOZ, DAVID SANCHEZ CALLE				
9. Objeto del Contrato:	"En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, porsus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestarlos servicios de planificación, organización, operación y producción de todaslas acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demásactividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidenciade la República– DAPRE."				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	6	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	260,948,186.00
12. Período de prestación del servicio	11/10/2024 - 11/10/2024		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE6834 - 28/10/2024		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 08/11/2024		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()	Inversion_(x)

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0204-1000-7-70506C-0204025-02-02 02 02 008 005 09 6	11	SI	NO	128,607,153.00
	C-0204-1000-7-70506C-0204027-02-02 02 02 008 005 09 6	11	SI	NO	132,341,033.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	7,090,690,136.00		
Valor Adiciones	2,526,155,810.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**9,616,845,946.00**		
Valor Ejecutado ($):	28,537,834.63	**% de Ejecución**	3,01%
Pago en Trámite ($):	260,948,186.00	**% por Ejecutar**	96,99%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**9,327,359,925.37**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: E005 - ENTREGA PROTOCOLARIA DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA MESA DE DIÁLOGO DEL NORTE DEL CAUCA. Realizado el 11 de octubre de 2024, en Santander de Quilichao.	24,42%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

CTO.367-24 28/10/2024 DARWIN EFREN PRADA ARAGON 29/10/2024 DARWIN EFREN PRADA ARAGON 08/11/2024 DARWIN EFREN PRADA ARAGON 15/11/2024 DARWIN EFREN PRADA ARAGON 19/11/2024 DARWIN EFREN PRADA ARAGON 26/11/2024 DARWIN EFREN PRADA ARAGON

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	Fortalecimiento en la articulación interinstitucional e intersectorial para la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan al goce efectivo de los derechos de los sujetos de esp

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicio de asistencia técnica	**Meta Producto**	32	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	0.57
	Servicio de monitoreo y seguimiento	**Meta Producto**	8		1.27

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

CTO.367-24 - 6
28/10/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
29/10/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
06/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
15/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
19/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
26/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON

25. Observaciones:	Se anexa lo siguiente: Factura de venta, el informe detallado de la ejecución del evento, formato de Solicitud de bienes o servicios, formato de presupuesto, y formato de liquidación o cierre del evento, firmados por el supervisor, acta del Comité Operativo firmada (excepto cuando se apruebe por inmediatez). Presentación de la certificación expedida por el Revisor fiscal o el Representante donde se acredite encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales. Nota: La supervisión del contrato, certifica que los documentos señalados en el contrato en la cláusula 6 "forma de pago correspondiente al "E005 - ENTREGA PROTOCOLARIA DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA MESA DE DIÁLOGO DEL NORTE DEL CAUCA. Realizado el 11 de octubre de 2024, en Santander de Quilichao", fueron entregados por el contratista y los mismos serán remitidos por la dependencia al Área de Contratos a fin de que reposen en el expediente contractual. Se presenta una diferencia entre el valor presupuestado y el cierre por valor de $ 1.478.579, se aumentó el valor de Horas Adicionales van por 5 horas el día 10-10- 2024 - Aeropuertos, Internos Cali y a Santander de Quilichao por valor de $1.600.000 y reducción en el valor por no utilización de la Mesa de 1*1 en tarima principal para firma por valor de $243.100, así mismo se disminuyó el valor de $134.324 por que solo se necesitó un Mesero VIP Para el Sr. Presidente y la Sra. Vicepresidenta. Para una diferencia total de $1.222.576, con el valor de la comisión el valor es $ 19.928 y con el IVA Incluido $236.075.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de noviembre de 2024

DARWIN EFREN PRADA ARAGON, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, DARWIN EFREN PRADA ARAGON

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR ASESOR ASESOR ASESOR ASESOR ASESOR ASESOR ASESOR

CTC-1232024-1106
28/10/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
29/10/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
08/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
15/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
19/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON
26/11/2024
DARWIN EFREN PRADA ARAGON