Alcaldía de Miraflores

**ACTA PARCIAL N° 01**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 229 DE 2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | INSUSERVICIOS S.A.S |
| **NIT** | 901.090.617-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JOSE ORLANDO LESMES MORA |
| **C.C.** | 4.165.090 de Miraflores |
| **C.D.P.** | 644 (29/08/2024) |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 1593 (03/10/2024) |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS PARA OPTIMIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ". |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 03 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | El plazo de ejecución del presente Contrato hasta el 27 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | El plazo de ejecución del presente Contrato hasta el 27 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo Perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato |
| **VALOR DEL CONTRATO** | NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($96.187.000) |
| **VALOR ADICION N° 1** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($96.187.000) |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 04 OCTUBRE DE 2024 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

En el municipio de Miraflores, el día 28 de noviembre de 2024, en la oficina de la **SECRETARIA DE DESARROLLO**, se reunieron: el Ingeniero **MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y el Doctor **JOSE ORLANDO LESMES MORA**, Representante Legal de INSUSERVICIOS S.A.S, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

| DETALLE | FECHA ACTA | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 96.187.000 |
| VALOR ADICIONAL | | $0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ 96.187.000 |
| VALOR EJECUTADO | | $ 00.00 |
| **VALOR ACTA N° 1** | **(28/11/2024)** | **$ 83.254.950.60** |
| VALOR ACTA N° 2 | | $ 00.00 |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | | **$ 83.254.950.60** |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 12.932.049.4 |

El contratista presentó informe de actividades, anexa entrada almacén, certificación de pagos de seguridad social y aportes legales y planilla integrada de autoliquidación de aportes COMPENSAR miplanilla.com N° 81210971 y 81887217 correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2024, según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7 del decreto 1273 de 2018.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO**
Secretario de Desarrollo
Supervisor

**JOSE ORLANDO LESMES MORA**
R/L INSUSERVICIOS S.A.S
Contratista

Elaboró: Clara Cecilia Segura S.
Revisó y aprobó: Ing. Milthon Albeiro R.