(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Pitalito, Huila. 19 de Noviembre de 2024

Señores:
ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO
Supervisor Interventor - Unión Temporal Electrificación Yamboro
ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA
Supervisora - Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Pitalito Huila

REF: REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Contrato No. CO1.PCCNTR. 5402955 de 2023 celebrado entre El Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA y ANDIVISIÓN S.A.S, NIT 8300881728., cuyo objeto es *"Realizar las obras de construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila"*.

Reciban un cordial Saludo,

EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.169.228 expedida en Isnos (Huila), actuando en calidad de Representante Legal de **ANDIVISION S.A.S.,** identificada con **NIT 830.088.172-8** en mi calidad de contratista de conformidad con el acuerdo de voluntades suscrito con el Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA, en aras de garantizar los principios de buena fe, transparencia, responsabilidad para el desarrollo integral, efectivo y de calidad del contrato a desarrollar cuyo objeto es ***"Realizar las obras de construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila***".

Anexamos el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el contrato de obra ya mencionado.

De ante mano agradecemos su atención.

ANDIVISION SAS
NIT. 830.088.172-8
Rep. Legal EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ
C.C. 12.169.228 Isnos Huila
Calle 52 No 22-44 GALERIAS
BOGOTA D.C. TEL. 8112828 –
3166202484
Correo: andivision@andivision.co

MIERCOLES 15 DE MAYO 2024















JUEVES 16 DE MAYO 2024












16/05/2024 14:51:11




Via sin nombre
Pitalito
Huila




16/05/2024 15:16:41
Via sin nombre
Pitalito
Huila


16/05/2024 15:17:22
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


16/05/2024 14:12:16
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


Vía sin nombre
Pitalito
Huila


16/05/2024 14:06:58
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


Pitalito
Huila


16/05/2024 14:12:49
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


16/05/2024 15:16:24
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


16/05/2024 15:17:31
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


16/05/2024 14:06:56
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


16/05/2024 15:23:51


16/05/2024 14:56:44
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


Vía sin nombre
Pitalito
Huila



VIERNES 17 DE MAYO 2024



























NOTA 1- RED ambiente Y16 es un espacio no apto para formación, por tanto no se hace necesario establecer cargos eléctricos a dicho espacio por estar sobre el borde del lago SE REPLANTEA CANTIDADES DE OBRA .
AGROINDUSTRIA (SUBT-4)
2X (3F# 350MCM + 1N# 350MCM)
TABLERO AMBIENTE DE FORMACIÓN Y17, Y18
3F#1/0+1#1/0+1#6
1#3"PVC
TABLERO 6 CTOS AMBIENTE DE FORMACIÓN Y16
2F#8+1#8+1#8
1#2"PVC
NOTA 1-SPT:
LOS SISTEMAS DE MALLA A TIERRA SERAN GEOMETRICAS DE 4X4m CON ESPACIAMIENTO DE 2m Y 4 VARILLAS DE COBRE 2.44m 5/8.





SABADO 18 DE MAYO 2024







LUNES 20 DE MAYO 2024












MARTES 21 DE MAYO 2024





















11:30
Dorelia Chavarro...
10:09 a.m.
Buen día señorita Dorelia hace 45 minutos se dejó con servicio de agua a agroindustria por daño en tubería del tanque me disculpo por no hacer el arreglo inmediato pero no contaba con unión de 1 pulgada y tubo pero ya se cuenta accesorios para cualquier calamidad que surja
11:27 a.m.
Reenviado







MIERCOLES 22 DE MAYO 2024




















22/05/2024 14:28:31


22/05/2024 14:34:13
7 30 Calle 3 Sur
Pitalito
Huila

JUEVES 23 DE MAYO 2024













































VIERNES 24 DE MAYO 2024












24/05/2024 9:08:26
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


24/05/2024 9:07:02
Vía sin nombre
Pitalito
Huila




24/05/2024 10:30:54
21 Diagonal 3 Este
Pitalito
Huila




AGUA POTABLE




24/05/2024 15:27:46
Via sin nombre
Pitalito
Huila




24/05/2024 15:30:32
10-29 Carrera 22
Pitalito
Huila


24/05/2024 15:48:42
Via sin nombre
Pitalito


24/05/2024 16:48:32
Vía sin nombre
Pitalito
Huila




24/05/2024 17:03:04




24/05/2024 17:04:36
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


24/05/2024 17:03:06









SABADO 25 DE MAYO 2024








25/05/2024 9:28:14
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 9:40:14
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 10:39:42
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 11:42:38
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 10:31:37
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 10:32:27
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 10:40:09
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 10:32:17
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 10:31:46
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


25/05/2024 10:32:36
Vía sin nombre
Pitalito
Huila



LUNES 27 DE MAYO 2024












27/05/2024 13:38:47
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


Vía sin nombre
Pitalito
Huila




27/05/2024 09:56:37


27/05/2024 13:37:00
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


27/05/2024 14:49:49
Vía sin nombre
Pitalito
Huila





MARTES 28 DE MAYO 2024































MIERCOLES 29 DE MAYO 2024






29/05/2024 10:56:25
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


29/05/2024 11:40:29
Vía sin nombre
Pitalito
Huila




29/05/2024 14:44:31


29/05/2024 14:44:36


29/05/2024 16:00:41









IMAGENES DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SUB-2 TE-TR2





SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN
#2 ZONA DE GASTRONOMIA
(SUBT-2) (TG-TR2)



1






L1
L2
L3
N
CITEL
CITEL
CITEL
CITEL







IMÁGENES DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TG-TR2












L1
L2
L3
N
CITEL
CITEL
CITEL
CITEL


ABB
SACE Tmax






220VAC


L1
L2
L3
CITEL


L1
L2
L3
N
CITEL


220VAC
RIESGO ELECTRICO









JUEVES 30 DE MAYO 2024















Adecuación de sistema de puesta a tierra








Se realizo ensayo de resistencia de compresión de especímenes cilíndricos Norma INVIAS-E-410 (incluye toma, rotura del cilindro y transporte) a cargo de la empresa mecánica de suelos, pavimentos y concretos S.A.S.
































VIERNES 31 DE MAYO 2024










31/05/2024 14:47:19


31/05/2024 14:47:11


31/05/2024 15:30:12
Via sin nombre
Pitalito
Huila


31/05/2024 15:20:31
Via sin nombre
Pitalito
Huila


31/05/2024 15:23:40


31/05/2024 16:58:58
Via sin nombre
Pitalito
Huila


31/05/2024 15:30:08
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


31/05/2024 16:22:20


31/05/2024 16:01:20


31/05/2024 16:22:45
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


31/05/2024 16:22:06


31/05/2024 16:22:00

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

EL sábado 1 de junio de 2024

















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



El martes 4 de junio de 2024

















El miércoles 5 de junio de 2024














5/06/2024 13:20:04
1°53'30,62155"N -76°5'21,907"W
Colombia


5/06/2024 13:28:42
1°53'30,69863"N -76°5'21,87042"W
Colombia













El jueves 6 de junio de 2024














El viernes 7 de junio de 2024

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





















El sábado 8 de junio de 2024










Domingo 9 de junio de 2024







Lunes 10 de junio de 2024











Martes 11 de junio de 2024








Vía sin nombre
Pitalito
Huila


11/06/2024 14:35:45
Vía sin nombre
Pitalito
Huila




11/06/2024 15:08:28
Colombia


Colombia




11/06/2024 16:12:45
Colombia

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Miércoles 12 de junio de 2024












Jueves 13 de junio 2024









(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia


















Viernes 14 de junio 2024














Sábado 15 de junio 2024








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











Lunes 17 de junio 2024






(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













Martes 18 de junio 2024








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia


















Jueves 20 de junio 2024





















Viernes 21 de junio 2024








Sábado 22 de junio 2024












Domingo 23 de junio 2024






(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

















Lunes 24 de junio 2024




(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








Martes 25 de junio 2024













Miércoles 26 de junio 2024




(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











Jueves 27 de junio 2024







(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



Viernes 28 de junio 2024









Agradecemos su valiosa gestión y colaboración.

ANDIVISION SAS
NIT. 830.088.172-8
Rep. Legal EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ
C.C. 12.169.228 Isnos Huila
Calle 52 No 22-44 GALERIAS BOGOTA D.C.
TEL. 8112828 – 3166202484
Correo: andivision@andivision.co edier.gerencia@andivision.co

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Pitalito, Huila. 22 de julio 2024

Señores:
ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO
Supervisor Interventor - Unión Temporal Electrificación Yamboró
ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA
Supervisora - Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Pitalito Huila

REF: REGISTRO FOTOGRAFICO

ÍTEM 1,33 suministro e instalación de breaker enchúfale trifásico de 3x20a cantidad 3

ÍTEM 1,1,36 suministro e instalación de breaker enchúfale trifásico de 2x20a cantidad 10

ÍTEM 1,1,33 suministro e instalación de breaker enchúfale trifásico de 1x20a cantidad 15














(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia












(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia






















Caja de inspeccion a descontar
PS
36m
PS
29m
PS
TABLERO 6 CTOS AMBIENTE DE FORMACIÓN Y16
2F#8+1#8+1#8
1ø2"PVC
35m
ALIMENTADOR PRINCIPAL A DESCONTAR
PS
Caja de inpeccion de 60x60 a descontar
TABLERO AMBIENTE DE FORMACIÓN Y17, Y18
3F#1/0+1#1/0+1#6
1ø3"PVC
AMBIENTE Y16


18m
25m
28m
SUPERETE
TABLERO 12 CTOS PORTERIA 3
(3F# 6 + 1N# 6 + 1T#8)
1ø 2"PVC
CAJA DE INSPECION A REUBICAR
ACOMETIDA NO INSTALADA
TABLERO 30 CTOS 200A SUPERETE
(3F# 1/0 + 1N# 1/0 + 1T#6)
1ø 3"PVC



25m
9m
CAJA DE INSPECION NO INSTALADA
PROYECCION GASTRONOMÍA
26m
PROYECCION TECNICA PARA SUBTABLERO 3
CAJA DE INSPECION NO INSTALADA


AMBIENTE Y16 NO APTO PARA DICTAR CLASES




PORTERIA 3 YA TERMINADA MEDIANTE CONTRATO CON POLIZA DE ESTABILIDAD INCLUYE TODO EL AMBIENTE TERMINADO Y FUNCIONAL


TABLERO
PORTERIA 3











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia









(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















TABLERO DE SUPERETE








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











TABLERO
PORTERIA 3


PORTERIA 3 YA TERMINADA MEDIANTE
CONTRATO CON POLIZA DE ESTABILIDAD
INCLUYE TODO EL AMBIENTE TERMINADO Y
FUNCIONAL


PELIGRO






TABLERO
GASTRONOMIA







(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia












31/05/2024 16:58:56
Vía sin nombre
Pitalito
Huila













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










1°53'30,62155" N -76° 5'21,907" W
Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia









(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia














30/05/2024 13:55:17
Vía: Un nombre
Pitalito
Huila











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia
















11/06/2024 15:08:28
Colombia


Colombia


Colombia


11/06/2024 14:29:54
Vía sin nombre
Pitalito
Huila


11/06/2024 14:30:10
Vía sin nombre
Pitalito
Huila



11/06/2024 14:29:48
Vía sin nombre













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

















PRODUCTO:
C EXZHELLENT BW 350kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75
CODIGO ARTIC:
3135261140 1C
CLIENTE:859
NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA
DESTINO:
Bogota
LOTE:307234896
CANTIDAD: 1002 MT


Procables
A Brand of Prysmian Group
CPR HFFR LS 600V 75
LOTE
307240548B9


Procables
A Brand of Prysmian Group
Calle 20 # 68B-71
Bogotá, DC. Colombia
mercadeo@prysmiangroup.com
PRODUCTO:
CODIGO ARTIC
3135261140 1C
CANTIDAD: 411 MT
CLIENTE:859
NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA
DESTINO:
Pitalito



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia














5/06/2024 10:19:26
1°53'31,82017"N -76°5'20,33986"W
Colombia


5/06/2024 10:19:22
1°53'31,85524"N -76°5'20,4045"W
Colombia


5/06/2024 15:42:46
1°53'31,74295"N -76°5'20,5355"W
Colombia

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

























(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia







(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia


















11/06/2024 7:35:03
1°53'30.60067"N 76°5'22.07346"W
Colombia

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia









(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia














(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

DEMOLICIÓN, ARREGLO Y FUNDIDO DE PASO PEATONAL ENTRE GASTRONOMÍA Y ESCUELA DEL CAFÉ, MÁS ARRIBA DEL TRANSFORMADOR Y CONTINUO AL SIGUIENTE POSTE












PASOS DE VIA DESE TR2 HACIA ESCUELA DEL CAFÉ










PASO PEATONAL DESDE POSTE AL TRANSFORMADOR










PASANTE SUBESTACION ECUELA DEL CAFÉ







(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





ENTRADA Y17-18






AGROINDUSTRIA







ENTRADA A AMBIENTE Y24













ENTRADA A AMBIENTE Y28





INGRESO A AMBIENTE Y28










PASO PEATONAL PARA INGRESO DE ACOMETIDA SUPERÉTE, CERCA A ENTRADA DE AUDITORIO ESCUELA DEL CAFÉ





ADECUACIONES DE TABLERO AUDITORIO

ADECUACIONES SUPERETE





Adecuación de baldosas área de la escuela el café con pegante plástico

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia














PASO PEATONAL A INGRESO DE ESCALERA CANCHA SINTÉTICA











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

PASO PEATONAL E INGRESO AL CUARTO ELÉCTRICO DE LA ESCUELA DEL CAFÉ





PASO PEATONAL O INGRESO A CAFETERÍA DE LA ESCUELA DEL CAFÉ, ENSEGUIDA DE LOS BAÑOS Y CUARTO ELÉCTRICO






(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia






PASO PEATONAL EN PARTE SUPERIOR DE LA ESCUELA DEL CAFÉ









Ingreso Superior
150
140



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

ANDEN PARQUEADERO GASTRONOMIA BANCA







ENTRADA Y17-18













frente a casa
160
162
173
169










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

PASO PEATONAL EN INTERSECCIÓN AGROINDUSTRIA Y AMBIENTE Y17










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





FRETE A TABLERO DE GASTRONOMIA









CRUCE ENTRE GASTRONOMIA Y ESCUELA DEL CAFÉ









11/06/2024 7:35:03
1°53'30.60067"N 76°5'22.07346"W
Colombia

11/06/2024 15:08:28
Colombia


Colombia










7/08/2024 14:59:27
1°53'30,86286"N 76°5'21,00649"W

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia














11/06/2024 11:50:63
1°53'30,5722"N -76°5'21,88118"W
Colombia





(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia




















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Pitalito, Huila. 30 julio de 2024

Señores:
ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO
Supervisor Interventor - Unión Temporal Electrificación Yamboró
ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA
Supervisora - Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Pitalito Huila

REF: Informe parcial de ejecución de actividades en obra del Contrato No. CO1.PCCNTR. 5402955 de 2023 celebrado entre El Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA y ANDIVISIÓN S.A.S, NIT 8300881728., cuyo objeto es *"Realizar las obras de construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila".*

Reciban un cordial Saludo,

EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.169.228 expedida en Isnos (Huila), actuando en calidad de Representante Legal de **ANDIVISION S.A.S.,** identificada con **NIT 830.088.172-8** en mi calidad de contratista de conformidad con el acuerdo de voluntades suscrito, el Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA, en aras de garantizar los principios de buena fe, transparencia, responsabilidad para el desarrollo integral, efectivo y de calidad del contrato a desarrollar cuyo objeto es *"**Realizar las obras de construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila***".

Se hace necesario realizar la respectiva entrega del informe de avance de actividades en obra COMO LO ESTABLECE FORMATO ANEXO AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5402955 DE 2023. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA LITERAL 1 "*El contratista deberá entregar, al supervisor o interventor de contrato, un informe detallado de las actividades ejecutadas, indicando los asuntos asignados y tramitados; así mismo, debe relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato".*

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

El día viernes 19 de julio de 2024, se realizan labores en ambiente Y23 para el cambio del tablero de circuitos bifásico existente de 8 circuitos por uno trifásico de 18 circuitos, como se puede observar el tablero existente tiene automáticos con 2 conductores de salida lo cual no cumple reglamento y por esto la necesidad de un tablero con mayor capacidad de salidas, se puede observar que los equipos se han cubierto para minimizar el impacto del polvo en estas actividades.



En ambiente Agroindustria se instala la acometida desde Subtablero SUBT-4 hasta caja de inspección de 60x60 cm de derivación a tablero de protecciones de este ambiente, la excavación realizada desde esta caja hacia el interior del ambiente se encontraba inundada con agua proveniente de una canalización tipo cuneta averiada con la excavación (rota), esta canalización rodea todo el perímetro del ambiente para drenar el agua que proviene del terreno colindante hacia la parte de arriba (colindante con cerramiento de la finca y predio vecino), adicional al esto se identificado que en un sector aledaño brotaba agua del terreno

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

por lo que se verificó esto encontrando ducto de PVC con agua cruda, (este ducto no entra en este ambiente), que también vertía el agua a la canalización, para solucionar temporalmente se desvió este vertimiento de agua a la canalización existente y en esta se creó un dique para evitar que el agua drenara por el tramo donde se encuentra la excavación con el fin de poder sacar el agua de la inundación y continuar actividades del contrato en este ambiente como es la instalación de dos (2) ductos de 3", relleno y compactación, reparación de anden y canal con concreto, etc.








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



Se conectan la acometida nueva en conductor 3F#1/0+1N#1/0+1T#6 AWG para ambiente Extracción y Preparación desde tablero de distribución existente en cuarto eléctrico de la ENCC hasta tablero de protecciones trifásico nuevo en este ambiente quedando con servicio, de igual manera se conecta la nueva acometida en conductor 3F#1/0+1N#1/0+1T#6 AWG para ambiente Tostión desde tablero de distribución existente en cuarto eléctrico de la ENCC hasta tablero de protecciones trifásico nuevo en este ambiente quedando con servicio

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



Se instala acometida en 3F#1/0+1N#1/0+1T#6 AWG desde Subtablero SUBT-4 hasta entrada ambientes Y17-Y18 con longitud de 104 metros. Se realiza relleno de excavación en anden a la entrada de ambiente auditorio



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





El día sábado 20 de julio de 2024, continúan labores para el cambio de tablero de protecciones en ambiente Y23 con la instalación del ducto de 2” para la acometida y una caja 2400 para realizar empalmes prolongando algunos circuitos ajustándolos al nuevo tablero, se inician labores de desmonte de tablero de protecciones en ambiente Y28 para la instalación de nuevo tablero trifásico de 12 circuitos y la canalización en ducto EMT de 2” el tablero queda en servicio provisional con su acometida existente, en superete se instala la acometida nueva desde caja de inspección a bornes de totalizador, el tablero continua con servicio provisional mediante la acometida existente.











Lunes 22 de julio de 2024, instalación de 2 ductos de 3” para entrada de acometida y reserva en ambiente Agroindustria, inicio de desmonte tablero de protecciones existente.






Instalación de ducto EMT para reserva ambiente Y23





Se instala acometida para auditorio entre caja de inspección de derivación de 60x60 cm y entrada de totalizador en tablero de protecciones. Instalacion de ducto reserva en EMT 2”ambiente Y28. relleno y compactación en ambiente de Agroindustria para ductos de acometida y reserva, se realiza limpieza de area de trabajo en cambio de tablero en el ambiente agroindustria.







Martes 23 de julio de 2024, Se realiza instalación de ducto EMT para acometida a tablero de protecciones en ambiente Y18 y desmonte de tablero existente para cammbio por nuevo



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia




En Agroindustria se continuan labores para desmonte de tablero de protecciones existente e instalación de tablero de 30 circuitos nuevo con instalación de ducto de 3”para acometida.

Etiquetado de acometidas a tableros de protecciones a ambientes de superete, auditorio.





Miércoles 24 de julio de 2024, instalación de tablero de circuitos en ambiente Y18 con su correspondiente acometida nueva a bornes de entrada de totalizador, se deja con servicio provisional mediante la acometida existente, se instala ducto de 3# EMT para reserva. Disposición final de residuos acopiados en bodega, trasladados a destino final fuera del TecnoParque Yamboró, se realiza en camioneta de contratista.

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Se realiza cortes de conductor calibre 350 MCM para la acometida principal desde bornes del transformador hasta tablero TG-TR2, son en total 8 cortes, se desmontan los 2 ductos IMC de 6” del afloramiento al transformador para la instalación del cableado de la acometida principal



Jueves 25 de julio de 2024, continúan labores del día anterior en la acometida principal entre transformador y tablero TG-TR2 para cablear los ductos IMC e izarlos nuevamente en el afloramiento al transformador

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








En Agroindustria continúan con el montaje del tablero trifásico de 30 circuitos nuevo, este toma mas tiempo por la gran cantidad de ductos de circuitos que salen del mismo.

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



Se atiende la prevista por parte del ingeniero inspector para la certificación RETIE para el contrato, asiste el personal de apoyo a la supervisión, personal de interventoría y personal del contratista, el inspector realiza su presentación y se dan las recomendaciones que todo proyecto debe tener en cuanto a la documentación y procedimientos, se habla del alcance del proyecto identificándose como proceso de distribución, planteándose si se expedirá un solo dictamen o varios dictámenes por tramos, afirmado que se hará en tramos, se realiza inspección visual al tablero TG-TR2 donde da algunas recomendaciones como poner los símbolos de puesta a tierra en las conexiones equipotenciales de las puertas y reinstalara estas conexiones que no estén instaladas, sellar ductos, en cajas de inspección verifica profundidad de ductos.

Se realiza una medición de prueba de la puesta a tierra del tablero TG-TR2 con el animo de identificar si se requiere de alguna recomendación para mejorarla, esta medición da aproximadamente 5 ohmios por lo que esta en un rango adecuado, también se realiza una prueba rápida de la resistividad del terreno para contrastar con el equipo de medida de puesta a tierra del SENA, dando ambos valores de 102.5 ohmios – metro.



Viernes 26 de julio de 2024, se realiza ponchado de terminales en conductores 350 MCM y conexionado a totalizado en tablero TG-TR2, se aplica marcación con código de colores en las puntas y la caja de inspección por donde cruzan las 2 acometidas en paralelo.

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



En ambiente de Gastronomía se realiza corte y demolición de muro para la instalación de ducto de 3”de acometida a tablero de protecciones 1, se debe retirar ducto PVC existente para desconectar la acometida existente, instalación de 3 ductos PVC en excavación desde caja de inspección de 60x60 cm a la entrada del ambiente, 2 ductos son para acometidas a tableros de protección 1 y 2 y el restante para reserva.



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



En agroindustria se realizan labores de fijado de tablero y resane de demolición para acomodar ductos en pared, se deja con servicio provisional mediante la acometida existente.



En Subtablero SUBT-1 se procede a realizan la instalación de los terminales ponchados, con marcación de código de colores y conexión a breaker de salida para la cometida a tablero de distribución existente en cuarto eléctrico de ENCC, y de igual manera se ponchan, marcan con código de color y conectan las demás acometidas que salen de este tablero: Auditorio, Superete, TP-Y23 y TP-Y28.

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





Sábado 27 de julio de 2024, se tiene programado corte de energía para la conexión de la acometida principal al trasformador para lo cual se desconecta realiza apertura de cortacircuitos en transformador TR2 y apertura de seccionamiento de línea aguas arriba para minimizar riesgo de acercamiento en el transformador a intervenir, previamente se han diligenciado los formatos requeridos para el trabajo en alturas (permiso de trabajo formato ATS), se desconecta acometida a tablero de distribución en cuarto eléctrico ENCC, se desconecta trenzado hacia ambiente gastronomía, se instala la acometida doble que alimentará el tablero TG-TR2 con su respectiva marcación de código de colores y se aplica sella ducto a los ductos galvanizados y su capacete.





(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia







En ambiente de Gastronomía se procede con el desmonte de tablero de protecciones 1 para cambio por mal estado del existente y la instalación del ducto EMT llevara la acometida al tablero de protecciones 2. Se alimenta de manera provisional este tablero de protecciones 2 desde el SUBT-2







(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





En tablero de distribución existente en cuarto eléctrico de la ENCC se realiza la instalación de la acometida en 3F#500 MCM+1N#500 MCM+1T#1/0 AWG a totalizador





En Agroindustria se instala el ducto de reserva en EMT de 3”






(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

En Subtablero SUBT-1 se terminan las conexiones de las salidas de circuitos de acometidas.





Domingo 28 de julio de 2024, se continúan labores en ambiente de Gastronomía, instalando tablero de protecciones1 (TP-GAST1), instalando los circuitos de salidas para ponerlo en servicio de manera provisional, de igual modo con el tablero de protecciones 2 (TP-GAST2) que no se reemplaza, solo se le cambiará la acometida.





(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia







Se trabaja también en el tablero de distribución existente en cuarto eléctrico en la ENCC para finalizar instalación de acometa nueva, instalación de conexión entre totalizador y barraje en conductores calibre 500MCM

Con formato: Izquierda

Con formato: Centrado









(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Lunes 29 de julio de 2024, Al tener energía en los tableros nuevos TG-TR2, SUBT-1. SUBT-2,
se procede a realizar cambio de alimentación provisional con acometidas existentes en tableros en ambientes de Superete, Auditorio, Y23, Y18 para utilizar sus respectivas acometidas nuevas, se aplica sella ductos a todas las cajas de inspección en ambientes Y23 al Y29, Superete y Auditorio, Tostión y alrededores de ENCC, se conectan las salidas de acometidas en Subtablero SUBT-4 hacia ambiente Y18 y Agroindustria.



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





Se recogen escombros con camioneta de contratista y se disponen en la escombrera designada.

Con formato: Justificado

















NOTIFICACIONES

Carrera 52 No 22 – 44 de Bogotá D.C., al correo electrónico andivision@andivision.co edier.gerencia@andivision.co o al teléfono fijo 57 1 2558873 - Tel 3166202484

Agradecemos su valiosa gestión y colaboración.

Con formato: Borde: Superior: (Sin borde), Inferior: (Sin borde), Izquierda: (Sin borde), Derecha: (Sin borde), Entre : (Sin borde)

ANDIVISION SAS
NIT. 830.088.172-8
Rep. Legal EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ
C.C. 12.169.228 Isnos Huila
Calle 52 No 22-44 GALERIAS BOGOTA D.C.
TEL. 8112828 – 3166202484
Correo: andivision@andivision.co edier.gerencia@andivision.co

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO MARTES 30 DE JULIO AL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

El martes 30 de julio de 2024, se realiza cambio de barraje de conexión con dos puntos de conexión para la acometida en la entrada del totalizador principal del subtablero SUBT-4 en ambiente agroindustria ya que el que vino de fabrica solo tenía un solo punto de conexión de la acometida y se instalan separadores mas largos que los que vienen de fábrica. También se realza la marcación con códigos de colores, ponchado de terminales y conexionado de las acometidas para los tableros de los ambientes de agroindustria y ambientes Y17, Y18. Se instalan placas de identificación de las acometidas que se encuentran en cada caja de inspección.








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





Se realizan actividades en el ambiente de gastronomía para la instalación de la acometida al tablero de protecciones 2, que requiere de la instalación de ducto EMT de 3” en paralelo a bandeja metálica tipo escalera existente en este ambiente, para esto se instalan los ductos y al mismo tiempo la acometida en 3F#1/0+1N#1/0+1T#6 AWG, esta acometida viene desde subtablero SUBT-2.








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Se realiza remoción de material que oculta caja de inspección de acometida existente a ENCC para recoger acometida que alimentaba el tablero de distribución (TD-ENCC) en cuarto eléctrico de la Escuela Nacional de Calidad del Café (ENCC), la cual ya se encuentra des energizada (sin conexión en bornes del transformador TR2 y en el totalizador del tablero), Se realiza acopio en zona contigua al subtablero SUBT-1 de residuos de demolición que se encuentran en las inmediaciones de la media torta de la ENCC.



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Se inician labores de excavación e instalación de conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG para la construcción de sistema de puesta a tierra para el subtablero SUBT-4 en ambiente agroindustria.



Se aplica espuma sella ductos en cajas de inspección faltantes e instalación de placas de marcación en tapas de cajas de inspección con numeración de acuerdo a plano.



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

La instalación de las placas de marcación de cajas se realiza con pegamento epóxido de alta resistencia y poder de agarre.



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

El miércoles 31 de julio de 2024, se realiza recogida de acometidas existentes en el ambiente ENCC, las cuales se recogen desde los tableros de protecciones (ya se encontraban desconectadas) a la primera caja de inspección de su recorrido, como son las del Laboratorio de Tostión y Laboratorio de Extracción y Preparación, las cuales se dejan enrolladas en estas cajas respectivamente, estas mismas acometidas se halan del otro extremo en su recorrido al cuarto eléctrico existente y se dejan enrolladas en la caja de inspección correspondiente.l



Se recoge acometida que alimentaba el tablero de distribución (TD-ENCC) en cuarto eléctrico de la Escuela Nacional de Calidad del Café (ENCC), la cual ya se encuentra des energizada (sin conexión en bornes del transformador TR2), el tramo recogido entre cárcamo de entrada y caja de inspección en el exterior de ENCC se deja enrollado en la caja de inspección.





Se realiza relleno y compactación de excavación y retiro de material sobrante en la zona contigua al cuarto eléctrico existente en la ENCC, entrada a tostión y se aplica mezcla de concreto. Se aplica estuco a las reparaciones de muros en ambientes superete, auditorio y tostión. Se instalan mas placas de marcación de cajas de inspección en las tapas.














El jueves 1 de agosto de 2024, se aplica estuco en reparaciones de instalación de tablero de protecciones en ambiente agroindustria, se reparó la filtración de la canalización perimetral en este ambiente, se recoge la acometida existente de superete a la caja de inspección que se encuentra contigua a este ambiente, en esta caja se encuentra una conexión mediante conectores a esta acometida, la cual va hacia la portería 2, se deja enrollada el sobrante de esta acometida en la caja de inspección.


(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

El viernes 2 de agosto de 2024, se realiza reinstalación de adoquines en anden exterior de superete y auditorio, se conectan las acometidas de ambiente gastronomía en Subtablero SUBT-2. Se repara pasamanos en guadua contiguo al ambiente Y23.









(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



Lunes 5 de agosto de 2024, se aplica espuma sella ducto en cajas de inspección faltantes y se continúa el proceso de soldadura exotérmica con un nuevo molde ya que el inicial no daba buenos resultados de soldadura



Martes 6 de agosto de 2024, se aplica espuma sella ductos en caja de inspección ala entrada del ambiente agro industria, se adecua conductor de puesta a tierra existente para poderlo conectar al barraje del tablero de protecciones de agroindustria. Se realiza actividad de desmonte de red en baja tensión abierta en sector de agroindustria y ambientes Y17-Y18. EN el tramo desde casona 1 pasando por enfrente del ambiente Y16 se desmontan solamente dos líneas dejando un sistema bifásico con neutro (L-L-N), para la alimentación de luminarias y cámaras de vigilancia, Recorrido con maestro de obra para finalización de obras civiles.




(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia




Miércoles 7 de agosto de 2024, se realiza actividad de demolición para la instalación de caja de paso para reserva en muro en ambiente tostión, instalación de marcación de acometidas en tablero general de distribución TG-TR2, instalación de ducto EMT de reserva en ambiente de laboratorio de extracción y preparación. Levantamiento de identificación de circuitos en ambientes de la ENCC, superete y ambiente Y28.







(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL VIERNES 9 DE AGOSTO AL VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia








(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia














(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia














Agradecemos su valiosa gestión y colaboración.

ANDIVISION SAS
NIT. 830.088.172-8
Rep. Legal EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ
C.C. 12.169.228 Isnos Huila
Calle 52 No 22-44 GALERIAS BOGOTA D.C.
TEL. 8112828 – 3166202484
Correo: andivision@andivision.co edier.gerencia@andivision.co

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL MARTES 15 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Martes 15 de octubre de 2024

Se asiste a comité de obra virtual con presencia de las partes que intervienen en el contratista, supervisión e interventoría) para dar informe y entregar los respectivos dictámenes RETIE de las obras ejecutadas previamente, se acuerda la ejecución de una **adición presupuestal** de doscientos millones de pesos ($200.000.000) para lo cual se requiere realizar la respectiva documentación para definir las obras a ejecutar, de la misma manera se define una **prórroga** de 30 días para ejecutar las obras adicionales, por tanto se elabora el acta de reinicio del contrato de obra.

Nota: Se confirma que el viernes 18 de octubre queda aceptado el adicional en la plataforma **SECOP**.

Jueves 17 de octubre de 2024

Se realiza ingreso al lugar de almacenamiento de materiales de obra para la ejecución de las actividades relacionadas con la obra adicional.

Los materiales recibidos son:

Tubos de PVC x 3m de diámetros 2” y 3”
Terminal PVC tipo campana de 2” y 3”
Conductor de cobre desnudo (para malla de puesta a tierra) calibre 4/0 AWG
Conductor de cobre aislado calibres 1/0 AWG, 6 AWG y 8 AWG
Breakers Totalizadores
Terminales de compresión calibres 1/0 AWG, 6 AWG y 8 AWG
Luminarias con panel solar marca Sylvania














Sábado 19 de octubre de 2024

Se realizan cortes en placas de concreto con equipo cortador de concreto en diferentes ubicaciones: en la vía de acceso desde portería 3, en anden frente a gimnasio y en anden entre gimnasio y ambiente de trabajo en alturas.

Se hace entrega al personal de los EPP.







Lunes 21 de octubre de 2024

Se realizan labores de demolición de placas en concreto previamente cortado con el fin de facilitar el retiro al lugar de acopio de este material destinado en el SENA, comienza la excavación partiendo desde la caja de inspección TR2-BT 20 de 60x60 cm frente al ambiente Y23 en dirección a la vía que lleva al ambiente de gastronomía.

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





La excavación tarda un poco debido a que es materia de BASE que contiene material compactado con piedras de tamaño moderado. Se daña un tubo de ½" para agua (sin servicio) y se realiza la reparación correspondiente. Se realiza demolición en la caja de inspección TR2-BT 20 para la conexión de 2 tubos de 3" se alista la tubería para instalar en este tramo. Se pretende realizar la excavación hasta cruzar la vía de acceso a ambiente gastronomía, pero no es posible debido a al día siguiente temprano debe ingresar un vehículo tipo turbo a hacer suministro de alimentos al ambiente de gastronomía.

Se recibe material de río para las obras civiles (Mixto) y para las excavaciones (arena). Se acopia arena a un lugar cercano a la excavación para la instalación de los ductos PVC. Se instalan 2 tubos de 3" x 3m desde caja de inspección TR2-BT 20 hacia la vía, se aplica cama de arena y relleno con material de la excavación, estos ductos se dejan protegidos (sellados) para evitar que, entre la tierra o barro en caso de lluvia, para ir avanzando en esta actividad mientras se puede terminar la excavación con el tramo con el cruce de la vía a caja de inspección proyectada.












Este día también se contó con la presencia de personal de la interventoría, supervisión y contratista y profesionales HSEQ para dar un recorrido a la obra realizar recomendaciones generales de ejecución de la misma.







Martes 22 de octubre de 2024

Se realizan labores de retiro de material de demolición (escombros) en el tramo a un costado de la vía de acceso desde portería 3, se demuele base en concreto de dilatación con ladrillo macizo, se continua con demoliciones en este trazado para reducir el tamaño de los escombros, para retirar los escombros de la demolición se debe de cortar malla electrosoldada utilizada en la fundición de la placa. Continúan labores de excavación en el tramo del día anterior (contiguo a ambiente Y23 y la vía hacia ambiente de gastronomía, no se puede intervenir la vía hasta que se realice un ingreso de vehículo tipo volqueta a suministrar guadua. Mientras se puede intervenir el cruce de la vía hacia gastronomía se realiza excavación en el tramo paralelo a la vía hacia portería 3.








Luego de esto en horas de la tarde se procede a realizar la excavación en el cruce de la vía. Se presentan algunas lluvias de corta duración que detienen los trabajos. Continúan demoliciones en anden entre gimnasio y ambiente Y22 (alturas). En la excavación del cruce de vía se encuentra ducto de agua a presión de 2” proveniente de la bomba del pozo y se daña otro tubo de ½” paralelo a la excavación (no está en servicio).



Miércoles 23 de octubre de 2024

Se presentan lluvias fuertes e intermitentes en horas de la mañana que ocasionan retrasos en las actividades a desarrollar.

Se realiza prueba a la tubería de agua a presión de 2” que viene de la bomba del pozo para verificar que no tenga filtraciones o para reparar de ser necesario, la prueba sale OK pues no hay indicios de filtración, se repara el duco de agua de ½”. Se finaliza la excavación hasta la caja de inspección proyectada al otro lado de la vía y se continua la instalación de los dos ductos de 3” con su correspondiente cama de arena y relleno con material de excavación, instalando la cinta amarilla de prevención de riesgo eléctrico y finalizando el relleno de la excavación en la jornada de la tarde.

Se inicia excavación a un costado de la vía frente al gimnasio, desde la caja de inspección proyectada y en dirección de anden de acceso a ambientes Y20, Y21, Y22 y gimnasio.

Se realizan cortes de malla electrosoldada en demoliciones de la vía de acceso desde portería 3 para facilitar retiro de escombros.



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Jueves 24 de octubre de 2024

Se recibe en área de almacenamiento de materiales (bodega) los tableros: Subtablero 3 y tableros de protecciones.



Se realiza el retiro total de los escombros de la demolición de placa en concreto a un costado de la vía de acceso desde portería 3 y anden acceso a sendero a ambientes Y20, Y21, Y22 y gimnasio.

Continuación de excavación paralela a la vía frente al gimnasio y una parte de la excavación en la vía de acceso desde la portería 3 (frente a canchas sintéticas).



(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia





(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

Pitalito, Huila 17 de noviembre de 2024

Señores:
ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO
Supervisor Interventor - Unión Temporal Electrificación Yamboró
ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA
Supervisora - Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Pitalito Huila

REF: REGISTRO FOTOGRAFICO NOVIEMBRE

Se instalaron en tableros de protecciones en **AMBIENTE Y17-18**






ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1,1,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOFÁSICO DE 1X20A	UN	4,00	22.000,00	$ 88.000,00

Se instalaron en tableros de protecciones en ambientes:
AMBIENTE ALTURAS (Y22)

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia




PORTERIA 3









(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia

















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia









SPT SUBTABLERO 3 ENTRE AMBIENTES GIMNASIO Y ALTURAS
















Cruce vía Y23 **Portería 3** **Entre Gym y alturas**





SUBT-3 TR-2



Pasillo Gimnasio






AMBIENTE ALTURAS (Y22)




PORTERIA 2





AMBIENTE Y20 Y21






BOMBEO

(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia






(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia













220 VAC







(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia


















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia
















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia











(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia




















(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia










(+57 1) 255 8873 | 811 2828
andivision@andivision.co
www.andivision.co
Cll 52 No 22-44 Bogotá, Colombia



Plano de replanteo No4 de obra y revisión con interventoría y supervisión