INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 DEL CONTRATO NO. 118 DE 2024

FECHA	29 de noviembre de 2024
CONTRATISTA	*EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SA*
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	*NIT 860.055.583-9*
OBJETO	Adquirir instrumentos de medición con el fin de mejorar las capacidades de medición y calibración de los servicios prestados por el laboratorio de longitud de la subdirección de metrología física del INM.
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses y 26 dias.
FECHA DE INICIO	05 de julio de 2024
FECHA DE FINALIZACION	31 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL	$ 28.960.740
MODIFICACIONES	*N/A*

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Inicial del Contrato	$ 28.960.740
Valor Total del Contrato	$ 28.960.740
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado a la fecha de este informe	$ 0
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 28.960.740
Estado de la/s Garantía/s	*Vigente*
Matriz de Riesgos del Contrato	*Sin afectación.*

En calidad de supervisor del contrato **No. 118** manifiesto que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas en la minuta del contrato para los meses de **Agosto a Noviembre de 2024**. No obstante, queda pendiente contestación a solicitud de estado de la entrega de los bienes realizada por la supervisión los días 22 y 28 de noviembre de 2024 (se adjuntan correos)

Como actividades propias de seguimiento se tienen:

Reunión virtual 1: De fecha 2024-08-26. De allí se concluye que la fecha de entrega de los bienes es el 02 de diciembre de 2024, esto dado que los ítems objeto del contrato vienen desde fabrica en Japón. Se solicita por parte de la supervisión que cualquier novedad en la fecha indicada se informe a la supervisión.

Mediante seguimiento por correo electrónico de fechas 21 de octubre de 2024 y 28 de octubre de 2024, se solicitó información sobre el cronograma de entrega de los bienes al contratista, para lo cual, a vuelta de correo electrónico de fecha 28 y 30 de octubre de 2024, Cristian Camilo Florez,

delegado de equipos y controles industriales para la interlocución, confirma la primera a segunda semana de diciembre de 2024 la entrega de los ítems contratados por la entidad.

Continuando con el seguimiento, mediante correos electrónicos de fechas 22 y 28 de noviembre de 2024, la supervisión solicita confirmación de la entrega de los bienes, siendo este no contestado a corte del presente informe.

Es importante precisar que el día 22 de noviembre de 2024 mediante comunicación No formal (vía WhatsApp, llamada telefónica) la empresa equipos y controles industriales informó de un problema con la entrega de los ítems contratados por el INM bajo el marco del contrato 118 de 2024 que modificaría el cronograma inicial de entrega de los mismos que estaba pactada para el 2 de diciembre de 2024. La razón principal indican, radica en una demora en el despacho de los ítems por parte de la fábrica en Japón, misma que no fue informada al contratista con oportunidad.

Comenta el contratista que de los 3 ítems contratados la demora está en 2 (reglas de vidrio de 1 m y 50 mm) que según sus cálculos y a la espera de una confirmación por parte de fábrica y de otras áreas de la empresa, estarían ahora siendo entregadas entre la 3era y 4ta semana de enero de 2025. Estos ítems según la cotización tienen un valor de $7.711396 más IVA y $3.814.508 más IVA respectivamente.

Respecto al 3er ítem (banco calibrador de comparadores de caratula), indican que no tienen problema de entregarlo antes de que finalice el año 2024, según la oferta económica tiene un valor de $12.810.852 más IVA.

Esta supervisión se encuentra a la espera de la comunicación formal por parte del contratista en donde indique fechas exactas de entrega de los ítems, ya que informó que se encuentra a la espera de la confirmación final por parte de fabrica en Japón y de algunas áreas de gestión internas. Como se mencionó en los párrafos que anteceden, el día 22 de noviembre de 2024, esta supervisión mediante correo electrónico solicitó de manera formal información de la entrega de los ítems, como parte de las actividades de seguimiento.

2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES**. Ha cumplido a la fecha con las las obligaciones generales del contrato 118 de 2024 con corte a la fecha del presente informe, es decir , 29 de noviembre de 2024.

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** No se ha realizado la entrega de los bienes objeto del contrato, ni de la documentación exigida, esto dado que la fecha inicial de entrega estaba para la segunda semana del mes de diciembre de 2024. No obstante, queda pendiente contestar por parte del contratista, el ultimo requerimiento de fechas de entrega de los bienes realizada por correo eléctrico los días 22 y 28 de noviembre de 2024.

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SG-SST.** *Ha cumplido a la fecha con cada una de las obligaciones relacionadas con SG-SST del contrato 118 de 2024*

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES.** *Ha cumplido a la fecha con cada una de las obligaciones Ambientales del contrato 118 de 2024.*

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., al día veintinueve (29) del mes de noviembre de 2024.

Atentamente

Oscar Francisco Torres Montaño
Firmado digitalmente por Oscar Francisco Torres Montaño

OSCAR FRANCISCO TORRES MONTAÑO
SUPERVISOR