KAIROS

CONSORCIO KAIROS
NIT.901.856.936-0

Bogotá, 04 de diciembre de 2024 INV_HUI_3203-024

Señores
CALIMA CONTRUCCIONES SAS
Atn. José Herney Polo Soto
DIRECTOR INTERVENTORIA
Neiva - Huila

REFERENCIA: Contrato de obra No. 3203 de 2024, cuyo Objeto es el: MATENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR 23+0100. DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 2.

Respetado Ingeniero.

Respetado Ingeniero.

Una vez superada la situación presentada en el área de influencia del proyecto con respecto al suministro de mezcla asfáltica tipo MDC-19 en las plantas de asfalto. Se realiza inspección a los sitios priorizados y debido a las fuertes precipitaciones que se han venido presentando en el corredor vial, se hace necesario realizar una intervención previa para poder garantizar la estabilidad de las obras de pavimento a ejecutar, en razón a estas actividades se hace necesario solicitar una prórroga de 13 días para poder culminar el objeto contractual.

Atentamente,

JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
R.L. CONSORCIO KAIROS

C.C. Archivo