Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	09
Contrato No.	2024147

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	EUGENIO MIGUEL CALDERON ARTEAGA		
Identificación:	73212256		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	Eduar Alfonso Quintero Lozano		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Personería Distrital de Barranquilla en el desarrollo del as funciones y competencias asignadas en la Constitución, la Ley y en todas aquellas funciones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales		
Plazo de Ejecución:	Hasta el día (30) de septiembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se prorroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2024147 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contado a partir del vencimiento del plazo inicial.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	0025	**Fecha de C.D.P.**	2024/01/24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	0202	**Fecha del R.P.**	2024/03/04
	0801		30/09/2024

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 28.000.000 =
	Adición 1	$ 12.000.000 =
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 40.000.000 =

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
04/03/2024	**31-12-24**		

1.1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

Adicion y prorroga No 1	27/09/2024	3 meses	$12.000.000	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$ 28.000.000=
Adición No. 1	$ 12.000.000=
Adición No. 2	$
Adición No. 3	$
Valor Total del contrato	$ 40.000.000=
Valor Ejecutado del Contrato	$ 36.000.000=
Valor por ejecutar	$ 4.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	$ 4.000.000=
No. Factura o Cuenta de Cobro	09

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

La información relacionada con las actividades realizadas por el contratista, se relacionan en formato denominado Anexo No.1 Informe De Actividades.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

EDUAR ALFONSO QUINTERO LOZANO, personero delegado para la promoción y protección del interés público, quien actúa en nombre y representación de la Personería Distrital de Barranquilla, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6.1. ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	1062248759	13/03/2024	$464.400
02	1062250280	17/04/2024	$464.400
03	1063081967	15/05/2024	$464.400
04	1063748557	17/06/2024	$464.400
05	1064470031	18/07/2024	$464.400
06	1065226301	06/08/2024	$464.400
07	1065689322	27/09/2024	$464.400
08	1066796097	20/10/2024	$464.400
09	1067419205	17/11/2024	$464.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$3,715,200

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: *Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en Barranquilla, el 2 de diciembre de 2024.

EDUAR ALFONSO QUINTERO LOZANO
C.C 79.551.929
Supervisor

EUGENIO M. CALDERON ARTEAGA
C.C 73.2[illegible].258
Contratista