SOLICITUD DE

ADICIÓN [X] **PRORROGA** [x]

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar al Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, la modificación al Contrato que se describe a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO
CONTRATO No. :	**014 DE 2024**.
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, HUMANOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, EN LA ATENCIÓN INTEGRAL, COMPLEMENTO NUTRICIONAL, SALUD Y RECREACIÓN A LOS ADULTOS MAYORES DE CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
PLAZO:	El plazo previsto para la ejecución del contrato será de 55 días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder del 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($212.703.254,67) M/CTE**
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN EMPRESARIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y DEPORTIVA - FUNDECAD
SUPERVISORA MUNICIPIO:	**-** YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO – SECRETARIA INCLUSIÓN SOCIAL

B. PRORROGAS CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO ADICIONAL No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN CELEBRADAS A LA FECHA	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

D. ADICIONES CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**
N/A	N/A

E. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	El plazo previsto para la ejecución del contrato será de 55 días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder del 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	04 de Diciembre 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($212.703.254,67) M/CTE

F. ESTADO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

A la fecha de la presente solicitud, el referido contrato de suministro presenta una ejecución física del 90%.

G. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A la fecha de la presente solicitud, el referido contrato de suministro presenta una ejecución presupuestal del 30%.

H. SOLICITUD DE ADICIÓN

Consideraciones que soportan la solicitud de Adición

La presente solicitud de adición presupuestal al convenio 014/2024 tiene como objetivo fundamental garantizar la continuidad del bienestar, recreación y servicio a los adultos mayores del municipio de san Vicente del Caguán bajo los lineamientos y compromisos de la política publica a favor del adulto mayor hasta el 31 de diciembre del 2024, con el fin de avalar la protección, defensa y restablecimiento de los derechos, mejorando la calidad de vida y promoviendo una cultura de envejecimiento activo, beneficiando a los 90 adultos mayores que actualmente son beneficiarios, por motivo, que el actual convenio tiene como fecha de vencimiento el 4 de diciembre del presente año y según lo presupuestado no es posible ejecutar mas con los recursos contratados en el presente convenio.

En este sentido, la adición presupuestal y prorroga solicitada permitirá atender las necesidades de los 90 adultos mayores beneficiarios de centro vida planteadas anteriormente.

CANASTA DE SERVICIOS (SEGÚN LEY 1276 DE 2009, ARTÍCULO 11 "SERVICIOS MÍNIMOS QUE OFRECERÁ EL CENTRO VIDA")	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
ALIMENTACIÓN	ENTREGAR DESAYUNOS DE LUNES A VIERNES, DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PARA BENEFICIARIOS DEL CENTRO VIDA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DE ACUERDO A LA MINUTA ELABORADA POR EL NUTRICIONISTA. (NO SE INCLUYEN DÍAS FESTIVOS).	NUMERO DE DESAYUNOS ENTREGADOS	1620	$ 8.150,00	$ 13.203.000,00
	ENTREGAR ALMUERZOS DE LUNES A VIERNES, DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PARA BENEFICIARIOS DEL CENTRO VIDA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DE ACUERDO A LA MINUTA ELABORADA POR EL NUTRICIONISTA.(NO SE INCLUYEN DÍAS FESTIVOS).	NUMERO DE ALMUERZOS ENTREGADOS	1620	$ 13.455,00	$ 21.797.100,00
AUXILIO EXEQUIAL	AUXILIO EXEQUIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO VIDA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CONTEMPLADO EN SERVICIOS BÁSICOS A PRESTAR COMO: TRASLADO DEL CUERPO DEL LUGAR DE FALLECIMIENTO A LA FUNERARIA, PREPARACIÓN DEL CUERPO PARA SU PRESERVACIÓN, COFRE O ATAÚD. COBERTURA DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	MENSUAL	2	$ 1.620.000,00	$ 3.240.000,00
JORNADA DE INTEGRACIÓN	CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS CON DECORACIÓN Y TORTA A LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO VIDA, REALIZANDO 01 ACTIVIDAD DE MANERA MENSUAL MÁS RECONOCIMIENTO O DETALLE A LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES PENDIENTES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	NUMERO DE CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS	2	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00
PROMOCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE REDES PARA EL APOYO PERMANENTE DE LOS ADULTOS MAYORES.	CELEBRACIÓN DIA DE LAS VELITAS CON FAROLES , ACOMPAÑADO DE TORTA Y GASEOSA, ACTIVIDADES CULTURALES A LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO VIDA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN. CONTEMPLANDO DECORACIÓN	NUMERO DE CELEBRACION DIA DE LAS VELITAS REALIZADAS	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
	CELEBRACIÓN DÍA DE NAVIDAD, RECREACIÓN Y ENCUENTRO EN CONJUNTO CON TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO VIDA, , CENA (PORCIÓN DE PROTEÍNA, ARROZ, ENSALADA, JUGO), POSTRE BUÑUELOS Y NATILLA PROPORCIONADO AL SERVIDO DE UN PLATO TAMAÑO PROMEDIO, CON PRESENTACIÓN ARTÍSTICA A LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO VIDA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN. INCLUYE EL LUGAR DEL EVENTO, CONTEMPLANDO SILLAS, MESAS, DECORACIÓN Y SONIDO.	NUMERO DE CELEBRACION DIA DE LA NOVENA REALIZADAS	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
	CELEBRACIÓN DE 8 DIAS DE NOVENA , CON SUS RESPECTIVO REFRIGERIOS DIFERENTES CADA DIA, DECORACIÓN DEL LUGAR, Y RECREACIÓN. MENÚ DE REFRIGERIOS: DIA 1: BUÑUELO CON NATILLA DIA 2: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO ACOMPAÑADO DE VASO DE JUGO DE FRUTAS DIA 3: PONQUÉ DE CHOCOLATE Y VASO JUGO DE FRUTAS, DIA 4: PAN DE CROISSANT CON VASO DE AVENA DIA 5 SALPICÓN DE 12 OZ DIA 6 VASITO DE HELADO CON GALLETAS DIA 7 VASO DE 7 OZ GELATINA CON GALLETAS DIA 8 ARROZ CON LECHE VASO DE 7 OZ CON GALLETA	NUMERO DE CELEBRACION DIA DE LA NOVENA REALIZADAS	1	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00
	SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA, AGUA, GAS, INTERNET, TV CABLE).	MENSUAL	2	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00

	COMPRA DE ASEO: LÍMPIDO, DETERGENTE, ESCOBAS, JABÓN LAVALOSA, LIMPIONES MEDIANOS BLANCOS, TRAPEROS, VINAGRE, LIMPIAVIDRIOS, LIMPIA PISOS, TAPABOCAS, SABRAS VERDES, ESPONJILLAS DE ALAMBRE INOXIDABLE, TOALLAS DE PAPEL, SERVILLETAS, RECOGEDORES, VASOS DESECHABLES, BOLSAS TRANSPARENTES; BOLSAS DE COLOR PARA BASURA, ENTRE OTROS.	MENSUAL	1	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
	COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO Y DE OFICINA, Y PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA, EN ELEMENTOS COMO:TAJA LÁPIZ, CAJAS DE COLORES BÁSICOS POR 12 UNIDADES, CAJAS DE CRAYONES GRUESOS DE DIFERENTES COLORES, CAJAS DE MARCADORES MEDIANOS DE DIFERENTES COLORES, TIJERAS PLÁSTICAS PUNTA REDONDA, RESMA DE CARTULINA BRISTOL DE DIFERENTES COLORES, POR OCTAVOS, VINILOS COLORES BÁSICOS (AMARILLO, AZUL. ROJO, BLANCO Y NEGRO), RESMA PAPEL SILUETA POR OCTAVOS COLORES BÁSICOS (AMARILLO, AZUL, ROJO, NARANJA, VERDE, VIOLETA, BLANCO Y NEGRO), OTROS INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES PRE LABORALES O CENTROS DE INTERÉS SEGÚN VOCACIONES ESTABLECIDAS POR CENTRO. FOTOCOPIAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS.	MENSUAL	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
				$	**73.740.100,00**

BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DIAS DE EJECUCCION	VALOR	VALOR TOTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (01 / 04 H. SEMANAL)	MES	1	25	$ 62.289,60	$ 1.557.240,00
COORDINADOR (01 TC)	MES	1	25	$ 72.853,33	$ 1.821.333,33
PSICÓLOGO (01 TC)	MES	1	25	$ 72.853,33	$ 1.821.333,33
AUXILIAR DE ENFERMERÍA (02 TC)	MES	2	25	$ 124.579,20	$ 3.114.480,00
RECREACIONISTA (01 TC)	MES	1	25	$ 62.289,60	$ 1.557.240,00
NUTRICIONISTA (01 / 04 H. SEMANAL)	MES	1	25	$ 72.853,33	$ 1.821.333,33
MANIPULADORA DE ALIMENTOS (02 TC)	MES	2	25	$ 109.280,00	$ 2.732.000,00
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (01 TC)	MES	1	25	$ 63.000,00	$ 1.575.000,00
FISIOTERAPEUTA (01 TC)	MES	1	25	$ 72.853,33	$ 1.821.333,25
TEC. ARTÍSTICA (01 TC)	MES	1	25	$ 55.000,00	$ 1.375.000,00
				$	**19.196.293,25**

Valor de la adición

El valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Adicionalmente a ello, el incremento propuesto, no varía la modalidad de contratación ni altera la naturaleza del contrato celebrado.

El valor que se solicita adicionar es:

Valor del convenio:	$ 212.703.254,67
Adición aporte municipio:	$92.936.393,25
Adición Aporte de la entidad sin ánimo de lucro	$9.300.000
Valor nuevo del convenio:	$ 314.939.647,92

la asociación **aportara** la suma de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 9.300.000) M/CTE**, para la ejecución de la adición del convenio 014/2024

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	REFERENTE
Pólizas y estampillas: Pólizas de cumplimiento, de buen manejo y correcta inversión del anticipo, por calidad del servicio, y por pago de salarios. Estampillas.	Una vez al inicio del programa.	$ 9.300.000	$ 9.300.000
TOTAL			**$ 9.300.000**

I. SOLICITUD DE PRÓRROGA

Considerando la situación actual convenio y las justificaciones presentadas anteriormente para la adición presupuestal, se solicita formalmente una prórroga en el plazo de ejecución del mismo. Conforme con las necesidades planteadas, la prórroga sería de dieciocho (18) días hábiles, por lo cual, el plazo de ejecución contractual sería de setenta y tres días hábiles, contados a partir del acta de inicio. Ahora bien, teniendo en cuenta que la misma fue suscrita el día 16 de septiembre entre las partes, la fecha de terminación sería para el día 31 de diciembre de 2024.

h. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN

Con fundamento en las consideraciones expuestas en el literal anterior, la supervisión considera procedente adicionar al convenio No. 014 del 2024 un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. ($92.936.393,25) como aporte del Municipio y $9.300.000 como aportes de Fundecad para un valor total de $102.236.393,25 así mismo la prórroga por dieciocho (18) días hábiles adicionales para la ejecución del contrato.

i. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisora solicita al ordenador del gasto del municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá autorizar la adición del convenio No. 14 del 2024 un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. ($92.936.393,25) como aporte del Municipio y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($9.300.000) como aportes de Fundecad para un valor total de $102.236.393,25, así mismo la prórroga por dieciocho (18) días hábiles adicionales para la ejecución del contrato.

j. OBLIGACIONES

El contratista **FUNDACIÓN EMPRESARIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y DEPORTIVA – FUNDECAD**, identificado con NIT No. Nit. 901340932-6, representado legalmente por **YAIZA FERRER MEZQUITA** identificada con C.C. 1.088.344.862 de Pereira, se compromete a efectuar el pago, de los tributos, impuestos y contribuciones que haya lugar con la celebración de esta adición, así como a ajustar las pólizas al nuevo valor del convenio

FUNDACIÓN EMPRESARIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y DEPORTIVA – FUNDECAD	**YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR CONVENIO 014/2024**

Para constancia de lo anterior, se firma en original y dos (02) copias, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).