1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	06 (SEXTO)
FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO Nº	0214 de 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACONES DE LA CORPORACIÓN, PARA EL FORTALECIMEINTO DEL PROCESO INTERNO Y EXTERNO DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD, ASI COMO PARA SU POSICIONAMIENTO Y/O VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	VLEDA KARINA ROSALES GONZÁLEZ
CUANTIA:	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 40.300.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	24 DE MAYO DE 2024
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	31 DEL MAYO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE ADICIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	JUNIO 04 DE 2024
PERIODO:	NOVIEMBRE 04 A DICIEMBRE 03 DE 2024
SUPERVISOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICIÓN:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **($6.200.000)**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

PERIODO DEL 04 DE JUNIO A 03 DE JULIO DE 2024	$6.200.000
PERIODO DEL 04 DE JULIO A 03 DE AGOSTO DE 2024	$6.200.000
PERIODO DEL 04 DE AGOSTO A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$6.200.000
PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE A 03 DE OCTUBRE DE 2024	$6.200.000
PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE A 03 DE NOVIEMBRE DE 2024	$6.200.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9475318116
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$733.400
Periodo de Pago	OCTUBRE 2024
Fecha del Pago	2024-11-18
Nombre de la EPS	SANITAS
Nombre del Fondo de Pensión	COLPENSIONES
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 92%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS a. Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	**Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, en la formulación de estrategias de comunicación interna que faciliten los flujos comunicativos, la integración y la comunicación asertiva entre los públicos internos.**	**92%**	Se desarrolló en este periodo la estrategia Entre Lazos de Amor Navidad de Antaño y se continuó con la grabación de la estrategia de Comunicación Interna de la Entidad, denominada: ´Ponte en Ambiente´ que, facilita la accesibilidad, al ser un informativo de un minuto, que presenta las noticias internas más relevantes de manera breve y concisa, lo cual permite que el público interno pueda mantenerse informado, sin importar su nivel de ocupación.

2	**Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la implementación de las estrategias establecidas en el Plan de Comunicación Interna de la Entidad con los funcionarios y contratistas de la Corporación.**	**92%**	En este periodo se brindó el apoyo a la Oficina Asesora de Comunicaciones con la ejecución de las acciones de contacto social contempladas en el Plan de Comunicación Interna: Red de Enlaces de Comunicación de la Entidad. Se realizó la actualización de la información que se emite a través de las pantallas de la entidad, en la pantalla Jardín Interior, se continúa la actualización del sitio de Comunicaciones en Intranet, se brindó apoyo con publicación en pantallas de la información referida a inducción de SST, videos resúmenes de las actividades propias de la gestión de la entidad.
3	**Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la alimentación del canal virtual SOMOS C.R.A. y boletines internos, con información relevante para funcionarios y contratistas sobre las acciones llevadas a cabo por la Entidad.**	**92%**	A través de Somos grupo de Whatsapp y el perfil institucional de noticias internas en Instagram se realizaron las siguientes acciones: Socialización de Premios Gema. Socialización de actividades con ocasión de la celebración de la Navidad Concurso Lazos de Amor Navidad de Antaño. Socialización de la participación de los trabajadores en la jornada de reinducción del Sistema Integrado de Gestión. Apoyo para la realización del audio correspondiente al video resumen de la participación del Director de la Entidad en los Premios AVA. Apoyo con la socialización de medidas de ajuste en la jornada laboral. Socialización de actividad deportiva en el Malecón del Rio, forma parte del Plan de Bienestar y Salud. Socialización de invitación a los trabajadores y colaboradores de la entidad para asistir al encuentro de fin de año. Apoyo con la socialización del inicio del ciclo de Auditoría Externa de la Entidad. Apoyo von la presentación oficial del video de la campaña Tu Entorno espera tu Retorno. Socialización e invitación al evento de Encendido Navideño. Socialización de invitación especial al Repoblamiento con especies nativas para la conservación de cuerpos de agua del Atlántico. Socialización de los resultados de la Auditoría Externa en la sala de juntas de la Entidad. Socialización del encuentro de fin de año de la organización sindical Sindepúblico.

4	**Apoyar con la elaboración de estrategias de medición tipo sondeos o encuestas, que reflejen los resultados de las estrategias implementadas y permitan una mejora continua.**	**92%**	Se ha brindado el apoyo para las acciones de medición de la implementación de las estrategias de comunicación desarrolladas hasta la fecha por la Corporación.
5	**Apoyar al área de comunicaciones en las actividades que sean delegadas y que sean relacionas con el objeto del contrato.**	**92%**	Durante este periodo se ha brindado el apoyo acorde a las asignaciones recibidas de forma diligente y oportuna: - Apoyo para la realización de las actividades relacionadas con la entrega de avales a los Negocios Verdes del Atlántico. - Apoyo durante la realización del recorrido por el terreno de Luriza, municipio de Usiacurí, con los miembros de la Ventanilla Ambiental. - Apoyo para la realización del evento de Encendido Navideño en las instalaciones de la C.R.A. con la participación de los miembros del consejo directivo, invitados especiales, trabajadores y contratistas de la Entidad. - Acompañamiento a la Oficina de Gestión Humana con la elaboración de los formatos para inscripción de las actividades: Vamos Al Malecón actividad física; Invitación para los niños de la C.R.A. Santa Land y formato para Encuentro de Fin de año de la Entidad.

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato se encuentra en un 92% de ejecución.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSIÓN

Revisado y aprobado el SEXTO Informe de Actividades, se considera técnicamente viable el pago por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($6.200.000).**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 06
- Informe 06 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones