Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE INICIO	FR-GEC-014	
		Fecha Aprob: 11/01/2024	
		Versión.02	Pág. 1 de 1

CONTRATO DE OBRA Nº. y FECHA:	452-2024 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nº. PROCESO EN SECOP II:	SAMC 006-2024
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SASNIT. 900.480.705-7 R.L: HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C N° 5.471.343 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE **($68.449.323).**
PLAZO:	UN (01) MES CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO.
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2025

En Ricaurte-Cundinamarca, a los veinte nueve (29) días del mes de Noviembre de 2024 en la alcaldía municipal de Ricaurte, se reunieron **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** identificado con cédula de ciudadanía N° 5.471.343 de Ocaña como representante legal de **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS** en calidad de Contratista y el **ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C),** en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro N° 452-2024, para suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar inicio a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
NIT: 900.480.705-7
R.L: HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C N° 5.471.343 de Ocaña

ELSUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C N°. 1.070.609.911 de Girardot
secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectó: Ing. Ana María Ávila Tafur-
Contratista de Apoyo SIOP