UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ DE CONTRATACION

Principio de Procedencia 1201.092

Acta No. 031

Área / Proceso que realiza la reunión:	**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE**				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR ADICIÓN DEL CONTRATO 24000971 H1 DE 2024, cuyo objeto es: "**ADQUIRIR E INSTALAR SISTEMA COMUNICACIÓN DE GESTION DE LAS RADIO AYUDAS DEL AEROPUERTO EL CARAÑO QUIBDO".**				
Lugar:	Sala de reuniones de la Dirección Regional Noroccidente				
Fecha:	10 de octubre de 2024	**Hora Inicio:**	2.30 p. m.	**Hora Fina**l:	03.30 p.m.
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud de modificación del contrato suscrita por el servidor público JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO, Profesional de la Regional Noroccidente y supervisor del contrato, que solicitó una adición por valor de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRIENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($115.736.127,5) M/CTE IVA INCLUIDO, con el fin de realizar ítems contractuales adicionales, de conformidad con la proyección suscrita por el contratista, quien mediante comunicación del 11 de septiembre de 2024 emitió informe técnico donde solicitó al supervisor la adición del contrato (Anexo 1), aportando los documentos soporte de este requerimiento

El Comité de Contratación recomendó de forma condicionada la adición del contrato (Anexo 3), atendiendo las explicaciones dadas por la supervisión con fundamento en un hecho sobreviniente a la planeación del contrato, consistente en la solicitud de desvío de las instalaciones de fibra óptica por parte del concesionario Airplan del Aeropuerto el Caraño

La adición del contrato fue condicionada a la prueba del hecho sobreviniente por parte de la supervisión, consistente en que el concesionario Airplan enviara soporte de la solicitud de desvió de la instalación de la fibra óptica en el lugar de ejecución contractual

Duración del Contrato 120 días sin exceder 31/12/2024
Fecha de inicio del Contrato 13 de agosto 2024
El presupuesto inicial del proyecto $ 296.633.347 IVA INCLUIDO
La adición se realizaría $115.736.127,5 (39.0 %) IVA INCLUIDO
Valor total del contrato $ 412.369.474,5 IVA INCLUIDO

La adición en valor es de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRIENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($115.736.127,5) M/CTE IVA INCLUIDO, quedando el valor total del contrato en la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($412.369.474), IVA INCLUIDO

El comité encuentra justificada la adición del contrato una vez el supervisor del contrato, aporte la evidencia del concesionario Airplan sobre la solicitud de desvió de la instalación de la fibra óptica

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité de contratación **RECOMIENDA APROBAR UNA ADICIÓN POR VALOR DE CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRIENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($115.736.127,5) M/CTE IVA INCLUIDO AL CONTRATO No.** 24000971 H1 DE 2024**, SUSCRITO CON RADIOCOM S.A.S**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 10 días del mes de octubre de 2024, por los asistentes:

JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE	
JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ROSA ELISA GOMEZ TORO	PROFESIONAL AERONAUTICO DIRECCIÓN REGIONAL	
JHON MARIO FERRER MURILLO	ABOGADO CONTRATISTA	
MARTA NORA ARIAS ARBELAEZ	COORDIANDORA GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ	