ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA
28 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO N°:	**CMA-SOP-1500-1855-2024**
CONTRATISTA:	**SAGITARIUS COMPANY S.A.S**
NIT:	**900.803.767**
OBJETO:	**CONSULTORIA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PSMV DE QUEBRADASECA Y ZANJON HONDO EN GUADALAJARA DE BUGA.**
FECHA APROBACIÓN CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRATO:	$ 395.421.768
PLAZO DEL CONTRATO:	SE ESTABLECE COMO PLAZO UN (01) MES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA T. PREVISTA:	28 DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de Guadalajara de Buga, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, el **Señor**, **FRANCISCO CIFUENTES ESCANDON**, representante legal de **SAGITARIUS COMPANY S.A.S** identificada con **Nit: 900.803.767**, en calidad de **Contratista**, el arquitecto **SEBASTIAN ARIAS SARRIA** profesional universitario de la Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, en calidad de **supervisor** y el ingeniero, **SALOMÓN HENAO CAICEDO** en calidad de **Secretario de Obras Públicas e Infraestructura**, a fin de suscribir el Acta de Inicio de los trabajos a ejecutar para dar cumplimiento al objeto contractual, teniendo en cuenta que el sitio de la obra se encuentra disponible y que el contratista de la obra manifiesta estar en disposición de dar comienzo a los trabajos que le asisten.

Se debe de tener presente los siguientes aspectos relativos a la obra:

1. El contratista presenta a consideración del supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, el cronograma de actividades para su estudio y aprobación.

2. El supervisor manifiesta que los sitios a intervenir se encuentran disponibles para dar inicio a las labores contratadas.

La comunidad del sector ejercerá la función veedora para la vigilancia y control de las obras.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año 2024.

FRANCISCO CIFUENTES ESCANDON
R.L Sagitarius Company S.A.S
Contratista

SALOMÓN HENAO CAICEDO
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

1.113.084.912

SEBASTIAN ARIAS SARRIA
Profesional Universitario
Supervisor