Tema: JORNADA DE VOTACION Y CONTEO PARA DECISIÓN DE PROYECTO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA PDM QUITIGUA

Lugar: PDM QUIRIGUA	Fecha: 16-11-2024	Hora inicial: 2:00pm Hora Final: 4:00pm

Objetivo: Realizar la socialización y presentación de la obra que se tiene prevista realizar en la PDM Quirigua con los comerciantes.

1. Saludo
2. Jornada de Votación
3. Conteo de Votos
4. Decisión
5. Despedida

Desarrollo:

Siendo las 2:00 pm se inicia con la jornada de votación con los comerciantes de la Plaza de Mercado Distrital Quirigua con el fin de determinar el mes en que va a dar inicio el proyecto del cambio de cubierta, en la cual los comerciantes pudieron votar por las siguientes opciones:

1- Se continua con la ejecución de la obra?
2- Se suspende el contrato y se inicia obras el día 15 de enero de 2025?



Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023



Siendo las 4:00 pm se hace cierre a la jornada de votación, y se procede a realizar el conteo respectivo en compañía de los veedores de los comerciantes el señor Ciro Vega, Fanny Osorio, Karol Vanessa Baquero y por parte del Instituto para la Economía Social IPES, los coordinadores Andrés Castellanos, Luis Fernando Mora, Administradora Paola Ardila Rubio, Profesional de Mercado Ángelo Miguel Cárdenas y Profesional Ambiental Katherine Becerra Sarmiento. Determinando la siguiente decisión:

Powered by CamScanner



1- Se continua con la ejecución de la obra?: **28 votos**
2- Se suspende el contrato y se inicia obras el día 15 de enero de 2025?: **47 votos**

Para un total de 75 comerciantes que participaron en la jornada de votación.

Por otro lado se contrarresta con las firmas del acta de la socialización y se evidencia que 4 comerciantes no firmaron la respectiva acta por la que no se tendrán en cuenta en el conteo respectivo. Sin embargo se aclara que los que no firmaron habían votado por que se realizará la obra en diciembre por lo que no se altera la decisión tomada para que la obra se realice el 15 de enero 2025.

Se da por terminada la jornada siendo las 4:50 pm

Decisiones	Responsables	Fechas

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
CIRO VEGA	COMERCIANTE	Vegaciro7@gmail.com	3115141381	
Angelo Cadena	IPES	Yeiro1@hotmail.com	3133099474	
Paola Adiar	IPES SESEC	Pdmarquez@ipes.gov.co	3115708122	
Andres Mauricio Castellanos C	IPES SESEC	amcastellanosc@ipes.gov.co	3114773157	
Luis Fernando Mora Rodriguez	IPES SESEC	lfmoral@ipes.gov.co	3048620019	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Calle 19 N° 10-44
PBX (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
EMPRENDIMIENTO
Instituto para la Economía Social

Powered by CamScanner