ALCALDIA DE PAIPA		
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG Formato	Código: GCO - F - 44	NIT: 891.801.240-1
	Versión: 01	
Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
	Página 1 de 1	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	2	FECHA:	19 de noviembre	de	2024
TIPO DE INFORME:	X FINAL	PERIODICIDAD:	MENSUAL		
PERIODO:	2 de: OCTUBRE de 2024	AL: 01	de: NOVIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	347	DE:	2024	REGISTRO BP Y P No:	2023 15 518 0025

OBJETO

SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y SEDES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL SIMETRICO DEDICADO CON REÚSO 1:1, UN ANCHO DE BANDA DE 150 MB, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y TRASPORTE DUAL STACK (IPV4, IPV6).

VALOR INICIAL

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($24.446.300) M/CTE

VALOR ACTUAL CON ADICIONES

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($24.446.300) M/CTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
	REDEMAS SAS		RL NESTOR FERNANDO RONCANCIO CASTRO
NIT	900269955-9	C.C.	C.C. 80.179.542 de Bogotá

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN				
FECHA DE INICIACION		2	09	2024
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024			
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL		31	12	2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)		31	12	2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA de	mm	asa
ACTA DE INICIO	2	9	2024
ACTA PARCIAL 001	28	10	2024
ACTA PARCIAL 002	19	11	2024

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (de/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL	$ 24.446.300,00	VALOR ADICIONALES	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 24.446.300,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (de/mm/aaa	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (de/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION DE CONTRATACION
39 - 44-101164416	0	30/8/2024	SEGUROS DEL ESTADO	Se realiza acta de aprobación de póliza contractual mediante la cual se reconoce y aprueba el anexo 0 de la póliza de cumplimiento para ampara el contrato 347 de 2024, suscrito entre en MUNICIPIO DE PAIPA y la empresa REDEMAS S.A.S. , el plazo y ejecucion del contrato sera a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y ghasta el 31 de diciembre del año 2024

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO Numero	dd	mm	aaaa
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL REDEMÁS SAS	900.269.955-9	9	9	9	9	1065900328	3	9	2024

Powered by CamScanner

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL REDEMÁS SAS	900.269.955-10	10	10	10	10	1066294689	3	10	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL REDEMÁS SAS	900.269.955-10	11	11	11	11	1067034170	6	11	2024

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	125	TIEMPO TRANSCURRIDO	60	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	65
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	48,00%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS ha prestado durante la ejecución del contrato, el servicio de conectividad con el fin de interconectar el edificio principal de la alcaldía municipal de paipa, y sus sedes adscritas, basándose en las especificaciones técnicas del proceso en desarrollo. Lo cual se soporta con el ANEXO 1° INFORME DE CONECTIVIDAD
2	Garantizar la prestación de servicio de conectividad a través de protocolo IPv4-IPv6	1	1	x			48%	REDEMAS SAS presenta ANEXO 2° SESIONES DHCP mediante el cual se verifica ha prestado el servicio de conectividad a través de protocolo IPV4- IPV6 durante la ejecución del contrato
3	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento generan costos adicionales a la Entidad	1	1	x			48%	REDEMAS SAS ha mantenido y mantendrá las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato las cuales no generan costos adicionales a la entidad durante la ejecución del contrato.Para lo cual se presentan los anexos que soportan la ejecución de las actividades para el periodo en mención
4	Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad para el desarrollo de las actividades contratadas.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS presenta ANEXO 3° ACUERDO DE CONFIDENCIALDIAD mediante el cual garantiza que responderá ante la entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información recibida por la entidad durante le ejecución de las actividades contratadas.
5	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del contrato	1	1	x			48%	REDEMAS SAS presenta REGISTRO TIC con sus respectivos anexos para garantizar Servicios de Conectividad durante la ejecución del contrato.
6	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual	1	1	x			48%	REDEMAS SAS presenta ANEXO 5 REGLAS FIREWALL mediante el cual se certifica que ha cumplido con la normatividad de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual durante la ejecución del contrato.
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Contrato	1	1	x			48%	REDEMAS SAS para el periodo en mención tiene actualizado el registro TIC y lo mantendrá actualizado durante la ejecución del contrato, dicho registro está anexo a la cuenta
8	Realizar la configuración y operación de la conectividad así como resolución de Fallas e Interrupciones según los periodos establecidos en el apartado de Condiciones Técnicas del Servicio una vez reportado por La Entidad a través de canales dispuestos para tal fin	1	1	x			48%	REDEMAS SAS realizo la configuración y operación de la conectividad en cada uno de los puntos establecidos en el proceso contractual lo cual se verifico a traves del personal perteneciente a la Oficina Asesora TIC y para lo cual se tiene como constancia actas.
9	Ejecutar los procedimientos de instalación y prueba de funcionamiento de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo con los protocolos de instalación suscritos con la Entidad en un plazo máximo de CINCO (05) dias; una vez cumplida la fecha de terminación real del contrato se debe realizar proceso de desmontaje de los mismos.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS ejecutó los procedimientos de instalación y prueba de funcionamiento de los equipos terminales, dispositivos y materiales utilizados para la prestación del servicio de conectividad de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, y garantizara el desmontaje de los mismos una vez culminado el contrato, como evidencia se anexan actas.

Powered by CamScanner

10	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS ha mantenido las condiciones exigidas de calidad para la prestación del servicio a la entidad durante la ejecución del contrato, por lo cual se anexan las respectivas actas de verificación de cumplimiento de las actividades pactadas
11	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se ha realizado aporte al sistema general de seguridad vigente	1	1	x			48%	REDEMAS SAS remitió los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigentes, así como la documentación vigente del revisor fiscal durante la ejecución del contrato.
12	Constituir póliza de garantía al proceso contractual ante la administración municipal.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS generó la garantía de cumplimiento durante la ejecución del contrato la cual fue aprobada mediante acta por parte de La Entidad
13	El oferente deberá acreditar contar con una línea telefónica asignada para atención de incidencias, fallos, interrupciones, entre otros 24/7; mediante la cual se brindará atención inmediata según los reportes presentados y si es el caso se escalará la solicitud.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS cuenta con una línea telefónica para la atención de incidencias, fallos, interrupciones las 24/7; para atender los reportes realizados por la entidad durante la ejecución del contrato.
14	Contar con soporte técnico presencial y/o remoto en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido con un periodo máximo de atención de 24 horas una vez notificado por parte de La Entidad el incidente presentado.	1	1				48%	REDEMAS SAS cuenta y contara con soporte técnico presencial y/o remoto en caso de la entidad lo requiera durante la ejecución del contrato. Para lo cual se adjunta ANEXO 11° CANALES DE ATENCIÓN
15	Presentar mensualmente reportes de incidencias, fallas, suspensiones u otros presentados en el servicio de conectividad así como el soporte técnico brindado ante el mismo	1	1	x			48%	REDEMAS SAS cuenta con soporte técnico presencial y/o remoto en caso de la entidad lo requiera durante la ejecución del contrato. Para lo cual adjunta ANEXO 11° CANALES DE ATENCIÓN
16	Asignar credencial universal (usuario y contraseña) con la respectiva capacitación y/o acompañamiento al suscrito JEFE DE OFICINA ASESORA TIC para realizar monitoreo de conexiones particulares, cambio de contraseñas Wi-Fi, entre otros; tanto en el edificio administrativo, así como sedes adscritas a la administración municipal.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS asignó credencial universal (usuario y contraseña) a través de correo electrónico y adjunta ANEXO 12° CARTA DE ENTREGA DE CREDENCIALES, con la respectiva capacitación y acompañamiento del suscrito jefe de la oficina asesora TIC, con lo cual desarrollar actividades relacionadas con la administración de la red de la entidad durante la ejecución del contrato.
17	Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo actividades de desmantelamiento y levantamiento de la infraestructura tecnológica de su propiedad, sin que esto implique un costo adicional para LA ENTIDAD.	1	1			X	0%	Ésta actividad se ejecutará al finalizar el proceso contractual establecido
18	Prestar los servicios de alojamiento de la información recibida de LA ENTIDAD en servidor privado virtual según las especificaciones técnicas solicitadas por la misma, proporcionando la disponibilidad y acceso a dichos sistemas en forma óptima por parte de los usuarios, garantizando la seguridad de la información y de los datos procesados o sin procesar obtenidos en desarrollo de este contrato y abstenerse de incorporarlos a redes nacionales o internacionales de transmisión de datos.	1	1	x			48%	REDEMAS SAS ha prestado el servicio de alojamiento de la información recibida de la entidad en el servidor privado virtual, proporciona y proporcionara disponibilidad y acceso a los sistemas, garantizando la seguridad de la información y de los datos procesados o sin procesar durante la ejecución del contrato.
19	EL CONTRATISTA facilitará a LA ENTIDAD la migración de la información almacenada en el servidor a la terminación del contrato sin que esto represente costos adicionales para LA ENTIDAD.	1	1			X	0%	La ejecución de ésta actividad se realizará al finalizar el proceso contractual

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE (%)	FECHA (de/mm/asa)	VALOR
ACTA PARCIAL 1	48%	28 10 2024	$ 6.673.700,00
TOTAL	24%		$ 6.673.700,00

TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	de	mm	aaaa	de	mm	aaaa	

Powered by CamScanner

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

Informe del contratista No 01	2	9	2024		01/10/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 02	2	10	2024		01/11/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido, tanto la instalación, póliza de garantía como entrega de credenciales se desarrollaron desde el inicio del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato

Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.

Supervisor (E)

NOMBRE: YOVANY SUÁREZ PÉREZ

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:
ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES
ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES

Powered by CamScanner