OTRO SÍ No. 01

C.P.S NRO. 0001 2024	
CONTRATANTE	**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAREPA, "IMDER"** NIT. 811.005.365-8
CONTRATISTA	**YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO**
OBJETO	"**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA-CONTABLE Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA.**"
VALOR CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (32.400.000)
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2024.
OTROSÍ N° 1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES

Entre los suscritos a saber, **DEILER SANTOS PEREA**, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. **1.040.359.915** de Carepa (Antioquia), quien en su Gerente del **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN**, según nombrado según el Decreto No 011 del 03 de enero de 2024 de la Alcaldía Municipal de Carepa**,** quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN,** NIT 811.005.365-8 quien en adelante y para los efectos del presente otrosí se denominará **CONTRATANTE** de una parte y por la otra **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente OTRO SÍ N.º 01 al contrato **C.P.S Nro. 001 2024**, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. se realizaron modificaciones al contrato N.º **C.P.S Nro. 001 2024, en LA DURACIÓN DEL CONTRATO,** quedando de la siguiente manera:

- **CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE EJECUCION**

1. Desde la suscripción del mismo contrato hasta el día 31 del mes de diciembre de 2024
2. Que al presente contrato solo se le realizan modificaciones en la **DURACIÓN DEL CONTRATO** sin realización de cambios en el valor del contrato o tiempo de este
3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, hemos decidido prorrogar el convenio **No. C.P.S Nro. 001 2024**, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGUESE el plazo de ejecución en 1 MES Y 15 DIAS quedando un plazo total de ejecución de 10 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas y estipulaciones previstas en el convenio N.º **C.P.S Nro. 0001 2024** no modificadas por el presente documento, continúan iguales, vigentes y exigibles.

CLAUSULA TERCERA. la siguiente prórroga del contrato estará fundamentada presupuestalmente bajo el CDP N° **000000311** del 15 de noviembre de 2024

Deiler Santos P.

DEILER SANTOS PEREA
GERENTE GENERAL

YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO
CONTRATISTA