	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL	Código: 1104-F-GDM-25 Versión:2 Fecha:30/09/2024 Página **1** de **1**

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja No.	**De**

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000-DESPACHO ALCALDE
Código y nombre de la oficina productora	1010 – OFICINA DE CONTRATACION
Código y nombre de la serie documental	1010-20 CONTRATOS
Código y nombre de la subserie documental	1010-20.04 CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre del expediente	CONSORCIO CENTRO 2023 / R.L GERMAN DURAN ANTOLINEZ

CONTENIDO

tem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	03/12/2024		ACTA DE REINICIO No. 1	01 al 04.	Álvaro Ariza	

RESPONSABLES			
Elaborado por		**Responsable del área u oficina productora**	
Nombres y apellidos:	Álvaro Ariza	**Nombres y apellidos:**	
Cargo:	Auxiliar Interventoria	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

NOTA INTERNA

1200-19.18/1886	
FECHA	03 de diciembre de 2024
PARA:	Doctora **ALBA AURORA COLINA** Jefe de Oficina de Contratación
DE:	**MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA** Secretario de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1975-2023. RAD 4529

Por medio de la presente y en mi calidad de secretario de Infraestructura, me permito allegar una (1) carpetas para el respectivo tramite de reinicio del contrato de interventoría No. 1975 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META", de acuerdo a los requisitos establecidos por la entidad.

Se envía a este despacho como oficina competente para que surta el respectivo proceso y fines pertinentes.

Sin otro particular, muy atentamente.

FIRMA REMITENTE	**FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO**
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	**FECHA:** **HORA:**
Secretario de Infraestructura	**RADICADO No.**

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 04 DIC 2024 HORA 4:20
Recibido por: 9417 ICTA
No. Folios:

Anexos: 1 Carpeta

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N.A	N.A	N.A
Revisó: Melby Dayan Acevedo	Profesional Especializado	
Elaboró: Camila González Girón	Profesional CPS	

Se hace constar:

1) Que mediante acta debidamente motivada por el interventor y/o contratista se suspendió el Contrato.

2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio, el contratista y supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva de El.

3) El Supervisor designado del Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Secretario de Despacho revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa revisión y aprobación del interventor de las condiciones de reiniciación del contrato.

5) Las partes acuerdan con la presente acta de reinicio, que durante la suspensión el contrato no genero ni generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

INTERVENTORIA ☑ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐

CONTRATO No. 1975 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA NUEVE (09) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO - META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 7 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 147.398.968,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, M/CTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO 2023 R/L GERMAN DURAN ANTOLINEZ NIT No 901.727.265-4
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO MELBY DAYAN ACEVEDO DURAN
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE DE OFICINA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	UN (01) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN No. 1 (02 DE FEBRERO DE 2024)	30 DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSION No. 1 (02 DE MARZO DE 2024)	60 DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSION No. 1 (02 DE MAYO DE 2024)	210 DIAS CALENDARIO

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 2 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2024 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSION SIETE (07) MESES
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACION 3 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACION 6 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 147.398.968,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, M/CTE.
(Indique el valor actual del contrato en letras)

En la Ciudad de Villavicencio; a los TRES (03) días del mes DICIEMBRE del 2024

se reunieron GERMAN DURAN ANTOLINEZ representante legal del contratista, N.A (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal de interventoría,

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA Secretario(a) o jefe de oficina y MELBY DAYAN ACEVEDO DURAN supervisor delegado del contrato

Con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación considerando que según lo informado y verificado por interventoría y supervisión se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRES (03)

días del mes de DICIEMBRE de 2024

Firma

Nombre GERMAN DURAN ANTOLINEZ
R/L. CONSORCIO CENTRO 2023
Contratista

Firma

Nombre MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Secretario o Jefe de oficina

Firma

Nombre N.A
N.A
Interventor

Firma

Nombre MELBY DAYAN ACEVEDO DURAN
Supervisor

CONSORCIO CENTRO 2023

Villavicencio, 02 de diciembre de 2024

...NFRAESTRUCTU...
...CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 03 DIC 2024 Hora: 8:20
Folios: 4529
No. Folios:
Recibido por:

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MARIO LEANDRO CASTRO
ATN. MELBY DAYAN ACEVEDO DURAN
Supervisora Contrato

REFERENCIA 1: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1975 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1975 DE 2023

Cordial saludo,

Con la presente nos permitimos solicitar el reinicio No. 1 al contrato de interventoría para el tres (03) de diciembre de 2024, esto teniendo en cuenta que las causales que llevaron a la suspensión No. 1 y sus respectivas ampliaciones del contrato ya fueron superadas.

Sin otro particular y con sentido de colaboración

GERMAN DURAN ANTOLÍNEZ
Representante legal CONSORCIO CENTRO 2023
NIT: 901.727.265-4
Interventoría N° 1975 de 2023

Dirección: Transversal 26 No. 41 A – 61 Barrio la Grama
Correo: centroconsorcio2023@gmail.com
Celular: 311 2884908
Ciudad: Villavicencio - Meta