# ACTA PARCIAL No. 06

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 067 DE 2023

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA |
| NIT: | 890.270.948-3 |
| CONTRATISTA | ICI LTDA – INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA |
| NIT: | 829.000.757-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ |
| C.C: | 19.597.865 DE FUNDACION |
| DIRECCION | CALLE 42 # 21-79 BARRIO LA VICTORIA |
| OBJETO | INTERVENTORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA |
| PLAZO DE EJECUCION | CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. |
| PLAZO ADICIONAL No. 1 | CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 4 DE JULIO DE 2024 |
| VALOR INICIAL | CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 160.114.500) |
| VALOR ADICIONAL | CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 44.079.522,00) |
| VALOR TOTAL | DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 204.194.022,00) |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | C.D.P No. 223 DEL 16 de JULIO DE 2024 |
| SUPERVISOR | CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA |
| FECHA DE INICIO | SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE SUSPENSION 1 | VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | 26 DE ENERO DEL 2024 |
| FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | 27 DE FEBRERO DEL 2024 |
| FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | 27 DE MARZO DEL 2024 |
| FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | 25 DE ABRIL DEL 2024 |
| FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | 24 DE MAYO DEL 2023 |
| FECHA DE REINICIO 1 | VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO No. 1 | TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2024 |

| | |
|---|---|
| PLAZO ADICIONAL No. 2 | CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO No. 2 | DOS (02) DE MARZO DE 2025 |

Entre los suscritos a saber: Por una parte, la Doctor CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA, en calidad de Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, el Arquitecto CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA, profesional especializado, en calidad de supervisor del contrato y por la otra aparte, el Ingeniero JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, identificado con 19.597.865 DE FUNDACION (MAGDALENA), Representante Legal de la empresa ICI LTDA – INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA identificada con NIT. 829.000.757-4, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No. 06 del contrato de Interventoría No. 067-23, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA"., de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**CONSIDERANDO QUE:**

1. Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja suscribió el contrato de interventoría No. 067-23 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del SIETE (07) de SEPTIEMBRE de 2023.

3. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($33.120.270,36)** como consta en el archivo adjunto.

4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 204.194.022,00 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01 | | $ 33.784.159,50 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 02 | | $ 45.576.105,72 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 03 | | $ 26.443.125,85 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 04 | | $ 22.747.214,06 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 05 (pendiente por pagar) | | $ 20.868.629,06 |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL No.06 | | $ 33.120.270,36 |
| SALDO PENDIENTE POR COBRAR | | $ 21.654.517,46 |
| SUMAS IGUALES | $204.194.022,00 | $ 204.194.022,00 |

5. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Por lo anterior las partes;

**ACUERDAN:**

1. Autorizar la elaboración y aprobación del Acta Parcial 06 del Contrato de Interventoría No. 067-23, en la cual se cancelan todos los costos correspondientes a personal y demás recursos utilizados durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre del 2024 al 02 de diciembre de 2024, el cual equivale a un porcentaje de avance de ejecución del contrato del 16,22%.

2. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($33.120.270,36)**

3. Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los 3 días del mes de diciembre de 2024

POR LA ITTB

**CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA**
Director de la ITTB

**CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA**
Supervisor

CONTRATISTA

**JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ**
R.L INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Nit: 829.000.757-4

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

# ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA
## No. 6
## CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 067-23

## ICI LTDA - INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 067-2023 | | | | | FECHA DE ELABORACION: 2/12/2024 | |
| INTERVENTORÍA: | ICI LTDA - INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA | | | | | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | NIT | X | CC | NUMERO | 829.000.757-4 | | |
| OBJETO : | INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO DE LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | FECHA INICIO | 7/09/2023 |
| | | | | | | FECHA DE SUSPENSION | 28/12/2023 |
| | | | | | | FECHA DE REINICIO | 24/06/2024 |
| PERIODO PRESENTE ACTA | DESDE EL | | 19/11/2024 | HASTA EL | 2/12/2024 | FECHA DE FINALIZACION | 03/03/2025 |

A los dos (2) días del mes de diciembre del año 2024 se reunieron el Señor CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA Director I.T.T.B. el Arquitecto CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA ingeniero supervisor del contrato, y por otra parte el Ingeniero JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ en calidad de Contratista Interventor, para realizar la presente Acta de Recibo Parcial No. 06, según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación.

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO A LA FECHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | Unidad de medida | Cantidad | VR. UNT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| | INTERVENTORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | % | 100% | $ 171.591.615,13 | $ 171.591.615,13 | 16,22% | $ 27.832.159,97 | 89,40% | $ 153.394.541,63 |
| | SUBTOTAL | | | | $ 171.591.615,13 | | $ 27.832.159,97 | | $ 153.394.541,63 |
| | COSTO DIRECTO TOTAL | | | | | | | | |
| | IVA (19) | | | | $ 32.602.406,87 | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $5.288.110,39 | | $29.144.963 |
| | COSTO TOTAL | | | | $ 204.194.022,00 | | $ 33.120.270,36 | ACUMULADO | $ 182.539.504,54 |
| | VALOR NETO A PAGAR | | | | | | | | $33.120.270,36 |

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRADO | $ | 160.114.500 |
| ADICIONAL 1 | $ | 44.079.522 |
| VALOR TOTAL | $ | 204.194.022 |
| ANTICIPO ENTREGADO | $ | - |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS ANTERIORES | $ | - |
| ACTA No. 1 | $ | 33.784.159,50 |
| ACTA No. 2 | $ | 45.576.185,72 |
| ACTA No. 3 | $ | 26.443.125,85 |
| ACTA No. 4 | $ | 22.747.214,06 |
| ACTA No. 5 | $ | 20.868.629,05 |
| ACTA No. 6 | $ | 33.120.270,36 |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ | 33.120.270,36 |
| TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | $ | 182.539.504,54 |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA | $ | - |
| SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR | $ | - |
| VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | $ | 33.120.270,36 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS) | TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE |

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA INTERVENTORIA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CORTE DE INTERVENTORIA No. 6

INTERVENTOR
JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
ICI LTDA - INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

SUPERVISOR
CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

DIRECTOR
CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA