En Tunja, Boyacá, se reunieron GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO actuando en calidad de SUPERVISOR Y GUILLERMO ENTONIO BARON CHAPARRO CC.7.169.136 de Tunja Representante Legal GRUPO EMPRESARIAL SEBP S.A.S Nit. 900661314-8 y que para efectos de este documento se llamará **CONTRATISTA**, con el fin de efectuar la **TERMINACION DEL CONTRATO SASIE 001 DE 2024** previos los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES CONTRACTUALES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRI ADQUISICION DE MATERILA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO AI INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJ.

A IRDET **FECHA DE SUSCRIPCION:** **13 de noviembre** 2024
FECHA DE INICIO: **20 de noviembre** del 2024
FECHA DE TERMINACION: 5 de diciembre /2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ($88.879,970,69.)
ADICIONAL ($11,600.581,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO: **$100,480,551,69**

FORMA DE PAGO: Se efectuarán UN PAGO CONTRAENTREGA (01) por valor de CIEN MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUNTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS($100,480,551,69 Dos) M/CTE, previa entrega del informe de actividades realizado por el contratista en la plataforma SECOPII., constancia de pago de las obligaciones frente al sistema general de seguridad social integral y factura o cuenta de cobro; pago que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta, siempre y cuando la cuenta cumpla con los requisitos contractuales requeridos.

PLAZO: DIEZ DIAS (10) CALENDARIO (10)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Otrosí [ ] **suspensión** [ ] **prórroga** [ ] X **adición** [ ] X **otro** _____

BALANCE FINANCIERO DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	**$100,480,551,69**	
Anticipo		
Valor actas canceladas		$00
Valor de la presente acta		$ **$100,480,551,69**
Saldo sin ejecutar o a favor de la entidad		**$.00**
Sumas Iguales	**$100,480,551,69**	$ **$100,480,551,69**

OBSERVACIONES Y ANEXOS

Se procede a dar terminación del contrató por cumplimiento del plazo y por cumplimiento de las actividades

Una vez leída y aprobada, se firma por los que en ella intervinieron, hoy Cinco (05) de Diciembre de dos mil veinte Cuatro (2024),

SUPERVISOR
GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO

CONTRATISTA
GUILLERMO ANTONIO BARON CHAPRRO
R/L Grupo Empresarial SEBP S.A.S

Powered by CamScanner