Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 agosto 2024 **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

Contrato de obra SA-EDU-020-2024

Contratista CONSORCIO ETAPA 3

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Lugar	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
01 al 31 de agosto 2024	1	8	2014	C 95 6 45 California	Socialización Individual	6	Reunión individual con el beneficiario **Rosalba Guaitero,** donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	1	8	2014	C 90 6H 56 El Romance	Socialización Individual	7	Reunión individual con el beneficiario **Mayerlin Olaya,** donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	5	8	2024	K 6A 94 22 California	Socialización Individual	6	Reunión individual con el beneficiario **Yorgelia Maria Ruiz Barcelo,** donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	14	8	2024	C 99B2 6H 28 CordialidadI	Socialización Individual	7	Reunión individual con el beneficiario **Betty Del Carmen Arroyo Florez** donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	14	8	2024	C 99A 6H 75 Cordialidad	Socialización Individual	6	Reunión individual con el beneficiario **Eduardo Padilla Zarate**, donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	14	8	2024	C 99A 6H 57 Cordialidad	Socialización Individual	5	Reunión individual con el beneficiario **Concepcion Padilla Zarate,** donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	15	8	2024	K 6H 98C 41 Cordialidad	Socialización Individual	6	Reunión individual con el beneficiario **Catalina Barrios Padilla** donde se le socializa cambio de actividades contempladas en su vivienda,	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	20	8	2024	K 6R 97B 156 La Gloria	Socialización Individual	4	Reunión individual con el beneficiario **Berena Israel Jaraba Zapata** , donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formato de acta de reunión, listado de asistencia y registro fotografíco
	21	8	2024	K 6A 90 67 El Romance	Socialización Individual	7	Reunión individual con el beneficiario **Jorge Muñoz,** donde se le socializa cambio de actividades contempladas en su vivienda,	formatos de acta de reunion, registro fotografíco
	21	8	2024	C 112 19A 03 Los Angeles 2	Socialización General	28	Realizamos reunión General con los beneficiarios del barrio Los Angeles 2 donde se les socializa las generalidades del proyecto en referencia, con las entidades que hacen parte del proyecto	formato de acta de reunión, listado de asistencia y registro fotografíco
	21	8	2024	K 6R 97B 156 La Gloria	Socialización Individual	5	Reunión individual con el beneficiario **Rosalvina Peralta Guerrero** , donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formato de acta de reunión, listado de asistencia y registro fotografíco
	21	8	2024	K 6R 97B 142 La Gloria	Socialización Individual	6	Reunión individual con el beneficiario **Ernesto Rafael Castro San Juan**, donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formato de acta de reunión, listado de asistencia y registro fotografíco
	21	8	2024	C 97A 6L 58 La Gloria	Socialización Individual	4	Reunión individual con el beneficiario **Yirleys Hernandez**, donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formato de acta de reunión, listado de asistencia y registro fotografíco
	22	8	2024	K 5 8 116 Juan Mina	Socialización Individual	5	Reunión individual con el beneficiario **Washinton Martinez Agamez**, donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco
	22	8	2024	K 5 8A 25 Juan Mina	Socialización Individual	6	Reunión individual con el beneficiario **Nurys Aragon** , donde se le socializa donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco
	22	8	2024	C 98 6C 49 Juan Mina	Socialización Individual	3	Reunión individual con el beneficiario **Luz Elena Navarro** , donde se le socializa donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 agosto 2024 **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

Contrato de obra SA-EDU-020-2024

Contratista CONSORCIO ETAPA 3

22	8	2024	K 5 8A 01 Juan Mina	Socialización Individual	4	Reunión individual con el beneficiario **Nancy Ramos Morales**, donde se le socializa donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco
22	8	2024	K 5 8 68 Juan Mina	Socialización Individual	4	Reunión individual con el beneficiario **Lorena Castro**, donde se le socializa donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco
23	8	2024	K 6A 89 56 El Romance	Socialización Individual	7	Reunión individual con el beneficiario **Ana Mercedes Orozco**, donde se le socializadonde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco
28	8	2024	K 15 63B 102 Buena Esperanza	Socialización Individual	3	Reunión individual con el beneficiario **Margarita María Ángulo Jimenez** , donde se le socializadonde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco
28	8	2024	K 16 63C 127 Buena Esperanza	Socialización Individual	3	Reunión individual con el beneficiario **Kelly Luz Cordero Torres** , donde se le socializa las generalidades del proyecto mejoramiento de vivienda, recomendaciones, compromisos y las actividades contempladas en su vivienda	formatos de acta de reunion y compromiso, registro fotografíco
				Total	113		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Mecanismo de divulgacion	Cantidad	Tema	Registros dejados
01 al 31 de Agosto 2024		8	2024	llamada	19	Invitación socialización general barrio Los Angeles	copia de envio de invitacion y listado por Whatsaap a lider comunal
				Total	19		

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo	Tipo de población
Dayana Quintero Oñate	1122816001	Residente técnica	Mujer del centro de oportunidades
Leidy Vizcaina Tamayo	104.302.897	residente ambiental	Mujer del centro de oportunidades
Dayana Quintero Oñate	1122816001	Residente técnica	Victima del conflicto
Saudy Piedrahita	32870475	trabajo Social	Madre Cabeza de Hogar
Luz mabel Hernandez	1047360516	Auxiliar Administrativo	Madre Cabeza de Hogar
Aaron Marquez Escorcia	1047495445	Auxiliar Administrativo	Personal discapacitado
Freddy Javier Barreto Palacio	1007199341	Ayudante de Obra	Área de influencia

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto 25

Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto 16

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 agosto 2024 **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

Contrato de obra SA-EDU-020-2024

Contratista CONSORCIO ETAPA 3

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
					Inicio	Cierre	
California	47	Rosalba Guaitero	C 95 6 45	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
El Romance	48	Mayerlin Del Camen Olaya Pabuena	C 90 6H 56	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
California	49	Yorgelia Maria Ruiz Barcelo	K 6A 94 22	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
El Romance	50	Jorge Eliecer Muñoz	K 6A 90 67	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	51	Betty del Carmen Arroyo Flores	C 99B2 6H 28	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	52	Eduardo padilla Zarate	C 99A 6H 75	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	53	Concepción Padilla Zarate	C 99A 6H 57	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
El Romance	54	Ana Mercedes Orozco	K 6A 89 56	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	56	Rosalvina Peralta Guerrero	K 6R 97A 108	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	57	Ernesto Rafael Castro San Juan	K 6R 97B 142	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	58	Berena Israel Jaraba Zapata	K 6R 97A 156	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Juan Mina	59	Washinton Martinez Agamez	K 5 8 116	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Juan Mina	60	Lorena Patricia Castro Bolaño	K 5 8 68	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Juan Mina	61	Nuris Astrid Aragon Martinez	K 5 8A 25	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Juan Mina	62	Luz Elena Navarro Jimenez	K 5 8A 15	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Juan Mina	63	Nancy Esther Ramos Morales	K 5 8A 01	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	64	Yirley Hernandez	C 97A 6L 58	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Buena Esperanza	65	Margarita María Ángulo Jimenez	K 15 63B 102	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Buena Esperanza	66	Kelly Luz Cordero Torres	K 16 63C 127	Residencial	*		Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
California	31	Viola De Jesus Lopez De Ardila	C 94 6A 11	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
California	33	Luisa Fernanda Mestra Varilla	C 95 6E2 27	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	34	Jose Luis Barreto Jaramillo	K 6H 99 37	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	4	Betty Del Rosario Marimon Muñoz	K 6F2 97 58	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	36	Catalina Barrios Padilla	K 6H 98C 41	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	35	Enrique Vizcaino Ahumada	C 99B 6H 58	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
Cordialidad	18	Deivis Javier Peña Llanos	K 6G 97 71	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	15	Fidelina Garcias Garranza	K 6P 97B 66	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	16	Isabel Donceles Stevenson	K 6R 97A 15	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	13	Leyda Judith Martinez Vides	C 97A 6P 06	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	12	Amalia Del Socorro Herazo Rios	C 101 6N1 36	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	11	Dary Luz Ortiz Cañate	C 101 6N1 24	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
La Gloria	17	Amparo Del Socorro Ramirez	K 6R 97B 45	Residencial	*	*	Formato de acta de vecindad, Registro fotografíco a todas las áreas de la vivienda
				Total	32	13	

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 agosto 2024 **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

Contrato de obra SA-EDU-020-2024

Contratista CONSORCIO ETAPA 3

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción	
					Afectación	Bien restituido
01 al 31 agosto 2024	11	Catalina Barrios	45.444.406	K 6H2 98C 41	Beneficiaria solicita de manera verbal sea cambiado la pluma del lavadero , debido a que al inicio de las actividades los trabajadores la dañarón, ademas de realizar el resane del piso de la terraza porque la llave de paso se encontraba sellada debajo del piso y los trabajadores lo partieronpara tener acceso al mismo.	Se realiza reposición de la pluma, se resana piso de la terraza y se le hace entrega de dos tanques, quedando beneficiaria conforme y firma el acta de atención ciudadana.

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Correo Electrononico	consorcioetapa3social@gmail.com			
Whatsaap	3234072328			

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha			Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
	8	2024	mantener en buen estado cada uno de los espacios intervenidos por el contratista en el programa de mejoramiento de vivienda	Beneficiario / Propietario	C 90 6H 91 El Romance	2	N/A	Registro fotografico, formato de reunión y asistencia
	8	2024	mantener en buen estado cada uno de los espacios intervenidos por el contratista en el programa de mejoramiento de vivienda	Beneficiario / Propietario	K 6A 89 56 El Romance	2	N/A	Registro fotografico, formato de reunión y asistencia

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 agosto 2024 **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

Contrato de obra SA-EDU-020-2024

Contratista CONSORCIO ETAPA 3

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL		2024									2025												2026		
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
Programa de informacion y participacion	Reuniones realizadas	9		0	5	3	1																				
	Reuniones programadas	9		0	5	3	1																				
	Reuniones con la comunidad	100%			100%	100%	100%																				
	Reuniones individuales realizadas	191		107	33	32	19																				
	Reuniones individuales programadas	191		107	33	32	19																				
	Reuniones por beneficiario	100%		100%		100%	100%																				
	No asistentes a las reuniones	720		0	347	264	109																				
	Mecanismos de divulgación implementados	123		0	103	3	17																				
	Asistencia a las reuniones	585%				8800%	641%																				
Infraestructura de predios	No de actas levantadas	66		0	33	13	20																				
	No de vivienda del proyecto	1135		1135	1135	1135	1135																				
	Actas de inicio	1%		0%	3%	1%	2%																				
	No de actas de cierre realizdas	0		0	0	14	13																				
	No de actas de incio realizadas	89		10	14	46	19																				
	Cierre de actas de vecindad	30%																									
Atención a la comunidad	Total de pqr cerradas	3		0	0	2	1																				
	Total pqr abiertas	3		0	0	2	1																				
	Eficiencia en la gestión PQRS	100%																									
Sostenibilidad social	Actividades realizadas	2		0	0	1	1																				
	Actividades programadas	2		0	0	1	1																				
	Actividades con los trabajadores	100%				100%	100%																				
	Actividades realizadas	3		0	0	1	2																				
	Actividades programadas	3		0	0	1	2																				
	Actividades con la comunidad	100%				100%	100%																				
Politica del empleo	Empleo generados Mujeres C.O		0,8	0	0	1	2																				
	Empleos requeridos contractual		2,0	2	2	2	2																				
	Empleos Mujeres centro de oportunidades		38%	0%		50%	100%																				
	Empleos generados PPC		2,0	2	2	2	2																				
	Total de empleos generados		2,0	2	2	2	2																				
	Empleos poblacion proteccion constitucional Dec 1860/21		100%	100%		100%	100%																				
	Empleos generados MONC		19,3	0	21	31	25																				
	Total de empleos generados		19,3	0	21	31	25																				
	Empleos MONC		100%			100%	100%																				
	Empleos generados MOC		14,5	14	14	14	16																				
	Total de empleos generados		14,5	14	14	14	16																				
	Empleos MOC		100%	100%		100%	100%																				

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 agosto 2024 **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

Contrato de obra SA-EDU-020-2024

Contratista CONSORCIO ETAPA 3

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas (pqrs)	
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	
PGS4	Registro actas de reunión	*
PGS5	Registro listados de asistencia	*
PGS6	Registro control entrega de volantes	*

No	Descripción	No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto	*
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades	
PGS9	Actas de vecindad	*
PGS10	Acta restitución bienes afectados	
PGS11	Registro fotográfico	*
PGS12	Otros anexo (Especificar cual)	

Firma Saudy Piedrahita
Nombre SAUDY PIEDRAHITA
Responsable del área social
Contratista

Firma Anne Aguilar
Nombre ANNE AGUILAR
Responsable del área Social
Interventoría

	CONSOLIDADO ATENCIONES A LA COMUNIDAD	Formato	8
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

CONTRATO DE OBRA: SA-EDU-020-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO ETAPA III

PERIODO: 01 AL 31 AGOSTO 2024

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado	
					R	P	Q	S		RP	I	S	D	E/V	Fecha de cierre
1	1/07/2024	Dary luz Ortiz	C 101 6N130	Beneficiaria solicita la reparación o Reposición de una puerta que dividia la sala de la habitación y al ser retirada por el contratista y colocada en el patio, se daño por exposición a la lluvia.				x	se realiza la reposición de la puerta y se le instala quedando propietaria satisfecha	X					29/07/2024
2	1/07/2024	Esneida Ariza	K 6D 91 26	la beneficiaria solicita de manera verbal que la instalación electrica de su vivienda, no sea instalada porque esteticamente no se va a ver bien porque la vivienda cuenta con cielo razo por lo tanto solicita que sea evaluado y dar otras opciones				x	se realiza visita al predio de la sra Esneida en acompañamiento de las entidadades Edubar S.A, interventoría y Técnico del contratista, se realiza la revisión por parte del ingeniero electrico contratista y se puede constatar que el sistema eléctrico del predio no cumple con las normas establecidas por lo tanto se le explica a la beneficiaria todo el proceso de la instalación nuevamente y ella acepta a conformidad.			X			1/07/2024
3	15/08/2024	Catalina Barrios	K 6H2 98C 41	La beneficiaria solicita de manera verbal que le sea cambiada la pluma del lavadero, debido a que al inicio de las actividades los trabajadores la dañaron y partieron el piso de la terraza buscando la llave de cierre por lo tanto solicita la reparación antes de finalizar la ejecución de su vivienda.	X				Se remite al área técnica, y se realiza la reparación de la llave y resane del piso de la terraza ademas de entregarle dos tanques vacios para almacenamiento de agua quedando a satisfacción de la beneficiaria.	X					15/08/2024
				Total	1			2		2		1			

Tipología: **R** Reclamo; **P** Petición; **Q** Queja; **S** Sugerencia

Solución: **RP** Reparación; **I** Indemnización; **D** Donación o servicio; **E/V** Escrita/verbal

OBSERVACIONES

Sandy Piedrahita

Firma profesional social contratista

Nombre:

Vo Bo Interventoria

Nombre:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

CONTRATO DE OBRA SA-EDU-020-2024 **CONTRATISTA** CONSORCIO ETAPA III **PERIODO** AGOSTO

Foto No 1	**Registro Fotografico socialización individual y lectura de actividades Berena Israel Jaraba Zapata barrio La Gloria K 6R 97A 156**	**Foto No 2**	**Registro Fotografico socialización individual y lectura de actividades Nancy Esther Ramos Morales barrio Juan Mina K 5 8A 01**
Foto No 3	**Registro Fotografico socialización individual y lectura de actividades Washinton Martinez Agamez K 5 8 116 barrio Juan Mina**	**Foto No 4**	**Registro Fotografico socialización individual y lectura de actividades Kelly Luz Cordero Torres K 16 63C 127 barrio Buena Esperanza**
Foto No 5	**Registro Fotagrafico socialización general barrio Los Angeles 2**	**Foto No 6**	**Registro Fotagrafico socialización general barrio Los Angeles 2**

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

CONTRATO DE OBRA SA-EDU-020-2024 **CONTRATISTA** CONSORCIO ETAPA III **PERIODO** AGOSTO

Foto No 7	Registro Fotografico Levantamiento de Acta de vecindad Julissa Saray Gamarra Arias barrio El Romance



Foto No 8	Registro Fotografico Levantamiento de Acta de vecindad Rosalba Guaitero barrio California

Foto No 9	Registro fotografico cierre de acta de vecindad Amalia Herazo C 101 6N1 36barrio La Gloria

Foto No 10	Registro fotografico cierre de acta de vecindad Catalina Barrios K 6H2 98C 41 barrio Cordialidad

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III

CONTRATO DE OBRA SA-EDU-020-2024 **CONTRATISTA** CONSORCIO ETAPA III **PERIODO** AGOSTO

Foto No 11	Registro fotografico Recepción de PQR baneficiaria Catalina Barrios K 6H2 98C 41 barrio Cordialidad	Foto No 12	Registro fotografico Sensibilización trabajadores

Foto No 13	Registro fotografico Sostenibilidad beneficiaria Marlene Puentes Lobo C 90 6H 91 barrio el Romance	Foto No 14	Registro fotografico Sostenibilidad beneficiaria Ana Mercedes Orozco K 6A 89 56 barrio El Romance