ICANH	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-05
		VERSIÓN:	05
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - PERSONA JURÍDICA	FECHA:	19/02/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN

MES	AÑO
OCTUBRE	2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	
FUNDACIÓN SOMOS COLOMBIA AVANZA	NIT	900.720.715-1

TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
		488	2024	

FECHA DE ACTA DE INICIO:	DD/MM/AAAA 23/07/2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAAA 22/12/2024

OBJETO CONTRACTUAL

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para implementar la estrategia de difusión y divulgación en formato para la televisión pública, desde una perspectiva interseccional e innovadora, que aporte a la democratización del conocimiento y los saberes en torno la diversidad biocultural, la historia, los desafíos ambientales globales, los derechos emergentes y la construcción de nuevas ciudadanías, con la participación de comunidades y grupos involucrados, en el marco de la misionalidad del ICANH.

PERIODO DEL INFORME:	DESDE: DD/MM/AAAA 17/08/2024	HASTA: DD/MM/AAAA 22/10/2024	INFORME 3	DE 5

¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? SI Cual? Adición

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	Diana Marcela Camelo Pinilla
DEPENDENCIA:	Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el ciudadano
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	N.A
DEPENDENCIA:	N.A
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	N.A
IDENTIFICACIÓN: (NUMERO:)	N.A

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO FACTURADO	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Tercer y cuarto capítulo con su respectiva story line, sinopsis y estructura narrativa	Se realiza capítulo 3 de la segunda temporada de la serie 'Diarios del Agua' que tiene una duración de 00:24:00, el cual de desarrolló en Nechi - Antioquia.	https://drive.google.com/open?id=1-bppi7kwjbUenRXftmoJwzZMQMg9lQ3s&usp=drive_fs
		Informe Capítulo Ciénaga Nechi, que contiene: -Story line -Sinopsis -Estructura Narrativa -Estructura capítulo	https://drive.google.com/open?id=1-bppi7kwjbUenRXftmoJwzZMQMg9lQ3s&usp=drive_fs
		Se realiza capítulo 4 de la segunda temporada de la serie 'Diarios del Agua' que tiene una duración de 00:23:08, el cual se desarrolló en Tumaco - Nariño	https://drive.google.com/open?id=1-bppi7kwjbUenRXftmoJwzZMQMg9lQ3s&usp=drive_fs
		Informe Capítulo Tumaco, que contiene: -Story line -Sinopsis -Estructura Narrativa	https://drive.google.com/open?id=1-bppi7kwjbUenRXftmoJwzZMQMg9lQ3s&usp=drive_fs
2	Story line, sinopsis y estructura narrativa del del quinto capítulo	Informe Capítulo Patrimonio sumergido, que contiene: -Story line -Sinopsis -Estructura Narrativa	https://drive.google.com/open?id=1-ggH8RZ6Ovs9n3wclbjQ_n2PHE4KOVOf&usp=drive_fs
3	Cronograma ajustado con los nuevos capítulos	Se actualiza el documento que contiene el cronograma de trabajo en donde se relacionan las actividades que se van a desarrollar, así como los tiempos previstos para las mismas de acuerdo al plazo del presente Convenio, incluyendo los dos capítulos incluidos en la adición.	https://drive.google.com/open?id=10XdjXoIENtTUM2RaluZ-KB2UJ14u-qZ3&usp=drive_fs
4	Primer capítulo de la adición con su respectiva story line, sinopsis y estructura narrativa	Se realiza capítulo 5 de la segunda temporada de la serie 'Diarios del Agua' que tiene una duración de 00:23:08, el cual se desarrolló en La Balsa.	https://drive.google.com/open?id=1-ggH8RZ6Ovs9n3wclbjQ_n2PHE4KOVOf&usp=drive_fs
		Informe Capítulo en La Balsa, que contiene: -Story line -Sinopsis -Estructura Narrativa	https://drive.google.com/open?id=1-ggH8RZ6Ovs9n3wclbjQ_n2PHE4KOVOf&usp=drive_fs

* Incluir las filas que se requieran

PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	81%

III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El(La) Supervisor(a) certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

IV. OBSERVACIONES

V. FIRMAS

Firma Contratista y/o representante legal	Firma Apoyo a la Supervision	Firma Supervisor (a)*
NOMBRE: Anwar Ivan Vargas Maria	Nombre:	Diana Marcela Camelo Pinilla
NIT 900.720.715-1		Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el ciudadano
	Firma Interventor N.A 0 N.A	Firma Supervisor (a)* N.A N.A

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma SECOP I; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma SECOPI.
En los casos de proveedores de grandes superficies se entenderá aprobado con la presentacion de la factura electronica y firma del supervisor.
Este Informe se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF.