AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2		Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SST

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

SIN ADICIÓN DE VALOR ☐
CON ADICIÓN DE VALOR ☑

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☑
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA No: 1

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

CONTRATO DE OBRA No :
24001223 H1 DE 2024

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO
DOS (2) MESES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
43600C1485 ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIONAL ORIENTE.

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
21/12/2024

CONTRATISTA DE OBRA:
GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
N/A

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:
N/A

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO						VARIACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	FRECUENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COLCHONETA PROFESIONAL, MATERIAL NBR	und	30	N/A	69,412	2,082,360				$ -	$ 30.00	$ 69,412.00	$ 2,082,360.00
2	TROTADORA MANUAL AUTOGENERADORA FITNESS COMERCIAL CON CINTA DE ANDAR CURVA	und	1	N/A	7,310,924	7,310,924				$ -	$ 1.00	$ 7,310,924.00	$ 7,310,924.00
3	BICICLETA ESTATICA SPINNING DE BANDA	und	1	N/A	1,353,781	1,353,781	+	9	$ 1,353,781.00	$ 12,184,029.00	$ 10.00	$ 1,353,781.00	$ 13,537,810.00
4	SET DE 5 BANDAS ELASTICAS	und	5	N/A	39,000	$ 195,000.00				$ -	$ 5.00	$ 39,000.00	$ 195,000.00
5	LAMINA PISO EN CAUCHO FITNESS (80 MTRS CUADRADOS)	und	320	N/A	23,529	$ 7,529,280.00	+	258	$ 23,529.00	$ 6,070,482.00	$ 578.00	$ 23,529.00	$ 13,599,762.00
6	DESFIBRILADOR 100% AUTOMATICO	und	6	N/A	7,142,857	$ 42,857,142.00				$ -	$ 6.00	$ 7,142,857.00	$ 42,857,142.00
7	rack metalico con mancuernas exagonales encauchetadas de 2.0 - 5.0 - 7.5 - 10 -12.5 - 15 kg respectivamente	und					+	4	$ 1,735,194.00	$ 6,940,776.00	$ 4.00	$ 1,735,194.00	$ 6,940,776.00
	Subtotal costo directo					$ 61,328,487.00							
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)												
	Total costo directo					$ 61,328,487.00				$ 25,195,287.00			$ 86,523,774.00
*	Administración									$ -			$ -
*	Imprevistos					$ -				$ -			$ -
*	Utilidad					$ -				$ -			$ -
*	IVA Sobre Utilidad	19%				**$ 11,652,412.53**				**$ 4,787,105.00**			**$ 16,439,518.00**
*	**Costo Total**					**$ 72,980,899.53**				**$ 29,982,392.00**			**$ 102,963,292.00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: Se incluye justificación técnica en formato 69 Solicitud modificación de contrato.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Supervisión, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
CONTRATISTA
Representante Legal

Firma:
Carlos Andres Jaramillo Silva
Vo. Bo. Ordenador de Gasto
Director Regional Oriente

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas: