
1. INFORME DE ACTIVIDADES



DATOS PERSONALES								
Nombre del Contratista:	PROJECT SOLUTIONS S.A.S.							
Dependencia:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN							
Nombre del Interventor/Supervisor:	RAUL IVAN MAZO VELAZQUEZ							
Número del Contrato:	PROF028-2024							
Fecha de Inicio del Contrato:	23/08/2024							
Fecha Final del Contrato:	31/12/2024							
Duración del Contrato:	CIENTO TREINTA (130) DÍAS							
Valor Total del Contrato:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000)							
Numero de Informe:	03							
Periodo a Cobrar:	Del 01/10/2024 al 31/10/2024							
Estado Actual:	En Ejecución							
Valor a Pagar:	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)							
Prorroga:	**Si**		**No**	X	**En Tiempo**		**En dinero**	


	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
Anexo certificado	

OBJETO DEL CONTRATO
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN QUE PERMITAN OBTENER UN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE - ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN 2024051500045.

3.AVANCES		
ACTIVIDADES RELEVANTES		
Obligación contractual	**Avance del periodo**	**Descripción de evidencias**
formulación y viabilización de los diferentes proyectos de inversión municipal y de cofinanciación	Acompañamiento en la viabilización técnica del proyecto Mejoramiento de 2 Kilómetros de vía mediante la construcción de placa huella en la vereda Claritas del Municipio de Carolina a ser financiado con recursos de Regalías del departamento y	

	recursos del municipio.	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **CONCEPTO TECNICO PRESUPUESTAL A PROYECTOS** **CTPR–1–PLACA HUELLA-CAROLINA DEL PRÍNCIPE-2024-24102024** Se informa que de acuerdo con la solicitud del proyecto denominado **"Mejoramiento De 2 Km De Vía Mediante La Construcción de Placa Huella En la Vereda Claritas, Zona Rural del Municipio de Carolina Del Príncipe."**, presentada por la Alcaldía de Carolina del Príncipe a la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, se emite el siguiente concepto: **COMPONENTES DE LA OBRA** PARÁMETRO / CUMPLE / NO CUMPLE Análisis de Precios Unitarios: X Administración, Imprevistos y Utilidad: X Factor Prestacional: X Pólizas: X **COMPONENTES DE LA INTERVENTORÍA** PARÁMETRO / CUMPLE / NO CUMPLE Formulario: X
	Presentación proyecto Elaboración De Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto en el Municipio de Carolina ante el Ministerio de Vivienda	Departamento Nacional de Planeación **Datos básicos** ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA Impreso el 21/10/2024 11:45:55 p. m. **Datos básicos** **01 - Datos básicos del proyecto** Nombre: Elaboración De Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto en el Municipio de Carolina Tipología: General - Esquemas SUIFP's Código BPIN: Sector: Vivienda, ciudad y territorio Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 24/07/2024 13:36:39 Identificador: 1036245 Formulador Ciudadano: Edisson Julian Quintana Correa Formulador Oficial : Edisson Julian Quintana Correa **Resultados** Señor(a) **MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE** su solicitud fue guardada correctamente, agradecemos su participación y esperamos dar una respuesta clara a su necesidad Radicado: 2024ER0167309 Fecha de radicación : Octubre 24 de 2024 14:26 **Conserve su número de radicado para realizar consultas posteriores**

Rendición de informes y actualización de aplicativos del SGR y Banco de Proyectos:	Actualización de información en plataforma para medición de indicador de desempeño de gestión de proyectos de regalías. Fecha presentación: Octubre 15.	
	Presentación informe de ejecución presupuestal del Q3 del SGR	

Fortalecer la dirección del departamento administrativo de planeación	Acompañamiento en la rendición de información de la ejecución de proyecto de adulto mayor, Acompañamiento en la formulación del POAI 2025 en el componente de proyectos de inversión y proyección presupuestal 2025.	
Participación activa en espacios de gestión para la presentación de proyectos de inversión	Participación activa en diferentes procesos de gestión: Participación en mesa técnica para la formulación de proyecto Construcción de 2 km de placa huella en vereda claritas.	

Contratista	Edisson Julian Quintana Correa C.C. 1.037.524.223 Representante Legal Project Solutions S.A.S.
	Firma: Edisson Quintana