Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra

FT-ADF-2336

Numero:	**321**							**Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
Contrato de Obra N°	00-123-2023			Contrato de Interventoría N°				N/A			
Contratista: razón social o nombre	CONSORCIO ALIANZA A&S			Interventor/Supervisor: razón social o nombre				Lesley Stella Willianson Liscano			
Nit/C.C	901.734.708-4			Nit/C.C				901734708-4			
Fecha de Inicio del contrato:				22	8	23	Fecha de Terminación del contrato		30	5	2024
Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: mediante pagos parciales mensuales por entrega de avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes Ítems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando éstos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato.										

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción		Valores	
Número de registro presupuestal	149223	Fecha:	16	1	24	Rubro	C-1399-1000-4-0-1399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL.	Valor	185.449.440,84
Número de registro presupuestal	89224	Fecha:	2	5	24	Rubro	C-1399-1000-4-53105B-1399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL.	Valor	$ 156.886.819,91

Número de acta	4	Número de factura:	**AYS7**	Fecha:	19	11	24	Valor total factura		342.336.260,75
		Número de factura:		Fecha:				Valor total factura	$	-
Amortización Anticipo presente factura(s)								Valor	$	-
Otras deducciones								Valor	$	-
Valor a pagar										**342.336.260,75**

Información ejecución por inmueble

Sede	**DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA**	SBI placa N°	**43**	SBI ID componente N°	43

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 342.336.260,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 342.336.260,75**
Descripción:					

Sede		SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -
Descripción:	Realizar a precios unitarios fijos las adecuaciones de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Armenia				

Valor total de las Intervenciones	**$**	**342.336.260,75**

Certificación de recibido a satisfacción

Certifica y da constancia que realizó que revisó y constató en sitio, la correcta ejecución de todas las actividades y cantidades de obrael adecuado y correspondiente seguimiento y control, a la realización de obras e intervenciones dentro de la ejecución y cumplimiento de dicho contrato, sobre actividades de obra realizadas, tal como se señala el Acta No.4 correspondiente al periodo de noviembre del 2024.

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

La supervisión Local ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista, de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, asi como los aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA. De acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002, previsto por la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1072 del 2015.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

La información relacionada con este pago será cargadada por el contratista en el SECOP II, posterior a la radicación de la misma, ante la subdirección finanaciera de la UAE-DIAN.

Observaciones

Los documentos del contrato No. 00-123-2023, serán cargados en el SECOP II, los cuales se evidencian en el pago de esta factura denominada en el SECOP II como Acta No.4

Supervisor o Interventor del contrato		Jefe Coordinación de Infraestructura o Coordinador División Administrativa y Financiera	
Nombres y apellidos	**LESLEY STELLA WILLIANSON LISCANO**	**Nombres y apellidos**	**CAMILO OCTAVIO CONTRERAS**
Firma		**Firma**	
Cargo	Gestor II	**Cargo**	Jefe Coordinación de Infraestructura (A)
Nombres y apellidos	**CESAR ANDRES TRUJILLO JORDAN**	**Nombres y apellidos**	**JOHN ANDRES ROJAS MARTINEZ**
Firma		**Firma**	
Cargo	Gestor II	**Cargo**	Gestor II

Consorcio Alianza A & S

NIT: 901734708-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 41 20 25 OF 103, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel.

Email. segenconstructor@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083627728 válida desde 2024-11-18 hasta 2025-11-18 rango desde AYS6 hasta AYS20.

Cliente: U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
NIT : 800197268
Dirección: CR 7 NRO. 6 C - 54, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 320 348050
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : AYS7
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:21:58-05:00
FECHA FIRMADO: 19/11/2024 11:22:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	11	2024	30	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CO	Corte de Obra Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, mantenimiento y reparación de la Sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva.	WSD	1,00	$280.718.541,00				0,00	$280.718.541,00
2	A	Administración	WSD	1,00	$42.107.781,15				0,00	$42.107.781,15
3	I	Imprevistos	WSD	1,00	$2.807.185,41				0,00	$2.807.185,41
4	U	Utilidad	WSD	1,00	$14.035.927,05	IVA	19%	$2,666,826.14	0,00	$14.035.927,05

Notas:
#$13-10-00-000;00-123-2023;lwilliansonl@dian.gov.co#$

SON: (trescientos cuarenta y dos millones trescientos treinta y seis mil doscientos sesenta pesos setenta y cinco centavos)
CUFE: 304d78bf72e40e709fc9772835831a592d563ce6c642d717bab619b689ae9c2c725c860d6817941a24b165e052539821

Subtotal:	$339.669.434,61
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.666.826,14
Total:	$342.336.260,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$14.035.927,05	19,00%	$2.666.826,14

Firma Digital: oGHSSq9EfifXfZ5hfhKfX+JBHSG2bVsqRlk5WvGpBpNvN7/rkS2ezOkBAxaY6FGH jTlqV2MYQQx1IqwdIy6oh8lWSftm/F7wxkXF3Ulicc0nczVd/y 4ywKoK0nkQ1jKh kPjv4201H2ZYdnljVsysvlm/fQQ2hmzJEobXgjbgiCtTUp570JQPq0uXS3NDTZyw YCUgQ7qqugSEba35OCbXw+LhhFY9AHWNes8 drUIYEkQDZTExNPOxSqB+SWjXilXU 9LbzgwBuD1fNRfHiEq+NNDOGjNbIOznFFXVS4TxtDdlX50hc3t8jlsj7G0Qbv0oY Z08cPI4cokUr5JpBANi7 Fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.484.599

RAMOS RODRIGUEZ
APELLIDOS

NESTOR FREDDY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1988
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

12-OCT-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500119-43155538-M-1024484599-20070118 0015107016M 02 226718984

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO ALIANZA A & S *Identificado con* *NI9017347084*


Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0009 KENNEDY, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21004218110*
Fecha de Apertura	:	*21 de julio de 2023*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0009 KENNEDY de la ciudad de BOGOTA, el día viernes, 21 de julio de 2023.

Cordialmente,

Efectuado por:
A6D3P9I2 - ANGELICA MARIA DIAZ PACHECO



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

00-123-2023

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Néstor Freddy Ramos Rodríguez identificado con Cédula de Ciudadanía 1.024.484.599 en mi condición de representante legal del Consorcio Alianza A & S identificado con NIT 901.734.708-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá a los 29 días del mes de noviembre de 2024.

_____

NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO ALIANZA A & S

00-123-2023

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Néstor Freddy Ramos Rodríguez identificado con Cédula de Ciudadanía 1.024.484.599 en mi condición de representante legal de Segen Diseño y Construcción SAS identificada con NIT 901.166.950-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá a los 19 días del mes de noviembre de 2024.



NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ
Representante Legal
SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	30/10/2024	81262997	$323.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	19	800	0	52.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	19	2.900	0	210.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	19	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	19	800	52.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	19	0	0	0
ICBF				
0	19	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.800
Pensión	1	208.000	210.900
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	323.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	30/10/2024	81262997	$323.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024484599	RAMOS RODRIGUEZ NESTOR FREDDY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	30/09/2024	80614521	$323.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	18	700	0	52.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	18	2.800	0	210.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	18	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	18	700	52.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	18	0	0	0
ICBF				
0	18	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.700
Pensión	1	208.000	210.800
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	323.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	30/09/2024	80614521	$323.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024484599	RAMOS RODRIGUEZ NESTOR FREDDY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	22/08/2024	79635361	$321.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	8	400	0	52.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	8	1.300	0	209.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	8	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	8	400	52.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.400
Pensión	1	208.000	209.300
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	321.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	22/08/2024	79635361	$321.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024484599	RAMOS RODRIGUEZ NESTOR FREDDY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	22/08/2024	78733867	$328.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	41	1.600	0	53.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	41	6.400	0	214.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	41	300	7.100			68	7.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	41	1.600	53.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	41	0	0	0
ICBF				
0	41	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	53.600
Pensión	1	208.000	214.400
Riesgos Laborales	1	6.800	7.100
CCF	1	52.000	53.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	328.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	22/08/2024	78733867	$328.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024484599	RAMOS RODRIGUEZ NESTOR FREDDY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	22/08/2024	79632979	$334.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	66	2.600	0	54.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	66	10.400	0	218.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	66	400	7.200			68	7.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	66	2.600	54.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	66	0	0	0
ICBF				
0	66	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	54.600
Pensión	1	208.000	218.400
Riesgos Laborales	1	6.800	7.200
CCF	1	52.000	54.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	334.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	22/08/2024	79632979	$334.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024484599	RAMOS RODRIGUEZ NESTOR FREDDY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	17/05/2024	77153505	$319.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	2	400	0	208.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	2	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	2	100	52.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.100
Pensión	1	208.000	208.400
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	319.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901166950-3	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		CARRERA 79 No.10D-59 T14 OF102	3103502054	segenconstructor@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	17/05/2024	77153505	$319.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024484599	RAMOS RODRIGUEZ NESTOR FREDDY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.585.166
FANDIÑO MURILLO
APELLIDOS
DIANA MARCELA
NOMBRES
Diana Marcela Fandiño
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
13-ENE-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00156139-F-1030585166-20090513 0011443611A 2 28743165


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
189937-T
DIANA MARCELA
FANDIÑO MURILLO
C.C. 1030585166
RESOLUCION INSCRIPCION 287
UNIVERSIDAD LIBRE
FECHA 14/05/2014
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
201796


190768
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F0F6F9788C46F81

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARCELA FANDIÑO MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030585166 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 189937-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

00-123-2023


PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, EDGAR HERNANDO CASTELLANOS TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No.7.312.603, y con Tarjeta Profesional No. 75364-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ASERCOM INGENIERÍA SAS identificada con Nit 830.033.697-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 19 días del mes de noviembre de 2024.

FIRMA: 

Representante Legal
Nombre o Razón Social del proponente: ASERCOM INGENIERÍA SAS
NIT 830.033.697-6
Nombre del Representante Legal: IVÁN LEONARDO SIERRA MARTINEZ

FIRMA: 

Nombre del Revisor Fiscal: EDGAR HERNANDO CASTELLANOS TORRES
CC. 7.312.603
TP No. 75364-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	995438900	9475219289	E	2024/10/23	2024/10/21	BANCOLOMBIA	0	$5,305,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$14,500,000	$2,320,000			$14,500,000	$580,000			$14,500,000	$580,000			$14,500,000		$578,000		$0	$0		$4,058,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADM (3 Afiliados)																						$6,700,000	$1,072,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000		$35,100		$0	$0		$1,643,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$6,700,000	$1,072,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000		$35,100		$0	$0		$1,643,100
1	CC	20652390	CORTES HILDA																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
2	CC	1033765158	RODRIGUEZ JENNYFER																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
3	CC	7178058	SIERRA IVAN																	231001	30	$3,800,000	$608,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	Si	$931,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 ADM (3 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
4	CC	19432022	LIEVANO JESUS																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
5	CC	1024490942	LIEVANO JONATHAN																	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
6	CC	1032508831	PINEDA JHON																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARURU (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: CARURU-VAUPES (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: CARURU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
7	CC	1121199272	GOMEZ JUAN																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF68	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON 2 (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: AMON 2 (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: SAMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
8	CC	1010160743	ACOSTA DIANA																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(8)**																					$18,800,000	$3,008,000			$18,800,000	$752,000			$18,800,000	$752,000			$18,800,000		$793,600		$0	$0		$5,305,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	995438900	9475219289	E	2024/10/23	2024/10/21	BANCOLOMBIA	0	$5,305,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$3,008,000	$0	$0	$3,008,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$608,000	$0	$0	$608,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$0	$0	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,088,000	$0	$0	$1,088,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$793,600	$0	$0	$793,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$793,600	$0	$0	$793,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$752,000	$0	$0	$752,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$580,000	$0	$0	$580,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$752,000	$0	$0	$752,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$204,000	$0	$0	$204,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$204,000	$0	$0	$204,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$0	$0	$64,000
TOTAL				**8**	**$5,305,600**	**$0**	**$0**	**$5,305,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	937703788	9472549082	E	2024/09/23	2024/09/26	BANCOLOMBIA	3	$5,318,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$14,500,000	$2,320,000			$14,500,000	$580,000			$14,500,000	$580,000			$14,500,000		$578,000		$0	$0		$4,058,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADM (3 Afiliados)																						$6,700,000	$1,072,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000		$35,100		$0	$0		$1,643,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$6,700,000	$1,072,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000	$268,000			$6,700,000		$35,100		$0	$0		$1,643,100
1	CC	20652390	CORTES HILDA																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
2	CC	1033765158	RODRIGUEZ JENNYFER																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
3	CC	7178058	SIERRA IVAN																	231001	30	$3,800,000	$608,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	Si	$931,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 ADM (3 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
4	CC	19432022	LIEVANO JESUS																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
5	CC	1024490942	LIEVANO JONATHAN																	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
6	CC	1032508831	PINEDA JHON																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARURU (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: CARURU-VAUPES (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: CARURU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
7	CC	1121199272	GOMEZ JUAN																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF68	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON 2 (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: AMON 2 (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: SAMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
8	CC	1010160743	ACOSTA DIANA																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(8)**																					$18,800,000	$3,008,000			$18,800,000	$752,000			$18,800,000	$752,000			$18,800,000		$793,600		$0	$0		$5,305,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	937703788	9472549082	E	2024/09/23	2024/09/26	BANCOLOMBIA	3	$5,318,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$3,008,000	$6,800	$0	$3,014,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$608,000	$1,400	$0	$609,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$2,000	$0	$898,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,088,000	$2,400	$0	$1,090,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$1,000	$0	$417,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$793,600	$1,800	$0	$795,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$793,600	$1,800	$0	$795,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$752,000	$1,800	$0	$753,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$120,000	$300	$0	$120,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$200	$0	$52,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$580,000	$1,300	$0	$581,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$752,000	$2,000	$0	$754,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$204,000	$500	$0	$204,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$204,000	$500	$0	$204,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$300	$0	$100,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$300	$0	$120,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$200	$0	$60,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$200	$0	$64,200
TOTAL				**8**	**$5,305,600**	**$12,400**	**$0**	**$5,318,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	863462928	9471746751	E	2024/08/26	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	$5,698,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$16,100,000	$2,576,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000		$586,400		$0	$0		$4,450,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADM (4 Afiliados)																							$8,300,000	$1,328,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000		$43,500		$0	$0		$2,035,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$8,300,000	$1,328,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000		$43,500		$0	$0		$2,035,500
1	CC	20652390	CORTES HILDA																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
2	CC	1010189453	RAMIREZ WENDY		X																230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
3	CC	1033765158	RODRIGUEZ JENNYFER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	7178058	SIERRA IVAN																		231001	30	$3,800,000	$608,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	Si	$931,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 ADM (3 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
5	CC	19432022	LIEVANO JESUS																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	1024490942	LIEVANO JONATHAN																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
7	CC	1032508831	PINEDA JHON																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARURU (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: CARURU-VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: CARURU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
8	CC	1122199272	GOMEZ JUAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF68	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: AMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: SAMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
9	CC	1010160743	ACOSTA DIANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total			**Afiliados(9)**																				$20,400,000	$3,264,000			$20,400,000	$816,000			$20,400,000	$816,000			$20,400,000		$802,000		$0	$0		$5,698,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	863462928	9471746751	E	2024/08/26	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	$5,698,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,264,000	$0	$0	$3,264,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$608,000	$0	$0	$608,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$0	$0	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,344,000	$0	$0	$1,344,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$802,000	$0	$0	$802,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$802,000	$0	$0	$802,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$816,000	$0	$0	$816,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$644,000	$0	$0	$644,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$816,000	$0	$0	$816,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$204,000	$0	$0	$204,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$204,000	$0	$0	$204,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$128,000	$0	$0	$128,000
TOTAL				**9**	**$5,698,000**	**$0**	**$0**	**$5,698,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	783557383	9470013624	E	2024/07/23	2024/07/17	BANCOLOMBIA	0	$5,698,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$16,100,000	$2,576,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000	$644,000			$16,100,000		$586,400		$0	$0		$4,450,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADM (4 Afiliados)																							$8,300,000	$1,328,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000		$43,500		$0	$0		$2,035,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$8,300,000	$1,328,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000		$43,500		$0	$0		$2,035,500
1	CC	20652390	CORTES HILDA																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
2	CC	1010189453	RAMIREZ WENDY																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
3	CC	1033765158	RODRIGUEZ JENNYFER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	7178058	SIERRA IVAN																		231001	30	$3,800,000	$608,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	Si	$931,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 ADM (3 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
5	CC	19432022	LIEVANO JESUS																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	1024490942	LIEVANO JONATHAN																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
7	CC	1032508831	PINEDA JHON																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARURU (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: CARURU-VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: CARURU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
8	CC	1122199272	GOMEZ JUAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF68	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: AMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: SAMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
9	CC	1010160743	ACOSTA DIANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(9)**																						$20,400,000	$3,264,000			$20,400,000	$816,000			$20,400,000	$816,000			$20,400,000		$802,000		$0	$0		$5,698,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	783557383	9470013624	E	2024/07/23	2024/07/17	BANCOLOMBIA	0	$5,698,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,264,000	$0	$0	$3,264,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$608,000	$0	$0	$608,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$0	$0	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,344,000	$0	$0	$1,344,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$802,000	$0	$0	$802,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$802,000	$0	$0	$802,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$816,000	$0	$0	$816,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$644,000	$0	$0	$644,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$816,000	$0	$0	$816,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$204,000	$0	$0	$204,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$204,000	$0	$0	$204,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$128,000	$0	$0	$128,000
TOTAL				**9**	**$5,698,000**	**$0**	**$0**	**$5,698,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	725813425	9468990982	E	2024/06/26	2024/06/24	BANCOLOMBIA	0	$5,145,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$14,063,334	$2,250,200			$14,063,334	$562,600			$14,063,334	$562,600			$14,063,334		$522,600		$0	$0		$3,898,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADM (4 Afiliados)																							$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$30,900		$0	$0		$1,710,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$30,900		$0	$0		$1,710,900
1	CC	20652390	CORTES HILDA																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
2	CC	1010189453	RAMIREZ WENDY																		230301	9	$480,000	$76,800	EPS005	9	$480,000	$19,200	CCF24	9	$480,000	$19,200	14-11	9	$480,000	0.522%	$2,600	9	$0	$0	Si	$117,800
3	CC	1010189453	RAMIREZ WENDY													X					230301	21	$1,120,000	$179,200	EPS005	21	$1,120,000	$44,800	CCF24	21	$1,120,000	$44,800	14-11	21	$1,120,000	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$268,800
4	CC	1033765158	RODRIGUEZ JENNYFER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
5	CC	7178058	SIERRA IVAN																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 ADM (4 Afiliados)																							$7,063,334	$1,130,200			$7,063,334	$282,600			$7,063,334	$282,600			$7,063,334		$491,700		$0	$0		$2,187,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$7,063,334	$1,130,200			$7,063,334	$282,600			$7,063,334	$282,600			$7,063,334		$491,700		$0	$0		$2,187,100
6	CC	19432022	LIEVANO JESUS																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
7	CC	1024490942	LIEVANO JONATHAN																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	1032508831	PINEDA JHON																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
9	CC	80094346	ULLOA CAMILO	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPS008	13	$563,334	$22,600	CCF24	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARURU (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: CARURU-VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: CARURU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
10	CC	1121199272	GOMEZ JUAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF68	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: AMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: SAMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
11	CC	1010160743	ACOSTA DIANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total			**Afiliados(10)**																				$18,363,334	$2,938,200			$18,363,334	$734,600			$18,363,334	$734,600			$18,363,334		$738,200		$0	$0		$5,145,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	725813425	9468990982	E	2024/06/26	2024/06/24	BANCOLOMBIA	0	$5,145,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,938,200	$0	$0	$2,938,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$0	$0	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,136,000	$0	$0	$1,136,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$506,200	$0	$0	$506,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$738,200	$0	$0	$738,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$738,200	$0	$0	$738,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$734,600	$0	$0	$734,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$562,600	$0	$0	$562,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$734,600	$0	$0	$734,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$174,600	$0	$0	$174,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$152,000	$0	$0	$152,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$128,000	$0	$0	$128,000
TOTAL				**10**	**$5,145,600**	**$0**	**$0**	**$5,145,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	659928489	9467663255	E	2024/05/24	2024/05/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,976,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$13,500,000	$2,160,000			$13,500,000	$540,000			$13,500,000	$540,000			$13,500,000		$489,100		$0	$0		$3,729,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADM (4 Afiliados)																							$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$36,700		$0	$0		$1,716,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$36,700		$0	$0		$1,716,700
1	CC	20652390	CORTES HILDA																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
2	CC	1010189453	RAMIREZ WENDY																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
3	CC	1033765158	RODRIGUEZ JENNYFER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	7178058	SIERRA IVAN																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 ADM (3 Afiliados)																							$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,012,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,012,400
5	CC	19432022	LIEVANO JESUS																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	1024490942	LIEVANO JONATHAN																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1032508831	PINEDA JHON																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARURU (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: CARURU-VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: CARURU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
8	CC	1122199272	GOMEZ JUAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF68	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: AMON 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: SAMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
9	CC	1010160743	ACOSTA DIANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(9)**																						$17,800,000	$2,848,000			$17,800,000	$712,000			$17,800,000	$712,000			$17,800,000		$704,700		$0	$0		$4,976,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830033697	6	ASERCOM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 41 #20-25 ocf 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	659928489	9467663255	E	2024/05/24	2024/05/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,976,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,848,000	$0	$0	$2,848,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$0	$0	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,136,000	$0	$0	$1,136,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$704,700	$0	$0	$704,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$704,700	$0	$0	$704,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$712,000	$0	$0	$712,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$540,000	$0	$0	$540,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$712,000	$0	$0	$712,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$304,000	$0	$0	$304,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$128,000	$0	$0	$128,000
TOTAL				**9**	**$4,976,700**	**$0**	**$0**	**$4,976,700**




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.312.603

CASTELLANOS TORRES
APELLIDOS

EDGAR HERNANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1974

SABOYA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-SEP-1992 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0722600-00185263-M-0007312603-20091011 0017083401A 1 30193411



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

75364-T

EDGAR HERNANDO
CASTELLANOS TORRES
C.C. 7312603
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

COMO NOTARIO SESENTA Y UNO (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C., HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

07 JUL 2011

NOTARIO ENCARGADO

BOGOTA D.C. - REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA DEL TITULAR

034312

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

007312603

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 61
PATRICIA SANCHEZ ALONSO
NOTARIO ENCARGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 2 E F 3 6 B 4 7 D 0 5 A 2 A A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR HERNANDO CASTELLANOS TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7312603 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 75364-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ACTA No. 4

"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE NEIVA"

CONSORCIO ALIANZA A&S

CONTRTAISTA | CONSORCIO ALIANZA A&S | CONTRATO | TOTAL CON ADICION

I ACTIVIDADES DE OBRA								ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4				
	Actividad	Und	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cant	V/Total	Cant	V/Total	Cant	V/Total	Cant total pagada	V/Total	Cant Final	V/Total	Cant	V/Total
1					**41,843,570.00**		**57,568,180.07**		**18,043,739.69**		**33,706,025.69**		**2,285,078.60**		**54,034,843.97**		**50,764,058.21**	**-68.15**	**-3,270,785.76**
1.01	ACTUALIZACION DE DISEÑO HIDRAULICO Y ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE CALCULO	ms	1.00	6,746,105.00	6,746,105.00	1.00	6,746,105.00	1.00	6,746,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,746,105.00	1.00	6,746,105.00	0.00	0.00
1.02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	37.00	56,355.00	2,085,135.00	44.00	2,479,620.00	35.00	1,972,425.00	9.00	507,195.00	0.00	0.00	44.00	2,479,620.00	44.00	2,479,620.00	0.00	0.00
1.03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	5.00	8,593.00	42,965.00	17.00	146,081.00	10.00	85,930.00	7.00	60,151.00	0.00	0.00	17.00	146,081.00	17.00	146,081.00	0.00	0.00
1.04	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	m²	6.00	14,321.00	85,926.00	160.43	2,297,518.03	0.00	0.00	60.43	865,389.39	0.00	0.00	60.43	865,389.39	56.94	815,452.06	-3.49	-49,937.33
1.05	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL, CERTIFICACION	m²	82.00	36,275.00	2,974,550.00	59.42	2,155,460.50	52.10	1,890,072.60	7.32	265,533.00	0.00	0.00	59.42	2,155,605.60	54.92	1,992,368.10	-4.50	-163,237.50
1.06	DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O MADERA INCLUYE VIDRIO , RETIRO Y DISPOSICON FINAL	m²	36.00	37,425.00	1,347,300.00	12.89	482,557.95	1.98	74,101.50	10.91	408,456.45	0.00	0.00	12.89	482,557.95	12.79	478,740.60	-0.10	-3,817.35
1.07	DESMONTE Y ADECUACION DE ESCALERA SALIDA DE EMERGENCIA INCLUYE AMPLIACION DE ESTRUCTURA Y HUELLAS, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE, ELEMENTOS DE ANCLAJE	un	1.00	2,157,365.00	2,157,365.00	1.00	2,157,365.00	0.00	0.00		0.00	1.00	2,157,365.00	1.00	2,157,365.00	1.00	2,157,365.00	0.00	0.00
1.08	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRYWALL Y/O METALICO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	63.00	13,994.00	881,622.00	182.17	2,549,224.01	68.07	952,542.19	114.10	1,596,744.79	0.00	0.00	182.17	2,549,286.98	149.99	2,098,980.35	-32.18	-450,306.63
1.09	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES	un	168.00	121,855.00	20,471,640.00	175.00	21,324,625.00	20.00	2,437,100.00	155.00	18,887,525.00	0.00	0.00	175.00	21,324,625.00	141.00	17,181,555.00	-34.00	-4,143,070.00
1.10	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	1.00	18,138.00	18,138.00	64.68	1,173,120.50	17.34	314,512.92	47.34	858,580.37	0.00	0.00	64.68	1,173,093.29	65.90	1,195,321.41	1.23	22,228.12
1.11	DEMOLICIÓN MUROS 0.25M	m²	10.00	32,324.00	323,240.00	87.61	2,831,870.08	4.83	156,170.17	41.62	1,345,324.88	0.00	0.00	46.45	1,501,495.05	87.61	2,831,870.08	41.16	1,330,375.03
1.12	PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 3" e= 0,60 M	un	2.00	138,128.00	276,256.00	53.00	7,320,784.00	0.00	0.00	50.00	6,906,400.00	0.00	0.00	50.00	6,906,400.00	53.00	7,320,784.00	3.00	414,384.00
1.13	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 10 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	12.00	37,430.00	449,160.00	14.35	537,090.56	8.12	303,774.39	6.24	233,488.34	0.00	0.00	14.35	537,262.73	9.04	338,337.26	-5.31	-198,925.48
1.14	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS Y/O MADERA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	7.00	13,032.00	91,224.00	9.80	127,713.60	0.00	0.00		0.00	9.80	127,713.60	9.80	127,713.60	16.74	218,155.68	6.94	90,442.08
1.15	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	8.00	8,931.00	71,448.00	25.40	226,847.40	18.00	160,758.00	7.40	66,089.40	0.00	0.00	25.40	226,847.40	31.02	277,039.62	5.62	50,192.22
1.16	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	8.00	11,665.00	93,320.00	32.10	374,446.50	0.00	0.00	32.10	374,446.50	0.00	0.00	32.10	374,446.50	19.98	233,043.37	-12.12	-141,403.13
1.17	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O ENCHAPE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	320.00	7,785.00	2,491,200.00	427.67	3,329,410.95	256.74	1,998,727.91	170.93	1,330,701.57	0.00	0.00	427.67	3,329,429.48	378.28	2,944,899.68	-49.39	-384,529.80
1.18	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	un	52.00	23,788.00	1,236,976.00	55.00	1,308,340.00	40.00	951,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	951,520.00	55.00	1,308,340.00	15.00	356,820.00
2	**MAMPOSTERÍA**				**39,484.80**		**167,810.40**		**0.00**		**0.00**	**5.10**	**167,810.40**	**5.10**	**167,810.40**		**0.00**	**-5.10**	**-167,810.40**
2.01	POYO DUCHA	m	1.20	32,904.00	39,484.80	5.10	167,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	167,810.40	5.10	167,810.40	0.00	0.00	-5.10	-167,810.40
3	**CUBIERTAS**				**9,941,492.00**		**17,184,927.47**		**0.00**		**2,219,652.00**	**60.85**	**11,106,462.57**	**60.85**	**13,326,114.57**		**19,128,423.16**	**35.19**	**5,802,308.60**
3.01	PÉRGOLA TIPO PALILLERA EN LONA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA ELÉCTRICO, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA.	m²	3.00	1,535,734.00	4,607,202.00	5.35	8,212,337.57	0.00	0.00		0.00	5.35	8,212,337.57	5.35	8,212,337.57	5.46	8,378,964.70	0.11	166,627.14
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 10X4 CMS CON DIVISION	m	40.00	61,657.00	2,466,280.00	90.00	5,549,130.00	0.00	0.00	36.00	2,219,652.00	0.00	0.00	36.00	2,219,652.00	35.66	2,198,688.62	-0.34	-20,963.38
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLA EN CONCRETO, INCLUYE ANGULO DE 2" SOPORTE	un	13.00	142,774.00	1,856,062.00	13.00	1,856,062.00	0.00	0.00		0.00	13.00	1,856,062.00	13.00	1,856,062.00	13.00	1,856,062.00	0.00	0.00
3.04	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFIL DOBLE DE 150 X 50 MM CAL 2.5 MM TIPO CAJON	m	6.00	159,702.00	958,212.00	9.45	1,509,183.90	0.00	0.00		0.00	6.50	1,038,063.00	6.50	1,038,063.00	41.92	6,694,707.84	35.42	5,656,644.84
3.05	DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA E INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, duplicado 1	ml	6.00	8,956.00	53,736.00	6.50	58,214.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	**CIELORRASOS**				**1,793,043.00**		**1,853,605.16**		**0.00**		**0.00**	**63.09**	**1,795,604.49**	**63.09**	**1,795,604.49**		**1,795,604.49**	**0.00**	**0.00**
4.01	INSTALACION DE CIELORRASO EXITENTE INCLUYE REUTILIZACION DE LAMINAS Y PINTURA WASH PRIMER Y PINTURA ELECTROSTATICA	m²	63.00	28,461.00	1,793,043.00	65.13	1,853,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09	1,795,604.49	63.09	1,795,604.49	63.09	1,795,604.49	0.00	0.00
5	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**21,124,487.00**		**27,718,543.42**		**13,882,093.00**		**70,795.40**	**361.29**	**10,383,242.16**	**361.29**	**24,336,130.56**		**28,571,119.61**	**62.02**	**4,234,989.05**
5.01	ESPEJO CRISTAL 4MM INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO	m²	28.00	92,820.00	2,598,960.00	21.14	1,962,214.80	0.00	0.00		0.00	21.14	1,962,214.80	21.14	1,962,214.80	17.74	1,646,320.49	-3.40	-315,894.31
5.02	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS INCLUYE DISPOSICION FINAL	m²	28.00	15,952.00	446,656.00	15.45	246,458.40	13.00	207,376.00	2.45	39,082.40	0.00	0.00	15.45	246,458.40	15.45	246,458.40	0.00	0.00
5.03	SUMINISTRO INST. CERRADURA BAÑO	un	5.00	20,394.00	101,970.00	6.00	122,364.00	0.00	0.00		0.00	6.00	122,364.00	6.00	122,364.00		0.00	-6.00	-122,364.00
5.04	CERÁMICA FORMATO 30CMX75CM	m²	247.00	72,353.00	17,871,191.00	348.69	25,228,941.22	189.00	13,674,717.00		0.00	114.70	8,298,663.36	303.70	21,973,380.36	367.12	26,562,059.71	63.42	4,588,679.35
5.05	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	un	10.00	10,571.00	105,710.00	15.00	158,565.00	0.00	0.00	3.00	31,713.00	0.00	0.00	3.00	31,713.00	11.00	116,281.00	8.00	84,568.00
6	**RED SANITARIA**				**8,047,127.00**		**20,104,438.00**		**2,382,648.00**		**7,318,664.00**	**280.50**	**4,392,690.00**	**280.50**	**14,094,002.00**		**12,807,397.68**	**-39.70**	**-1,286,604.32**
6.01	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	22.00	84,618.00	1,861,596.00	39.00	3,300,102.00	12.00	1,015,416.00	6.00	507,708.00	8.00	676,944.00	26.00	2,200,068.00	34.00	2,877,012.00	8.00	676,944.00
6.02	TUBERÍA PVCS 2	m	3.00	25,074.00	75,222.00	37.00	927,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.03	TUBERÍA PVCS 2 DESCOLGADA	m	3.00	38,496.00	115,488.00	53.50	2,059,536.00	0.00	0.00	45.50	1,751,568.00	8.00	307,968.00	53.50	2,059,536.00	46.20	1,778,515.20	-7.30	-281,020.80
6.04	TUBERÍA PVCS 4	m	2.00	54,166.00	108,332.00	22.00	1,191,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.05	TUBERÍA PVCS 4 DESCOLGADA	m	2.00	61,193.00	122,386.00	72.00	4,405,896.00	0.00	0.00	38.00	2,325,334.00	15.00	917,895.00	53.00	3,243,229.00	49.17	3,008,859.81	-3.83	-234,369.19
6.06	TUBERÍA PVCS 6	m	5.00	86,444.00	432,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.07	TUBERÍA PVCS 6 DESCOLGADA	m	3.00	105,841.00	317,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.08	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	21.00	113,936.00	2,392,656.00	21.00	2,392,656.00	12.00	1,367,232.00		0.00	9.00	1,025,424.00	21.00	2,392,656.00	21.00	2,392,656.00	0.00	0.00
6.09	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2 DESCOLGADO	un	19.00	76,611.00	1,455,609.00	3.00	229,833.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	383,055.00	5.00	383,055.00
6.10	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6	m	5.00	93,332.00	466,660.00	25.00	2,333,300.00	0.00	0.00	6.00	559,992.00	9.00	839,988.00	15.00	1,399,980.00	0.00	0.00	-15.00	-1,399,980.00
6.11	REVENTILACIÓN 2	m	5.00	22,717.00	113,585.00	45.00	1,022,265.00		0.00	35.00	795,095.00	10.00	227,170.00	45.00	1,022,265.00	0.00	0.00	-45.00	-1,022,265.00
6.12	REVENTILACIÓN 3	m	5.00	32,069.00	160,345.00	53.00	1,699,657.00	0.00	0.00	43.00	1,378,967.00	10.00	320,690.00	53.00	1,699,657.00	71.43	2,290,688.67	18.43	591,031.67
6.13	SALIDA SANITARIA DUCHA 2	un	1.00	76,611.00	76,611.00	1.00	76,611.00	0.00	0.00		0.00	1.00	76,611.00	1.00	76,611.00	1.00	76,611.00	0.00	0.00
6.14	SALIDA SANITARIA LAVADERO 2	un	3.00	116,298.00	348,894.00	4.00	465,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**RED ELÉCTRICA**				**20,335,276.00**		**36,554,241.00**		**251,136.00**		**1,742,876.00**	**362.00**	**0.00**	**362.00**	**1,994,012.00**		**15,397,685.96**	**307.34**	**13,403,673.96**
7.01	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS DE REDES DE TOMAS NORMALES, TOMAS REGULADAS, ILUMINACIÓN, ELABORACIÓN PLANOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS TALES COMO ASCENSORES, UPS, BOMBAS, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE, UBICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (ILUMINACIÓN, NORMALES Y REGULADOS) CON IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, ELABORACIÓN DE DIAGRAMA UNIFILAR, ANÁLISIS Y CUADROS DE CARGAS.	glb	1.00	5,121,150.00	5,121,150.00	1.00	5,121,150.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	5,121,150.00	1.00	5,121,150.00
7.02	DESMONTE DE INTERRUPTORES Y/O TOMA CORRIENTES	un	9.00	6,395.00	57,555.00	25.00	159,875.00	16.00	102,320.00	9.00	57,555.00		0.00	25.00	159,875.00	31.00	198,245.00	6.00	38,370.00
7.03	INSTALACION DE LUMINARIA DE 60X60 EXISTENTE INCLUYE KIT DE GUAYAS PARA PANEL	un	13.00	53,892.00	700,596.00	23.00	1,239,516.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.04	DESMONTE DE CANALETA METALICA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOCION FINAL	ml	40.00	9,594.00	383,760.00	165.00	1,583,010.00	0.00	0.00	165.00	1,583,010.00		0.00	165.00	1,583,010.00	424.34	4,071,117.96	259.34	2,488,107.96
7.05	SUMIMISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA 3.2 W	un	30.00	158,376.00	4,751,280.00	30.00	4,751,280.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	29.00	4,592,904.00	29.00	4,592,904.00

7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 6000K IP20 1,6W 110-130V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE.	un	15.00	114,454.00	1,716,810.00	15.00	1,716,810.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	1,144,540.00	10.00	1,144,540.00
7.07	LAMPARA DE EMERGENCIA APLIQUE 3,2W, 110 LM, 240 MINUTOS.	un	6.00	91,370.00	548,220.00	6.00	548,220.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.08	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA--	un	50.00	133,563.00	6,678,150.00	153.00	20,435,139.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.09	INTERRUPTOR DOBLE CLICKME	un	9.00	28,538.00	256,842.00	21.00	599,298.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL.	un	13.00	9,301.00	120,913.00	43.00	399,943.00	16.00	148,816.00	11.00	102,311.00		0.00	27.00	251,127.00	29.00	269,729.00	2.00	18,602.00
8	**CARPINTERÍA MADERA**				**49,764,470.00**		**43,452,317.92**		**33,474,212.50**		**1,669,220.00**	**186.67**	**17,725,771.92**	**186.67**	**52,869,204.42**		**42,033,479.24**	**-23.35**	**-10,835,725.18**
8.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 ½, ALTURA DE 0,9 M, VIDRIO TEMPLADO 5+5 MM. 10MM, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE INLCUYE RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	ml	30.00	596,146.00	17,884,380.00	21.02	12,530,988.92	40.00	23,845,840.00		0.00	0.00	0.00	40.00	23,845,840.00	21.44	12,781,370.24	-18.56	-11,064,469.76
8.02	INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 ½, ALTURA DE 0,8 M, PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA SOPORTE DE VIDRIO TEMPLADO 5+5 MM. INCLUYE, VIDRIOS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO SPIDER, PUERTAS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PARA DOS ACCESOS (ESCALERA Y RAMPA), COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	ml	8.00	119,230.00	953,840.00	14.00	1,669,220.00		0.00	14.00	1,669,220.00	0.00	0.00	14.00	1,669,220.00	0.00	0.00	-14.00	-1,669,220.00
8.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA Y VENTANA EN MADERA CEDRO INCLUYE LIJADO, PNTURA, (AMBAS CARAS) CAMBIO DE PIEZAS EN MSL ESTADO, CERRADURA	m²	150.00	206,175.00	30,926,250.00	141.88	29,252,109.00	46.70	9,628,372.50		0.00	85.97	17,725,771.92	132.67	27,354,144.42	141.88	29,252,109.00	9.21	1,897,964.58
9	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**17,865,184.00**		**7,695,864.00**		**4,916,052.00**		**0.00**	**30.80**	**1,505,280.00**	**30.80**	**6,421,332.00**		**5,566,973.70**	**-18.57**	**-854,358.30**
9.01	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 3+3 mm	m²	26.00	455,190.00	11,834,940.00	13.60	6,190,584.00	10.80	4,916,052.00		0.00	0.00	0.00	10.80	4,916,052.00	12.23	5,566,973.70	1.43	650,921.70
9.02	DESMONTE E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES PARA SU CORRECTA INSTALACION	m²	20.00	75,264.00	1,505,280.00	20.00	1,505,280.00	0.00	0.00		0.00	20.00	1,505,280.00	20.00	1,505,280.00	0.00	0.00	-20.00	-1,505,280.00
9.03	PUERTA CORTAFUEGO FM (3H) 1200 X 2200	un	1.00	4,524,964.00	4,524,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	**PINTURAS**				**9,815,274.00**		**57,102,431.82**		**0.00**		**1,749,780.00**	**715.47**	**10,587,948.82**	**715.47**	**12,337,728.82**		**97,576,679.83**	**4,188.99**	**85,238,951.01**
10.01	ESTUCO Y RESANES EN MUROS	m²	50.00	14,560.00	728,000.00	1,170.00	17,035,200.00	0.00	0.00	60.00	873,600.00	160.00	2,329,600.00	220.00	3,203,200.00	486.97	7,090,319.60	266.97	3,887,119.60
10.02	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	m²	63.00	14,603.00	919,989.00	204.00	2,979,012.00	0.00	0.00	60.00	876,180.00	45.00	657,135.00	105.00	1,533,315.00	167.59	2,447,341.60	62.59	914,026.60
10.03	PINTURA PARA REJA METALICA. INCLUUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBOS LADOS	m²	80.00	41,474.00	3,317,920.00	110.60	4,587,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	1,725,318.40	41.60	1,725,318.40	107.95	4,477,201.25	66.35	2,751,882.85
10.04	PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS	m²	63.00	11,955.00	753,165.00	148.87	1,779,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	148.87	1,779,695.42	148.87	1,779,695.42	148.87	1,779,695.42	0.00	0.00
10.05	PINTURA KORAZA	m²	200.00	20,481.00	4,096,200.00	1,500.00	30,721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,096,200.00	200.00	4,096,200.00	3,993.07	81,782,121.97	3,793.07	77,685,921.97
11	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				**11,307,440.00**		**14,295,989.04**		**6,872,493.43**		**4,130,903.12**	**534.44**	**3,292,595.82**	**534.44**	**14,295,992.37**		**16,278,620.73**	**4.97**	**1,982,628.36**
1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4	m²	260.00	41,594.00	10,814,440.00	284.44	11,830,989.04	165.23	6,872,493.43	99.31	4,130,903.12	19.90	827,595.82	284.44	11,830,992.37	345.37	14,365,386.33	60.93	2,534,393.96
2	FILOS Y DILATACIONES	m	50.00	9,860.00	493,000.00	250.00	2,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	2,465,000.00	250.00	2,465,000.00	194.04	1,913,234.40	-55.96	-551,765.60
12	**ANÁLISIS URBANISMO**				**4,619,771.00**		**5,216,402.80**		**670,164.77**		**1,055,263.95**	**252.38**	**8.11**	**252.38**	**1,725,436.83**		**4,115,332.36**	**215.28**	**2,389,895.53**
12.01	DESMONTE Y REINSTALACION SOPORTE PARA TUBERIA CON ABRAZADERA AJUSTABLE Y RIEL MECANICO TIPO MENSULA 4" HASTA 8" INCLUYE VARILAS Y ANCLAJES	un	2.00	66,175.00	132,350.00	2.00	132,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	132,350.00	2.00	132,350.00
12.02	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	277.00	12,393.00	3,432,861.00	332.57	4,121,554.26	0.00	0.00	85.15	1,055,263.95	0.00	0.00	85.15	1,055,263.95	252.17	3,125,199.20	167.02	2,069,935.25
12.03	PICAR PAÑETE MUROS: PARA FIJAR NUEVOS ENCHAPES O ACABADO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	m²	260.00	4,056.00	1,054,560.00	237.30	962,498.53	165.23	670,164.77	0.00	0.00	0.00	8.11	165.23	670,172.88	211.49	857,783.16	46.26	187,610.28
13	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**				**950,020.00**		**950,020.00**		**0.00**		**0.00**	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01	DESMONTE, REINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DUCTERIA DE VENTILACION SOBRE CUBIERTA Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	un	5.00	190,004.00	950,020.00	5.00	950,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**IMPERMEABILIZACIÓN**				**50,968,374.00**		**46,777,435.00**		**0.00**		**0.00**	**972.92**	**0.00**	**972.92**	**0.00**		**37,069,509.91**	**913.39**	**37,069,509.91**
14.01	APLICACION DE SIKAFLEX PARA VENTANAS Y PUERTAS (INTERIOR)	ml	38.00	7,148.00	271,624.00	170.00	1,215,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	267.30	1,910,660.40	267.30	1,910,660.40
14.02	APLICACION DE SIKAFLEX CON POLIURETANO PARA JUNTAS	ml	150.00	17,441.00	2,616,150.00	150.00	2,616,150.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	183.00	3,191,703.00	183.00	3,191,703.00
14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA EN PVC SIKAPLAN N 12 E= 1.5, MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADA Y REFORZADA CON ARMADURA DE FIBRA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA ESPACIOS ABIERTOS CON ACABADOS DUROS. INCLUYE, LOS ELEMENTOS DE FIJACION (PERFIL DE BORDE Y FONDO)	m²	40.00	175,120.00	7,004,800.00	40.00	7,004,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14.04	PREPARACIÓN SUSTRATO (SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR) MODO MANUAL O MECÁNICO QUE CUMPLA LAS NORMAS ASTM D 42 58 Y PERFIL DE ANCLAJE ICR Y GRADO MÍNIMO CSP 2 .	m²	200.00	7,161.00	1,432,200.00	175.00	1,253,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	156.45	1,120,337.73	156.45	1,120,337.73
14.05	SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR	m²	200.00	26,250.00	5,250,000.00	175.00	4,593,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150.19	3,942,432.38	150.19	3,942,432.38
14.06	APLICACIÓN DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADO EN CALIENTE CON ELONGACIÓN MAYOR O IGUAL A 320% , Y ESPESOR MINIMO DE 2..0 MM 100% CERTIFICADA. A TITULO INFORMATIVO SIKALASTIC 8850 O EQUIVALENTE OSUPERIOR	m²	200.00	171,968.00	34,393,600.00	175.00	30,094,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	156.45	26,904,376.40	156.45	26,904,376.40
15	**RED HIDRÁULICA**				**9,567,266.00**		**3,630,561.00**		**422,652.00**		**1,408,053.00**	**158.00**	**2,567,478.00**	**158.00**	**4,398,183.00**		**3,358,490.54**	**-61.97**	**-1,039,692.46**
15.01	PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	un	22.00	35,221.00	774,862.00	38.00	1,338,398.00	12.00	422,652.00	12.00	422,652.00	26.00	915,746.00	50.00	1,761,050.00	40.00	1,408,840.00	-10.00	-352,210.00
15.02	PUNTO A.F. INODORO	un	19.00	34,497.00	655,443.00	21.00	724,437.00		0.00	15.00	517,455.00	16.00	551,952.00	31.00	1,069,407.00	21.00	724,437.00	-10.00	-344,970.00
15.03	PUNTO A.F. DUCHA	un	4.00	271,776.00	1,087,104.00	1.00	271,776.00	0.00	0.00		0.00	1.00	271,776.00	1.00	271,776.00	1.00	271,776.00	0.00	0.00
15.04	TUBERÍA PVCP 1/2	m	10.00	9,951.00	99,510.00	60.00	597,060.00	0.00	0.00	30.00	298,530.00	30.00	298,530.00	60.00	597,060.00	0.00	0.00	-60.00	-597,060.00
15.05	TUBERÍA PVCP 3/4	m	10.00	14,118.00	141,180.00	36.00	508,248.00	0.00	0.00	12.00	169,416.00	24.00	338,832.00	36.00	508,248.00	54.03	762,795.54	18.03	254,547.54
15.06	TUBERÍA PVCP 1	m	10.00	17,173.00	171,730.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.07	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	un	10.00	95,321.00	953,210.00	2.00	190,642.00	0.00	0.00		0.00	2.00	190,642.00	2.00	190,642.00	2.00	190,642.00	0.00	0.00
15.08	SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CONFORMADO POR DOS (2) BOMBAS DE 3HP CADA UNA. INCLUYE CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TABLERO ELÉCTRICO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA ALTERNANCIA AUTOMÁTICA ENTRE BOMBAS (INFRA)	un	1.00	5,684,227.00	5,684,227.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				**35,120,962.00**		**184,681,798.07**		**54,748,898.80**		**0.00**	**187.90**	**106,144,302.00**	**187.90**	**160,893,200.80**		**127,970,458.04**	**-44.31**	**-32,922,742.76**
16.01	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 COLOR SIMILAR AL EXISTENTE	m²	102.00	283,161.00	28,882,422.00	10.80	3,058,138.80	10.80	3,058,138.80		0.00	0.00	0.00	10.80	3,058,138.80	0.00	0.00	-10.80	-3,058,138.80
16.02	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5+5 COLOR A ESCOGER	m²	7.00	891,220.00	6,238,540.00	203.79	181,623,659.27	58.00	51,690,760.00		0.00	119.10	106,144,302.00	177.10	157,835,062.00	143.59	127,970,458.04	-33.51	-29,864,603.96
17	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**129,680,344.00**		**22,094,841.00**		**0.00**		**22,094,841.00**	**58.00**	**0.00**	**58.00**	**22,094,841.00**		**30,550,539.00**	**82.00**	**8,455,698.00**
17.01	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO , INCLUYE REORGANIZACIÓN, PEINADO DE CABLES EN TODOS LOS RACKS, MARQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR EL CENTRO DE CÓMPUTO ORGANIZADO	un	2.00	3,885,732.00	7,771,464.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
17.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NO REGULADO 120V - 15A PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG , 3ML X SALIDA	un	115.00	113,050.00	13,000,750.00	7.00	791,350.00	0.00	0.00	7.00	791,350.00	0.00	0.00	7.00	791,350.00	83.00	9,383,150.00	76.00	8,591,800.00
17.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA.	un	115.00	121,709.00	13,996,535.00	7.00	851,963.00	0.00	0.00	7.00	851,963.00	0.00	0.00	7.00	851,963.00	15.00	1,825,635.00	8.00	973,672.00

17.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO DOBLE DE CABLEADO ESTRUCTURADO 60MTS CAT. 6A DESDE RACK EXSTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	un	20.00	871,284.00	17,425,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.05	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS	un	85.00	356,712.00	30,320,520.00	20.00	7,134,240.00	0.00	0.00	20.00	7,134,240.00	0.00	0.00	20.00	7,134,240.00	20.00	7,134,240.00	0.00	0.00
17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A 60 MTS - DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	un	85.00	554,887.00	47,165,395.00	24.00	13,317,288.00	0.00	0.00	24.00	13,317,288.00	0.00	0.00	24.00	13,317,288.00	22.00	12,207,514.00	-2.00	-1,109,774.00
18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				**116,699,475.00**		**144,108,900.32**		**65,891,304.08**		**0.00**	**84.28**	**47,681,427.24**	**84.28**	**113,572,731.32**		**141,308,702.72**	**8.85**	**27,735,971.40**
18.01	DUCHA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	un	1.00	561,379.00	561,379.00	1.00	561,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.02	FILTRO ROSCADO DE 1/2 A 2"	un	10.00	216,567.00	2,165,670.00	1.00	216,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	216,567.00	1.00	216,567.00	0.00	0.00	-1.00	-216,567.00
18.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORRIDO NEGRO SAN GABRIEL INCLYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE	ml	15.00	1,793,944.00	26,909,160.00	27.28	48,938,792.32	12.32	22,101,390.08		0.00	14.96	26,837,402.24	27.28	48,938,792.32	26.13	46,875,756.72	-1.15	-2,063,035.60
18.04	LLAVE MANGUERA	un	3.00	40,784.00	122,352.00	4.00	163,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	163,136.00	4.00	163,136.00	5.00	203,920.00	1.00	40,784.00
18.05	TANQUE POLIETILENO 250 LT.	un	1.00	793,152.00	793,152.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
18.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS CON SENSOR	un	15.00	564,865.00	8,472,975.00	24.00	13,556,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	13,556,760.00	24.00	13,556,760.00	24.00	13,556,760.00	0.00	0.00
18.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ALONGADO CON FLUXOMENTRO DE SENSOR	un	6.00	3,453,781.00	20,722,686.00	6.00	20,722,686.00	4.00	13,815,124.00		0.00	2.00	6,907,562.00	6.00	20,722,686.00	6.00	20,722,686.00	0.00	0.00
18.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CON FLUXOMETRO DE SENSOR	un	19.00	2,997,479.00	56,952,101.00	20.00	59,949,580.00	10.00	29,974,790.00		0.00		0.00	10.00	29,974,790.00	20.00	59,949,580.00	10.00	29,974,790.00
19	**PISOS**				**22,001,579.00**		**35,222,428.27**		**13,063,629.17**		**863,856.00**	**458.45**	**2,605,368.10**	**458.45**	**16,532,853.27**		**24,859,370.77**	**188.19**	**8,326,517.50**
19.01	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	277.00	35,994.00	9,970,338.00	354.46	12,758,346.85	68.04	2,448,990.37	24.00	863,856.00		0.00	92.04	3,312,846.37	322.11	11,594,171.32	230.08	8,281,324.95
19.02	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	76.00	110,870.00	8,426,120.00	181.46	20,118,204.11	89.00	9,867,430.00		0.00	9.08	1,006,699.60	98.08	10,874,129.60	102.98	11,417,248.47	4.90	543,118.87
19.03	PISO EN GRANITO NATURAL ASERRADO BRILLADO MEDIA PLACA 20MM	m²	16.00	203,250.00	3,252,000.00	6.39	1,298,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	1,298,767.50	6.39	1,298,767.50	6.39	1,298,767.50	0.00	0.00
19.04	PULIDA PLOMO PISO GRANITO INCLUYE DESTRONCADO, RESANES Y CRISTAIZADA	m²	7.00	42,843.00	299,901.00	7.00	299,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	299,901.00	7.00	299,901.00	7.00	299,901.00	0.00	0.00
19.05	CORTE DE PLACA EN CONCRETO ESPESOR 5 CMS	ml	5.00	10,644.00	53,220.00	70.20	747,208.80	70.20	747,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	747,208.80	23.42	249,282.48	-46.78	-497,926.32
NP	**NO PREVISTOS**				**0.00**		**130,576,672.21**		**0.00**		**0.00**	**359.59**	**41,181,888.25**	**359.59**	**41,181,888.25**		**177,638,005.58**	**281.70**	**136,456,117.33**
NP -1	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	m2		71,561.00		14.01	1,002,569.61					14.01	1,002,569.61	14.01	1,002,569.61	13.75	983,620.26	-0.26	-18,949.35
NP-2	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE , MANIJAS, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un		2,065,667.00		10.00	20,656,670.00					2.00	4,131,334.00	2.00	4,131,334.00	12.00	24,788,004.00	10.00	20,656,670.00
NP-3	SUMINISTRO E NSTALACION DE PUERTA EN MADERA WENGUE INCLUYE MARCO Y CERRADURA	un		507,335.00		0.00	0.00					5.00	2,536,675.00	5.00	2,536,675.00	0.00	0.00	-5.00	-2,536,675.00
NP-4	MURO SUPERBOARD 6MM DOBLE INCLUYE PINTURA	m2		111,157.00		130.00	14,450,410.00					79.84	8,874,736.04	79.84	8,874,736.04	158.46	17,614,138.30	78.62	8,739,402.26
NP-5	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS	un		232,365.00		19.00	4,414,935.00						0.00	0.00	0.00	25.00	5,809,125.00	25.00	5,809,125.00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA, CAMPANA, DALIAN, DESCOLGADA, INTERIOR, 028, LED, ON- OFF, COLOR CHASIS BLANCO/NEGRO ALUMINIO, IP 20, 18 W, DIAMETRO 40 CM, ALTURA35 CM, TC- AJUSTABLE °K, E 27,	UN		421,804.00		4.00	1,687,216.00												
NP-7	COCINA INTEGRAL CON MUEBLES INFERIOR Y SUPERIOR DE 1,50 CON MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA, MUEBLE BARRA DE 1.50 CM CON MESON EN ACERO, TORRE DE .40 DE ANCHO CON PUERTAS BATIENTES Y DIVISIONES MOVILES	UN		3,868,201.00		2.00	7,736,402.00					2.00	7,736,402.00	2.00	7,736,402.00	2.00	7,736,402.00	0.00	0.00
NP-8	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE INFERIOR DE 1,50 CON MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA, TORRE DE .40 DE ANCHO.	m2		2,218,201.00		1.00	2,218,201.00					1	2,218,201.00	1.00	2,218,201.00	1.00	2,218,201.00	0.00	0.00
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	UN		176,594.00		120.00	21,191,280.00									91.10	16,087,483.83	91.10	16,087,483.83
NP-10	SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CONFORMADO POR DOS (2) BOMBAS DE 5HP CADA UNA. C.D.T MAX 42 M.C.A., CAUDAL ,AX 150GPM CADA BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMATICO 480 L (SISTEMA COMPLETO)	UN		34,525,938.00		1.00	34,525,938.00									1.00	34,525,938.00	1.00	34,525,938.00
NP-11	TANQUE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 5000L	m2		5,579,309.00		1.00	5,579,309.00					1.00	5,579,309.00	1.00	5,579,309.00	1.00	5,579,309.00	0.00	0.00
NP-12	PINTURA PISO EN EPOXICA	m		44,506.00		195.00	8,678,670.00					15.00	667,590.00	15.00	667,590.00	167.27	7,444,574.25	152.27	6,776,984.25
NP-13	TUBERIA PVCP 2 1/2" RDE 21	m		28,818.00		119.00	3,429,342.00					119.00	3,429,342.00	119.00	3,429,342.00	45.82	1,320,440.76	-73.18	-2,108,901.24
NP-14	TUBERÍA PVCP 2" RDE 21	m		18,152.00		27.40	497,364.80					27.40	497,364.80	27.40	497,364.80	37.20	675,254.40	9.80	177,889.60
NP-15	TUBERÍA PVCP 1 1/2" RDE 21	UN		28,818.00		50.10	1,443,781.80					50.10	1,443,781.80	50.10	1,443,781.80	45.45	1,309,778.10	-4.65	-134,003.70
NP-16	REGISTRO 2"	UN		271,559.00		8.00	2,172,472.00					8.00	2,172,472.00	8.00	2,172,472.00	8.00	2,172,472.00	0.00	0.00
NP-17	REGISTRO 1 1/2"	UN		233,306.00		2.00	466,612.00					2.00	466,612.00	2.00	466,612.00	0.00	0.00	-2.00	-466,612.00
NP-18	REGISTRO 3/4"			141,833.00		3.00	425,499.00					3.00	425,499.00	3.00	425,499.00	2.00	283,666.00	-1.00	-141,833.00
NP-19	VENTANA DE MADERA CON ARCO	UN		5,000,000.00		3.00	15,000,000.00									3.00	15,000,000.00	3.00	15,000,000.00
NP-20	ESPUMA SIKA BOOM	ML		38,789.00		100.00	3,878,900.00									60.79	2,357,983.31	60.79	2,357,983.31
NP-21	CIELORASO EN SUPERBOARD DE 8MM	M2		158,324.00		83.00	13,140,892.00									85.90	13,600,332.42	85.90	13,600,332.42
NP-22	MURO DIVISORIO BLOQUES ESTRIADO No. 4	M2		67,452.00		30.00	2,023,560.00									10.11	681,959.96	10.11	681,959.96
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO DE 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE AP	UN		40,594.00		30.00	1,217,820.00									47.00	1,907,918.00	47.00	1,907,918.00
NP-24	TABLERO DE CONTROL CON VARIADORES DE VELOCIDAD POR BOMBA.	UN		12,688,640.00		1.00	12,688,640.00									1.00	12,688,640.00	1.00	12,688,640.00
NP-25	VENTILADOR	UN		570,553.00		1.00	570,553.00									5.00	2,852,765.00	5.00	2,852,765.00
	SUBTOTAL OBRA				**561,484,638.80**		**856,957,406.96**		**214,619,023.00**		**78,029,930.00**		**263,422,956.00**		**556,071,910.00**		**836,790,452.00**		**280,718,541.00**
	ADMINISTRACION	**15%**			**84,222,696.00**		**128,543,611.04**		**32,192,853.00**		**11,704,490.00**		**39,513,443.40**		**83,410,786.50**	0.00	125,518,567.80		**42,107,781.15**
	IMPREVISTOS	**1%**			**5,614,846.00**		**8,569,574.07**		**2,146,190.00**		**780,299.00**		**2,634,229.56**		**5,560,719.10**	0.00	8,367,904.52		**2,807,185.41**
	UTILIDAD	**5%**			**28,074,232.00**		**42,847,870.35**		**10,730,951.00**		**3,901,497.00**		**13,171,147.80**		**27,803,595.50**	0.00	41,839,522.60		**14,035,927.05**
	IVA	**19%**			**5,334,104.00**		**8,141,095.37**		**2,038,880.69**		**741,284.43**		**2,502,518.08**		**5,282,683.15**	0.00	7,949,509.29		**2,666,826.14**
	TOTAL OBRA				**684,730,516.80**		**1,045,059,557.79**		**261,727,897.69**		**95,157,500.43**		**321,244,294.84**		**678,129,694.25**	-	**1,020,465,956.21**		**342,336,260.75**
	SUBTOTAL OFICINA ABIERTA				**178,987,562.00**		-		-		-		-			-			
	TOTAL (OBRA Y OFICINA ABIERTA)				**863,718,078.80**	-	**1,045,059,557.79**		**261,727,897.69**		**95,157,500.43**		**321,244,294.84**	-	**678,129,694.25**	-	**1,020,465,956.21**	-	**342,336,260.75**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OBRA	**684,730,516.80**
VALOR TOTAL PRECUPUESTO OFICINA ABIERTA	**178,987,562.00**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**863,718,078.80**

NESTOR FREDDY RAMOS RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO ALIANZA A & S

DIANA MELISA LEON CORREDOR
Directora de Obra
CONSORCIO ALIANZA A & S

LESLEY STELLA WILLIANSON LISCANO
Supervisora
DIAN

JOHN ANDRES ROJAS MARTINEZ
Supervisor
DIAN